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Cílem diplomové práce je popsat stavebně technologický projekt výstavby bytového 
domu v Hradci Králové. Bytový dům je pětipodlažní a obsahuje 33 bytových jednotek. 
Práce je systematicky rozdělena na menší logické celky. Nejdříve je projekt popsán 
v technické zprávě, na kterou navazuje studie realizace hlavního stavebního objektu. Po 
popsání projektu je zhotoven orientační časový a finanční plán, který je v průběhu 
zpřesněn harmonogramem a položkovým rozpočtem hlavního stavebního objektu. 
Nedílnou součástí je návrh strojní mechanizace, bilance pracovníků a projekt zařízení 
staveniště. Pro zajištění maximální kvality prováděných prací slouží technologické 
předpisy, které obsahují kontrolní a zkušební plány. Pro zjištění možností zásobování 
stavby bylo nutné provést posouzení širších dopravních vztahů v okolí stavby. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům, realizace, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, technologický 
předpis, položkový rozpočet, hluková studie, kontrolní a zkušební plán 
ABSTRACT  
The aim of the diploma thesis is to describe the building-technological project for the 
construction of a residential building in Hradec Králové. The apartment building is five-
storey and has 33 residential units. The work is systematically divided into smaller logical 
units. First, the project is described in a technical report, followed by studies of the 
realization of the main building. After the description of the project, an indicative time 
and financial plan is prepared, which is refined by the schedule and budget itemization of 
the main building. An integral part of the design is mechanical engineering, staff balance 
and site construction equipment. To ensure the maximum quality of the work carried out, 
the technical regulations contain the control and test plans. In order to determine the 
supply possibilities of the construction it was necessary to carry out an assessment of the 
wider transport relations around the building. 
KEYWORDS  
Residential building, realization, time and financial plan, building site project, 
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Předmětem diplomové práce je realizace projektu Bytového domu ve Stromovce. 
Z hlediska zadání se jednalo o navrhnutí optimálního řešení výstavby hlavního 
stavebního objektu. Bytový dům je navržen jako pětipodlažní a začlení se do stávající 
zástavby. Objekt je založen na pilotách a základových pasech. Svislé konstrukce jsou 
zděné. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Zastřešení je realizováno 
pomocí ploché jednoplášťové střechy, vnější obvodový plášť je tvořen kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. 
Obsah jednotlivých kapitol tvoří menší logické celky, které na sebe vzájemně 
navazují. První částí je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, kde 
dochází k obecnému popisu projektu a činností vedoucích k jeho realizaci. V návaznosti 
na technickou zprávu je vypracována studie realizace hlavních technologických etap 
realizace projektu. Ve studii dochází ke konkrétnímu návrhu činností, jejich popisu, 
ohodnocení stroji a pracovníky. Na studii navazuje posouzení širších dopravních vztahů 
v okolí stavby a návrh optimálního způsobu zásobování. Další částí, která je zhotovena 
v návaznosti na studii je časový a finanční plán projektu. Za účelem optimalizace 
časového plánu je zhotoven harmonogram hlavního stavebního objektu. Účelové 
jednotky jsou do harmonogramu vkládány v závislosti na vytvoření položkového 
rozpočtu. Na základě studie a harmonogramu je vypracován projekt zařízení staveniště, 
plán zajištění materiálových zdrojů, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a 
technologické předpisy. Při optimalizaci projektu zařízení staveniště bylo nutné provést 
zábor veřejného prostranství v těsné blízkosti staveniště. V technologických předpisech 
jsem se zaměřil na realizaci vnějšího obvodového pláště a teras. K předpisům jsou v rámci 
příloh vloženy kontrolní a zkušební plány pro dané činnosti. Za účelem zjištění hlukové 
úrovně ze stavební činnosti byla vypracována hluková studie.  
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1.1. Základní identifikační údaje o stavbě 
1.1.1. Identifikační údaje stavby 
Název:  Bytový dům ve Stromovce 
Místo:  Hradec Králové – Třebeš 
Katastrální území: Třebeš – Hradec Králové 
Kraj:   Královehradecký  
Parcelní číslo: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 
Charakter:  Novostavba bytového domu 
Účel:   Obytný prostor pro trvalé bydlení 
1.1.2. Identifikační údaje hlavních účastníků výstavby 
1.1.1.1.1 Zadavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
Statutární zástupce:  Ing. Petr Kulda, jednatel 
IČO:    422 284 68 
DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 
Web:    www.stakohk.cz 
Zpracovatel projektové dokumentace 
Název:   Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Žárovka architekti 
Sídlo:   Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03 
IČO:    444 144 71 
DIČ:    CZ7003093229 
E-mail:   zadrobilek.p@volny.cz 
Web:    https://www.zarovkaarchitekti.cz/ 
Projektanti jednotlivých částí 
Stavební řešení:  Ing. Tomáš Koblása  ČKAIT: 0602275 
Konstrukční řešení  Ing. Jiří Faltus   ČKAIT: 0602275 
Vodohospodářské stavby: Ing. Zdeněk Pilař  ČKAIT: 0600024 
Vzduchotechnika:  Ing. Jan Weinzetl  ČKAIT: 0601292 
Ústřední topení:  Ing. Jan Nepraš  ČKAIT: 0701002 
Elektrorozvody:  Ing. Pavel Šandera  ČKAIT: 0600617 
Slaboproudé rozvody: Ing. Karel Petrů  ČKAIT: 0701037 
Dopravní stavby:  Ing. Vlastimil Klazar  ČKAIT: 0600008 
Dodavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
IČO:    422 284 68 
15 
 
DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 
Web:    www.stakohk.cz 
1.2. Situace stavby 
1.2.1. Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází v Hradci Králové, městské části Třebeš, ulice Ve Stromovce. 
Uvažovaná novostavba bytového domu se nachází na parcelách číslo 91/48, 91/396, 
91/397 a 91/398 v katastrálním území Třebeš. Stavební parcely se nachází v zastavěné 
oblasti, tato oblast není chráněna žádnými zvláštními předpisy. Pozemek, na kterém bude 
realizována stavba bytového domu je rovinatý, vymezen na jihu a západě veřejnými 
komunikacemi a na severu a východě zahradami rodinných domů. Na pozemku se 
nenachází žádné ochranné ani bezpečností pásmo. Pozemek se nachází mimo záplavovou 
oblast a stavba nebude mít vliv na změnu životního prostředí a okolí. [1] 
Staveniště bude zřízeno na celé ploše dotčených parcel. Vstup nepovolaným osobám bude 
znemožněn souvislým mobilním oplocením o výšce 2 m, které bude provedeno po 
dokončení zemní prací. Přístup na staveniště bude umožněn uzamykatelnou bránou. 
V prostoru staveniště bude vybudována staveništní komunikace z betonových panelů 
s obratištěm pro nákladní vozidla. Staveništní komunikace bude vytvořena jako 
prodloužení stávající vozovky v ulici Ve Stromovce a bude sahat až k severozápadní 
hranici staveniště. Na severozápadní straně staveniště bude zřízena zpevněná plocha 
s předmontážní plochou, dále se na této zpevněné ploše budou nacházet mobilní stavební 
buňky. K vytvoření zpevněné plochy dojde až v průběhu zemních prací. [1] 
 
Obrázek 1.1. Náhled stavebního pozemku [2] 
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1.2.2. Dopravní situace 
Příjezd na staveniště bude umožněn z ulice Ve Stromovce. Vzhledem k rovinatému 
charakteru stavebního pozemku bude moci být na pozemku zřízena staveništní 
komunikace, která bude zhotovena z betonových panelů. Na přilehlých komunikacích 
v blízkosti staveniště by nemělo docházet k žádným problém vzhledem k přepravě 
materiálu a vybavení na staveniště. Rozměry komunikací by měli umožnit vjezd 
nákladních vozidel. Vzhledem ke složitějšímu výjezdu ze staveniště bude nutné na 
staveništi vytvořit otáčecí prostor pro nákladní vozidla a následně dbát zvýšené opatrnosti 
při výjezdu ze staveniště do ulice Ve Stromovce. 
1.3. Členění na stavební objekty 
SO01  Bytový dům 
SO02  Přístřešek 
SO02A  Ocelový plot  
SO02B  Betonový plot 
SO02C  Gagiony 
SO03  Terénní a sadové úpravy 
SO04  Přípojka vody 
SO05  Přípojka kanalizace (stávající) 
SO06  Studna, rozvod užitkové vody 
SO07  Areálové elektrorozvody 
SO08  Areálové slaboproudé rozvody 
SO09  Přípojka CZT 
SO10  Distribuční rozvod NN 
SO101A  Areálové zpevněné plochy – živice 
SO101B  Areálové zpevněné plochy – betonová dlažba 
SO101C  Areálové zpevněné plochy – zatravňovací dlažba 
SO101D  Areálové zpevněné plochy pro pěší – betonová dlažba 
SO102  Veřejně přístupná parkovací stání 
SO103  Veřejně přístupný chodník 
SO301  Odvodnění 
1.4. Stavebně technické řešení stavby 
SO01 Bytový dům 
Stavební objekt SO01 se zabývá realizací samotného bytového domu. Půdorys bytového 
domu připomíná písmeno ,,U“ a je situována do jižního rohu stavebního pozemku. Uvnitř 
bytového domu se nachází malé prostranství, které bude sloužit jako komunikační zóna.  
Bytový dům bude pětipodlažní a nepodsklepený s ustupujícími patry od severozápadní 
strany. Navržené ustupování je z důvodu legislativních požadavků města Hradce Králové, 
které jsou uvedeny v územní plánu.  
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Bytový dům nabídne 33 bytových jednotek o různé velikosti a dispozici. Dispozice bytů 
jsou od 1+KK až po 4+KK. Byty 1+KK se nachází v přízemí bytového domu a nabídnou 
prostorné předzahrádky.  Celková kapacita bytového domu je 85 obyvatel. 
Vzhledem ke geologickým poměrům a charakteru objektu je navrženo založení na 
pilotách a základových pasech spojených základovou deskou. Konstrukce budou 
železobetonové monolitické, piloty budou z betonu C30/35 a základové pasy budou 
z betonu C25/30. Pro vytvoření dostatečně únosného podlaží bude nutné provést odtěžení 
zeminy do hloubky cca 1 m pod základovou spáru. Následně dojde k vytvoření 
zhutněného štěrkopískového polštáře. 
Bytový dům má pět nadzemních podlaží a není podsklepený. Systém nosných konstrukcí 
je kombinací zděného a monolitického. Svislé konstrukce jsou vyzdívány pomocí 
keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Další 
monolitickou konstrukcí je konstrukce schodiště a výtahové šachty. Železobetonové 
monolitické stropy jsou navrženy ve třech tloušťkách. Mezi přízemím a prvním 
nadzemním podlaží je stropní deska tloušťky 230 mm. Mezi následujícími podlažími 
budou realizovány železobetonové desky o tloušťce 220 mm a stropní deska, která tvoří 
podklad pro plochou pochozí střechu je 200 mm. Obvodové nosné stěny tloušťky 450 
mm, budou tvořeny systémovými keramickými tvárnicemi o tloušťce 300 mm a 
s přidaným tepelným izolantem dosáhnou požadovaných tepelněizolačních vlastností. U 
přízemních sklepních kójí bude nosná stěna zhotovena z železobetonu o celkové tloušťce 
200 mm a následně budou tyto stěny dále obloženy tepelným izolantem. Veškeré 
stavebně fyzikální vlastnosti obvodového pláště a dalších konstrukcí budou obsahem 
energetického štítku budovy. Energetické posouzení je zhotoveno tak, aby vyhovělo 
základnímu tepelně technickému posouzení dle ČSN 730540. Objekt je zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou, která je řešena jako pochozí terasy k jednotlivým bytům ve 
vyšších podlažích. Odvodnění střechy je vyřešeno pomocí vnitřních svodů, které vedou 
šachtami. Vnitřní nosné stěny jsou zděné z keramických tvarovek tloušťky 300 mm. 
Vnitřní nenosné stěny jsou realizovány pomocí systémových keramických tvarovek 
různých tlouštěk od 175 mm do 80 mm, ke spojení dochází pomocí vazby P+D. 
V místech, kde není ideální napojení na keramické tvarovky, jako jsou předstěny, bude 
realizována pórobetonová přizdívka. V místech s vysokými požadavky na kvalitu 
prostředí a akustiku, budou nosné i nenosné stěny vyzdění akustickými tvarovkami.  
Pro vertikální dopravu v objektu je navrženo dvouramenné schodiště. Schodiště bude 
realizováno v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. Uvnitř bytového domu je navržen 
výtah. Výtah splňuje parametry stěhovacího výtahu. Zvýšená pozornost bude věnována 
ukotvení a uložení výtahové stroje, aby nedocházelo k přenosu hluků a vibrací z výtahu 
do okolního prostoru. Prostor výtahu je odvětráván pomocí stěnové klapky. [1] 
SO02 Přístřešek 
Tento objekt řeší problematiku krytého parkovací stání. Jde o ocelobetonový přístřešek 
pro parkování osobních automobilů a nabídne 14 krytých stání. Půdorysné rozměry 
přístřešku jsou 5,0 x 36,0 m a výška 3,0 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelovo-zinkové 
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sloupy, které podpírají monolitickou železobetonovou desku. Jako ochrana před vlhkostí 
je na železobetonové desce navržena ochranná hydroizolační vrstva. [1] 
SO02A Ocelový plot  
Ocelový plot je tvořen ocelovými sloupky, které jsou zabetonovány do země. Mezi 
jednotlivými sloupky není podezdívka a prostor mezi sloupky je vyplněn svařovanými 
plotovými sítěmi. V místech průchodů jsou navrženy branky, které mají šířku 1 m. 
Ocelové oplocení má 2 úrovně, první úrovní je výška 1,20 m po délce 120 m. Druhá 
úroveň, která je navržena u přístřešku pro automobily, má výšku 2,00 m a délky 62 m. 
[1] 
SO02B Betonový plot 
Betonový plot je realizován u nádob s komunálním odpadem, aby nedocházelo ke 
zvýšenému znečistění oblasti při nepříznivých meteorologických podmínkách. Šířka 
plotu je 0,2 m a výška 2,0 m. Výsledný plot je plná železobetonová konstrukce. [1] 
SO02C Gagiony 
Gabiony budou tvořit dělící stěnu mezi byty v přízemí bytového domu, které mají 
předzahrádku. Konstrukce gabionu bude tvořena svařovanými ocelovo-pozinkovanými 
sítěmi, ktreré budou do výšky 1 m vyplněny rovnaným neformátovaným kamenivem. 
Rozměr gabionu je 0,4 x 2,0 x 2,0 m. [1] 
SO03 Terénní a sadové úpravy 
V tomto stavebním objektu jsou řešeny terénní a sadové úpravy, které by neměly změnit 
rovinatý charakter pozemku. Nejdůležitější funkcí terénních úprav je odvedení 
srážkových vod v okolí stavby. V oblasti sadových úprav se jedná o navržení dřevin, keřů 
a travnatých ploch na stavebním pozemku. Do prostoru společného atria je navržen strom 
a cílové výšce 15 m. V zeleném pásu, který se nachází ve dvoře budovaného rezidenčního 
komplexu je navrženo 5 ks dřevin s cílovou výškou 7 m. Při sázení těchto dřevin musí 
být dodržena minimální vzdálenost 3,5 m od společných hranic pozemků. [1] 
SO04 Přípojka vody 
Objekt řeší vybudování přípojky vody pro bytový dům. V oblasti stavby je vodovod 
veden místní komunikací a hlavní řad je ukončen podzemním hydrantem. Podzemní 
hydrant je vyveden do zeleného pásu na pozemku stavby. Vodovod je DN 100 (profil 110 
Mo). Současný vodovod je ve správě Královéhradecké provozní, a.s. Hradec Králové. Po 
demontáži podzemního hydrantu bude provedena přípojka pro bytový dům. Zhotovena 
bude z potrubí DN 80 a bude vedena v chráničce PE 160 mm. Přípojka bude ukončena 
vodoměrnou soupravou s hlavním uzávěrem v technické místnosti bytového domu. 
Celková délka přípojky mimo objekt bytového domu je 12 m. [1] 
SO05 Přípojka kanalizace (stávající) 
Objekt SO05 se zabývá připojením bytového na stávající kanalizační síť. V bytovém 
domě bude vytvořena oddělená kanalizační síť. Vzhledem k tomu, že na pozemek stavby 
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je již vyvedena kanalizační přípojka DN 300, která je ukončena kanalizační šachtou, tak 
v průběhu výstavby dojde k napojení vnitřní splaškové kanalizace bytového domu na 
kanalizační šachtu. Dešťová voda bude odvedena do vsaku. [1] 
SO06 Studna, rozvod užitkové vody 
Pro potřeby zatravňovacích dlaždic a závlahy předzahrádek bude ve společném dvoře 
bytového domu provedena vrtaná trubní studna. Návrhová hloubka je 10 m s vydatností 
0,5 l/sec, přesná specifikace bude upřesněna po provedení průzkumného vrtu. Studna 
bude ukončena skružovou šachtou. V šachtě bude umístěna tlaková stanice s ponorným 
čerpadlem a výtlačným potrubím PE 63 mm, které bude vedeno dvěma větvemi, kde 
jedna větev povede na dvůr a druhá na předzahrádky. Větev, která povede na dvůr, bude 
na konci osazena ventilem pro zahradní hadici, tento ventil bude funkční pouze během 
letního provozu. Celková délka rozvodů činní 86 m. [1] 
SO07 Areálové elektrorozvody 
Objekt SO07 se zabývá realizací areálových elektrorozvodů, mezi které patří vedení pro 
osvětlení krytých parkovacích stání, napájení pro automatickou vjezdovou bránu a 
čerpací stanici. [1] 
SO08 Areálové slaboproudé rozvody 
Tento stavební objekt řeší přípravu napojení elektrorozvodů na stávající rozvod elektrické 
energie. V průběhu výstavby budou realizovány dvě hlavní chráničky. První povede od 
středu západní hranice stavební parcely až k nice u výtahu, kde bude umístěno hlavní 
stoupací vedení těchto rozvodů. Druhá chránička bude procházet od středu jižní hranice 
stavební parcely až do niky u výtahu. Typ chrániček bude určen v dalším stupni 
projektové dokumentace v závislosti na druhu připojení bytového domu. Poskytovatelé 
služeb zajistí přivedení kabelových vedení elektrických komunikací na pozemek 
bytového domu.  Celková délka exteriérových kabelových tras je 20 m. [1] 
SO09 Přípojka CZT 
Stavební objekt SO09 se zabývá zřízením přípojky CZT (centrální zásobování teplou 
vodou). Přípojka bude podzemní a bude vedena od stávajících objektů v ulici Ve 
Stromovce. Připojení na stávající potrubí bude pomocí předizolovaného potrubí 
DN100/225 + DN100/200 (bezkanálové provedení). Z místa napojení bude vedena nová 
trasa TV (teplovodní) přípojky. Tato přípojka bude podzemní bezkanálková a 
z předizolovaného potrubí 2x DN100. Uložení přípojky bude v zeleném pásu mezi 
stávajícími budovami a pod stávající živičnou komunikací. Zaústění přípojky se provede 
do základového pasu v severozápadní části bytového domu, ukončení bude v technickém 
prostoru OPPSS v 1.NP. Dilatační celky budou realizovány na základě změny směru 
potrubí. Navrhovaná světlost potrubí TV přípojky DN65/160 + DN 65/140. Celková 





SO10 Distribuční rozvod NN 
Bodem zájmu tohoto stavebního objektu je realizace a umístění připojovací skříně pro 
napájecí distribuční kabelové vedení NN 1kV. Skříň a vedení bude v majetku ČEZ 
Distribuce a bude se nacházet v místě budoucí vstupní branky a vjezdu na dvůr bytového 
domu. [1] 
SO101A Areálové zpevněné plochy – živice 
Tento objekt řeší zpevněné komunikace sloužící pro silniční dopravu. Materiálové řešení 
bude provedeno pomocí živičného koberce. [1] 
SO101B Areálové zpevněné plochy – betonová dlažba 
Místa určená k parkování v areálu objektu, kde se nepředpokládá zvýšený provoz po 
komunikacích, bude proveden povrch z betonové dlažby. Tento povrch bude zajišťovat 
přirozený odtok dešťové vody. [1] 
SO101C Areálové zpevněné plochy – zatravňovací dlažba 
Zatravňovací dlažba je navržena v místech parkovacích stání, ke zlepšení celkových 
klimatických a estetických vlastností areálových komunikací. [1] 
SO101D Areálové zpevněné plochy pro pěší – betonová dlažba 
Předmětem tohoto objektu je realizace zpevněných ploch pro pěší. Výsledný povrch bude 
tvořen betonovou dlažbou, která zajistí dostatečnou únosnost a estetický vzhled. [1] 
SO102 Veřejně přístupná parkovací stání 
Tento objekt řeší rozšíření současného parkoviště z 6 míst o 11 míst na stání, přičemž 
jedno parkovací stání bude pro invalidy. Jedná se o kolmá parkovací stání, která mají 
minimální šířku 2,6 m a délku 5,0 m. Celková délka pásu pro parkování je 29 m. [1] 
SO103 Veřejně přístupný chodník 
Na východní straně bytového domu, je navržen chodník, který bude zajišťovat bezpečný 
příchod k veřejným parkovacím stáním. Navržený chodník bude šířky 1,5 m a délky 61,0 
m. Předpokládá se, že navržený chodník zůstane ve vlastnictví stavebníka. [1] 
SO301 Odvodnění 
Vzhledem k tomu, že stavba nebude napojena stávající dešťovou kanalizaci, tak bude 
realizován stavební objekt odvodnění. Tento objekt bude řešit odvedení srážkové vody ze 
střech, zpevněných ploch a komunikací. Tyto vody budou sváděny do podzemní retenční 
nádrže o objemu 30 m3. Retenční nádrže budou plastové bloky a budou rozmístěny 
v ploše cca 80 m2. [1] 
1.5. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
stavebního objektu 
Způsoby realizace hlavního stavebního objektu budou podrobně zpracovány 
v samostatné části, která ponese název Studie realizace hlavních technologických etap 
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stavebního objektu. Členění hlavních technologických cyklů při realizaci bytového domu 
je na:  
• Zemní práce 
• Základy 
• Hrubá vrchní stavba 
1.5.1. Zemní práce 
První činnost, kterou veškeré práce na staveništi započnou bude odstranění křovin a 
stromů. Odstraněné křoviny a stromy budou uloženy do přistaveného kontejneru a 
následně odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Po odstranění dřevin a křovin proběhne 
oplocení stavební parcely, které bude zhotoveno z mobilního oplocení. Po vyčištění 
staveniště se provede skrývka ornice v tloušťce 150 mm. Sejmutí ornice bude provedeno 
po celé ploše staveniště. Sejmutá ornice bude naložena a odvezena na mezideponii, 
v průběhu dokončovacích prací bude navezena zpět a použita při sadových úpravách. 
Následně bude za pomoci geodeta vytyčena stavební jáma, místa pilot a všechny potřebné 
body pro správný průběh výkopu. Vytvořené značení bude zachováno až do dokončení 
stavby. Pro vytvoření obrysu stavební jámy se použije vápno a značkovací sprej, které 
bude sloužit pro dočasné značení. Vyhloubení stavební jámy provede rypadlo podle 
vyznačení a projektové dokumentace. Vzhledem k malému výškovému rozdílu základů 
dojde k vyhloubení stavební jámy v jedné úrovni. Část zeminy z výkopu stavební jámy 
se uloží na staveništi na určeném místě. Tato zemina se následně použije na zásypy. 
Přebytečná a zbývající zemina bude odvážena nákladními automobily na skládku. Po 
provedení výkopu budou zřízeny vjezdy do stavební jámy o maximálním sklonu 10 %. 
V návaznosti na zřízení vjezdů proběhne vytyčení pozic pilot a stavebních rýh. Piloty 
budou zhotoveny pomocí pilotovací soupravy, výkop stavebních rýh bude proveden 
pomocí rypadla. Po vykopání dojde k ručnímu začistění prostoru stavební jámy. 
1.5.2. Základy 
Před montáží bednění bude vylita srovnávací podkladní vrstva z prostého betonu 
v maximální tloušťce 100 mm. Po dostatečném vytvrdnutí podkladního betonu bude 
možné přistoupit k sestavení systémového lehkého bednění, které bude použito pro odlití 
šachet. Vzhledem k použití tohoto typu bednění nebude v tuto chvíli nutný jeřáb. 
Nejdříve dojde k zabednění desky dna, k zaarmování a zalití betonem. Vázání výztuže 
bude probíhat přímo na místě. Pro dodržení konstrukčních zásad betonových konstrukcí 
budou použity distanční podložky s plastovým klipem. Svářečské práce na staveništi 
budou prováděny pomocí svářecího agregátu. Po vybetonování dna šachet a podkladní 
vrstvy, bude následovat betonáž stěn šachet. Při betonáži se objeví následující kroky, 
které na sebe budou navazovat: bednění vnitřní stěny, vyvázání výztuže a zabednění 
vnější strany. Před samotným zahájením betonáže dojde ke kontrole výztuže a základové 
spáry. Následně dojde ke smočení nasákavých konstrukcí. Na výrobu šachet bude použit 
beton, který bude na stavbu dopravován pomocí autodomíchávače. Beton bude ukládán 
v souvislých vrstvách, aby došlo k jeho rovnoměrnému rozprostření. Ke zhutnění 
čerstvého betonu budou sloužit ponorné vibrátory a vibrační tyče. K odbednění je možné 
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přistoupit až po dosažení minimálně 70 % konečné návrhové pevnosti. Ke kontrole 
pevnosti betonu slouží Schmidtovo kladívko. Konstrukce bednění pro základové pasy 
bude vytvořena ze zaberaněných hranolů s pažením z dřevěných desek. Bednění bude 
sestavováno přímo na staveništi. Pro osazení bednění a výztuže jsou použity stejné zásady 
jako pro šachty. Po odstranění bednění, dojde k zasypání zbylých prostorů okolo pasů. 
K zasypání těchto prostorů poslouží zemina, která byla vytěžena při zemních pracích. 
Zemina se bude hutnit vibrační deskou. Po srovnání povrchu bude následovat betonáž 
základové desky. Na bednění základové desky bude použito klasické dřevěné bednění, 
které bude sestavováno přímo na staveništi. Pro osazení výztuže základové desky budou 
dodrženy stejné zásady jako pro základové pasy. Výztuž základové desky je tvořena kari 
sítí. Následná betonáž a odbednění se bude řídit stejnými zásadami jako základové pasy. 
Po odstranění bednění bude nutné beton ošetřovat s ohledem na klimatické podmínky. 
1.5.3. Hrubá vrchní stavba 
Hrubá vrchní stavba začne po dostatečném vytvrdnutí betonové základové desky. Začne 
se bedněním svislých stěn objektu na severovýchodě, následně se obední stěny výtahové 
šachty. Používat se bude systémové bednění. K manipulaci s bednícími dílci bude použit 
jeřáb. Při realizaci bednění se nejdříve zabední vnitřní stěny a zajistí proti pádu. Před 
osazením výztuže bude nutné provést kontrolu podkladu a bednění. Vázání výztuže bude 
probíhat přímo na místě a k manipulaci s výztuží bude použit jeřáb. Při vázání výztuže je 
nutné dodržet polohu výztuže a dostatečnou mocnost krycí vrstvy, k tomuto účelu budou 
sloužit plastové distanční podložky. Po vyvázání výztuže dojde k zabednění vnější stěny 
podle projektové dokumentace. Následně proběhne kontrola bednění, zvlhčení 
nasákavých konstrukcí a bude moci začít betonáž. Čerstvý beton bude na stavbu 
dopravován pomocí autodomíchaváče a k ukládání betonu poslouží čerpadlo. Betonování 
bude probíhat v souvislých vrstvách a musí být dodrženo pravidelné zhutňování pomocí 
ponorných vibrátorů. K odbednění konstrukce je možné přistoupit až po dosažení 
minimálně 70 % konečné návrhové pevnosti betonu. Po odstranění bednění je důležité 
beton ošetřovat s ohledem na klimatické podmínky.  
Před započtením prací na realizaci zdí je nutné položit hydroizolaci. Hydroizolace bude 
z asfaltových pásů. Před položením asfaltových pásů je nutné provést penetraci podkladu 
a poté se budou moci pásy natavovat. Přesah vůči stěnám by měl být minimálně 150 mm. 
Před položením první řady cihel je nutné vytvořit dokonalou zakládací vrstvu o tloušťce 
alespoň 10 mm. Zdění bude zahájeno od rohu, polohu cihel je možné rovnat pomocí 
zednického nářadí. Na vznikající konstrukci nesmí vzniknout svislé spáry. Cihly musí být 
celoplošně podmazány. Další řady cihel budou ukládány do tenkovrstvého lože z lepidla. 
Lepidlo bude nanášeno v tloušťce 3 mm a výsledná mocnost spáry bude 1 mm. Je 
důležité, aby vnitřní zdi byli realizovány v návaznosti na obvodové zdivo. K napojení 
obvodového a vnitřního zdiva budou vytvořeny kapsy, do kterých se vloží ploché kotvy 
z nerezové oceli. Kotvy budou ukládány do každé druhé spáry. V souvislosti s osazením 
poslední řady cihel dojde k osazení překladů. Překlady se osazují do maltového lože o 
tloušťce 12 mm. K zatížení překladů může dojít ihned po osazení. Během vyzdívání 
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příček musí být dodrženy stejné zásady jako pro zdění nosného zdiva. Na stycích příček 
s nosnými stěnami dojde ke spojení pomocí plochých kotev, které budou umístěny 
v nosných zdech. 
Stropní desky nad jednotlivými patry jsou monolitické železobetonové včetně stropní 
desky v okolí schodiště. Na bednění stropů jednotlivých pater se bude používat 
systémové bednění. Montáž bednění bude probíhat podle projektové dokumentace. 
Nejdříve se do stojek s trojnožkou osadí podélné nosníky. Po rozmístění podélných 
nosníků dojde k umístění příčných nosníků, na které se položí bednící desky. Během 
kompletování bednění je již možné provádět vyvazování výztuže stropní desky. Během 
vázání výztuže musí být dodrženy všechny konstrukční zásady a podmínky. Po přejímce 
vyvázané výztuže je možné přistoupit k betonáži stropní desky. Stropní desky budou mít 
jednotnou tloušťku 200 mm a budou zhotoveny z betonu. Čerstvý beton bude na 
staveniště dopravován autodomíchávačem a na místo uložení bude transportován pomocí 
čerpadla. Ukládání čerstvého betonu nesmí probíhat z výšky větší než 1,5 m a betonáž 
musí probíhat plynule. K rovnoměrnému rozprostření a hutnění budou sloužit vibrační 
lišty a vibrační tyče.  K odbednění stropní konstrukce se může přistoupit až po dosažení 
minimálně 70 % konečné návrhové pevnosti. Bednění bude odstraňováno postupně, 
k úplnému odstranění bednění může dojít po 28 dnech od betonáže.  
Na stropní desce 5.NP se nejdříve položí parozábrana, která bude tvořena asfaltovými 
pásy. Asfaltové pásy budou mít minimální přesah spojů 100 mm. Budou celoplošně 
nataveny na předem napenetrovaný povrch. Po vytvoření parozábrany se položí první 
vrstva střešního extrudovaného polystyrenu o tloušťce 100 mm. Následně se pomocí 
spádového střešního polystyrenu vytvoří spád ploché střechy, minimální tloušťka 
spádového polystyrenu bude 40 mm. Spádová vrstva se překryje další vrstvou střešního 
extrudovaného polystyrenu o tloušťce 100 mm. Jednotlivé vrstvy polystyrenu budou 
k sobě lepeny pomocí lepidla. K zakrytí polystyrenu poslouží geotextilie s hodnotou 
zatížení minimálně 300 g/m2. Přesah jednotlivých geotextilií by neměl přesáhnout  
50 mm. Poslední činností bude natavení PVC hydroizolace ploché střechy tloušťky 2 mm. 
Kladení hydroizolační fólie probíhá od kraje ke středu. Jednotlivé přesahy fólie se spojují 
teplovzdušným svařováním s přesahem minimálně 30 mm a ihned se ošetřují pojistnou 
zálivkovou hmotou. 
1.6. Časový a finanční plán výstavby 
Časový a finanční plán stavby je zpracován v samostatné kapitole diplomové práce č.5. 
V časovém plánu je znázorněna doba trvání projektu. Rozdělení na jednotlivé činnosti 
výstavby a jejich časová návaznost. Ve finančním plánu výstavby je uvedena celková 
cena projektu. V návaznosti na časový plán jsou jednotlivé činnosti výstavby finančně 
ohodnoceny a ukazují kumulaci nákladů v průběhu výstavby. Na základě finančního 
plánu se dá určit optimální tok financí v průběhu realizace projektu.  
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1.6.1. Časový plán 
V časován plánu dochází k popsání jednotlivých činností vedoucích k úspěšné realizaci 
bytového domu. Jednotlivé činnosti jsou ohodnoceny dobou trvání a určení termínu 
realizace se řídí návazností jednotlivých prací. Mezi nejdůležitější termíny patří zahájení, 
případně dokončení hlavních technologických etap výstavby bytového domu. 
Termíny realizace hlavních technologických etap: 
• Zemní práce – 4.3.2019 - 1.4.2019 
• Základy – 2.4.2019 – 17.6.2019 
• Hrubá vrchní stavby – 18.6.2019 – 29.1.2020 
• Vnitřní a dokončovací práce – 29.1.2020 – 22.5.2020 
1.6.2. Finanční plán 
Finanční plán je obsažen v příloze č.4, kde dochází k finančnímu ohodnocení 
jednotlivých stavebních objektů a součástí přílohy je graf kumulovaných nákladů na 
realizaci bytového domu v průběhu realizace stavby. 
1.7. Zařízení staveniště 
Sociální a správní objekty zařízení staveniště budou po celou dobu výstavby umístěny na 
severozápadní straně stavební parcely. Množství objektů zařízení staveniště se bude 
měnit vzhledem k etapám realizace projektu. V průběhu zemních prací a prací na 
základových konstrukcí se na staveništi předpokládá pohyb těžké mechanizace. Pohyb 
těžké mechanizace by měl probíhat především v oblasti stavební jámy. Z toho důvodu by 
nemělo mít umístění objektů zařízení staveniště vliv na prováděné činnosti. Během etapy 
hrubé vrchní stavby se předpokládá nárůst počtu pracovníků na staveništi a z tohoto 
důvodu bude nutné zařízení staveniště rozšířit. Objekty zařízení staveniště budou 
osazovány na zpevněný odvodněný povrch. V průběhu hrubé vrchní stavby se 
předpokládá využití jeřábu, pod kterým bude zřízena zpevněná odvodněná plocha. Při 
dokončovacích a vnitřních pracích se již neuvažuje s využitím jeřábu. Místo jeřábu bude 
zřízen stavební výtah. Odstranění objektů zařízení staveniště proběhne před předáním 
stavby.  
O zařízení staveniště pojednává samostatná kapitola č. 6. 





Vrtná souprava pro provádění pilot 
Autodomíchávač 








1.9. Bezpečnostní, enviromentální a kvalitativní požadavky 
1.9.1. Bezpečnostní požadavky 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci projektu bytového domu budou 
průkazně seznámeni a proškoleni s předpisy BOZP, požárními a hygienickými. Za 
proškolení pracovníků bude odpovídat dodavatel stavby. Z hlediska prováděných 
činností jsou nejrizikovějšími činnostmi práce ve výškách a zemní práce. Pracovníci 
budou svým podpisem stvrzovat proškolení a seznámení s předpisy a zásadami BOZP. 
V rámci školení bude provedeno i poučení o pohybu po staveništi, správné manipulaci 
s materiálem, o umístění místa první pomoci, o umístění hasících přístrojů a hlavního 
vypínače energie. Na základě školení budou pracovníci povinni používat předepsané 
ochranné pomůcky. 
Staveniště bude oploceno a ohraničeno. Pokud bude nutné, bude zajištěno i umělé 
osvětlení nebezpečným míst. Po oplocení budou rozmístěny výstražné cedulky 
s informacemi o stavbě a možných nebezpečí.  
 
Bezpečnost na stavbě bude v průběhu realizace zajištěna podle: 
• Zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce 
• Zákon č.309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci + novela č.362/2007 Sb., a novela č.189/2008 SB., 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí 
• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a desinfekčních prostředků 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č.176/2008 Sb., O technických požadavcích na strojní zařízení 
• Nařízení vlády č.201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu 
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• Nařízení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
• Vyhláška č.268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavbu 
• Vyhláška č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
1.9.2. Enviromentální požadavky 
V průběhu výstavby bytového domu ve Stromovce se nepředpokládají žádné mimořádné 
nároky na ochranu životního prostředí. Případným negativním dopadům na životní 
prostředí se v průběhu realizace bude předcházet následujícími způsoby. 
Vzhledem k plánované době realizace bytového domu bude v průběhu výstavby docházet 
ke klimatickým změnám. Vlivem změny klimatických podmínek může vznikat eroze, 
která může být způsobena větrem, vodou nebo sněhem. Vzhledem k tomu, že erozi nelze 
zabránit, tak budou muset být dodržena následující opatření. Na kanalizační vpusti se 
umístí geotextilie, která bude sloužit k filtraci vody, aby nedocházelo ke znečistění 
kanalizace. Tato místa budou pravidelně čištěna, aby nedošlo k jejich zanesení a byli plně 
funkční. Pod mobilní oplocení se umístí dřevěné latě, které budou obaleny geotextilií a 
budou plnit funkci hráze.  
Výstavba bytového domu bude probíhat i v letních měsících, kdy se předpokládá zvýšená 
prašnost. Ke snížení prašnosti ze staveniště bylo navrženo plné mobilní oplocení výšky 
2,0 m. Další opatření vedoucí ke snížení prašnosti při činnostech na staveništi bude 
zkrápění povrchu vodou a výstavby staveništní vozovky ze zhutněných pórovitých 
materiálů. 
V okolí stavby se nenachází žádné povrchové vodní toky, které by mohli být stavební 
činností znečištěny. Ke znečistění podzemní vody by mohlo dojít při betonářských 
činnostech. Z tohoto důvodu bude čerstvý beton vždy transportován z předem 
připravených míst, které budou opatřeny geotextilií s fólií. Tato skladba by měla zamezit 
prosáknutí cementového mléka do zeminy a následné kontaminaci podzemních vod. 
Výplach zbytků betonu v autodomíchávačích a čistění jejich žlabů vodou bude probíhat 
ve výplachové vaně, která bude umístěna u vjezdu na staveniště. Obsah výplachové vany 
bude odvážen do recyklačního střediska.  
Stroje používané na stavbě budou opatřeny úkapovými vanami, aby nedocházelo k úniku 
olejů a jiných látek do zeminy. Dalším požadavkem je nutnost, aby každý stroj byl 
vybaven univerzální havarijní soupravou, která v případě úniku kapaliny zabrání 
kontaminaci půdy a možnému průsaku do podzemních vod. Havarijní soupravou bude 
vybaveno i staveniště. Havarijní souprava obsahuje univerzální sypké sorbety, které 
slouží k likvidaci ropných a jiných nebezpečných látek. 
Ke snížení hlučnosti slouží mobilní plné oplocení stavby. Nadměrná hlučnost se bude 
snižovat především dobrým technickým stavem použité mechanizace. Hlučné práce se 
budou provádět pouze v povolených časových intervalech. Provozovatelé stavební 
mechanizace jsou povinni poskytnout zhotoviteli údaje o výši hluku a provádět nutná 
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opatření vedoucí ke snížení hluku. Pracovníci, kteří provádějí hlučné práce budou 
vybaveni ochrannými pomůckami a budou dodržovat nutné pracovní přestávky.  
Pro každou stavbu je nutné provést posouzení hlukové zátěže. Hluk je vztahován 
k nejbližším chráněným místům, kterými jsou objekty sousední zástavby v okolí 
staveniště. Největší hluk bude na staveništi v době, kdy bude probíhat hloubení pilot. 
Z tohoto důvodu je nejhlučnější sestavou použitou při realizaci bytového domu sestava 
složená ze soupravy pro vrtání pilot, rypadlo-nakladače a nákladního automobilu. Podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací je stanovena základní hranice hluku pro denní provoz na  
50 dB zvětšená o korekci 15 dB pro stavební činnost v denní době od 7:00-21:00. 
Výsledná hodnota hluku pro denní dobu tedy je 65 dB. Tento limit bude překročen u 
sousedního domu na severozápadní straně staveniště při vrtání pilot. Jako pasivní ochrana 
je navrhnuto mobilní plné oplocení, které nezajistí dostatečné snížení hlučnosti 
v exponovanou dobu. Proto bude nutné pracovní cyklus vrtání pilot rozdělit do 
jednotlivých etap, kdy jednotlivé stroje budou muset být nenastartované.   
Použité konstrukce a materiály budou vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek. Zdravotní nezávadnost bude doložena certifikáty a 
příslušnými atestacemi. 
Odpad vzniklý v průběhu výstavby bude řádně tříděn podle katalogu odpadů do 
kontejnerů na staveništi. Posléze bude specializovanou společností odvážen na příslušné 
skládky a likvidován. K transportu budou sloužit kontejnery, které budou opatřeny 
minimálně záchytnými sítěmi, aby nedošlo k úniku převážených materiálů. O veškerém 
odpadu a jeho nakládání s ním bude vedena podrobná evidence.  
 
Během výstavby se bude dbát na dodržování platných zákonů a nařízení vlády: 
• Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí, ve znění pozdějších přepisů a novel 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v budoucím znění zákona č 225/2018 
Sb., kterým s mění zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů a další související zákony 
• Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách, v budoucím znění zákona č. 225/2018 Sb. 
• Zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
v budoucím znění zákona č. 225/2018 Sb. 
• Zákon č. 477/2001 Sb., O obalech, ve znění zákona č. 149/2017 Sb. 
• Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu a terénu, která je změněna vyhláškou č. 387/2016 Sb. 
• Vyhláška č. 93/2016 Sb., O katalogu odpadů 




1.9.3. Kvalitativní požadavky 
Všechny prováděné činnosti se budou řídit platnými technologickými postupy. 
Požadavky budou specifikovány podle jednotlivých etap. Dále budou vypracovány 
jednotlivé kontrolní a zkušební plány pro jednotlivé technologické etapy. Podle těchto 
plánů bude pověřenými osobami následně probíhat kontrola kvality provedených 
činností.  
Prováděné kontroly lze rozdělit do základních skupin: 
• Vstupní kontrola – prováděna vždy na počátku každé činnosti, dojde 
k ověření správnosti předchozí činnosti, dodaného materiálu 
• Mezioperační kontrola – slouží k ověření správného sledu činností a 
odhalení problémů v průběhu realizace 
• Výstupní kontrola – prováděna vždy na konci jednotlivé technologické 
činnosti, na jejím základě dochází k vyhodnocení prováděných činností 
Po celou dobu výstavby bude na staveništi přítomen technický dozor stavebníka, který 
bude dohlížet na kvalitu prováděných pracích a dodržování platných stavebních norem. 
Před odevzdáním stavby budou provedeny všechny předepsané zkoušky zhotovených 
konstrukcí a revize všech technologických a technických zařízení.  
V průběhu výstavby se budou využívat pouze materiály, které budou disponovat 
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2.1 Obecné informace o stavbě 
2.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název:  Bytový dům ve Stromovce  
Místo:  Hradec Králové – Třebeš 
Katastrální území: Třebeš – Hradec Králové 
Kraj:   Královehradecký  
Parcelní číslo: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 
Charakter:  Novostavba bytového domu 
Účel:   Obytný prostor pro trvalé bydlení 
2.1.2 Identifikační údaje hlavních účastníků výstavby 
Zadavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
Statutární zástupce:  Ing. Petr Kulda, jednatel 
IČO:    422 284 68 
DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 
Web:    www.stakohk.cz 
Zpracovatel projektové dokumentace 
Název:   Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Žárovka architekti 
Sídlo:   Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03 
IČO:    444 144 71 
DIČ:    CZ7003093229 
E-mail:   zadrobilek.p@volny.cz 
Web:    https://www.zarovkaarchitekti.cz/ 
Projektanti jednotlivých částí 
Stavební řešení:  Ing. Tomáš Koblása  ČKAIT: 0602275 
Konstrukční řešení  Ing. Jiří Faltus   ČKAIT: 0602275 
Vodohospodářské stavby: Ing. Zdeněk Pilař  ČKAIT: 0600024 
Vzduchotechnika:  Ing. Jan Weinzetl  ČKAIT: 0601292 
Ústřední topení:  Ing. Jan Nepraš  ČKAIT: 0701002 
Elektrorozvody:  Ing. Pavel Šandera  ČKAIT: 0600617 
Slaboproudé rozvody: Ing. Karel Petrů  ČKAIT: 0701037 
Dopravní stavby:  Ing. Vlastimil Klazar  ČKAIT: 0600008 
Dodavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
IČO:    422 284 68 
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DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 
Web:    www.stakohk.cz 
2.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 
SO01   Bytový dům 
SO02   Přístřešek 
SO02A  Ocelový plot  
SO02B  Betonový plot 
SO02C  Gagiony 
SO03   Terénní a sadové úpravy 
SO04   Přípojka vody 
SO05  Přípojka kanalizace (stávající) 
SO06   Studna, rozvod užitkové vody 
SO07   Areálové elektrorozvody 
SO08   Areálové slaboproudé rozvody 
SO09   Přípojka CZT 
SO10   Distribuční rozvod NN 
SO101A  Areálové zpevněné plochy – živice 
SO101B  Areálové zpevněné plochy – betonová dlažba 
SO101C  Areálové zpevněné plochy – zatravňovací dlažba 
SO101D  Areálové zpevněné plochy pro pěší – betonová dlažba 
SO102  Veřejně přístupna parkovací stání 
SO103  Veřejně přístupný chodník 
SO301  Odvodnění 
2.3 Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 
Výstavbu objektu SO01 – Bytový dům, lze rozdělit do čtyř hlavních technologických 
etap. Tyto etapy jsou zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba, vnitřní a dokončovací 
práce. Každá etapa se skládá z dílčích technologických prací a vytváří chronologický sled 
činností. V následujících odstavcích dojde k popsání jednotlivých činností, které budou 
obsahovat popis činností, hlavní stavební mechanizaci, zúčastněné pracovníky a základní 
ustanovení pojednávající o bezpečnosti a kvalitě prací. 
2.3.1 Zemní práce 
2.3.1.1 Příprava území 
Před započetím samotné realizace výstavby bytového domu bude nutné provést přípravu 
území. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nenachází žádné stávající budovy, nebudou 
muset proběhnout demoliční práce. Další důležitou okolností je, že se na pozemku 
nenachází žádné vzrostlé dřeviny, které by bylo nutné ochránit či odstranit. V průběhu 
přípravy území dojde pouze k oplocení pozemku. Na oplocení bude použito systémové 
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plné oplocení výšky 2,0 m. Oplocení bude provedeno po celém obvodu pozemku. 
Následně proběhne geodetické měření, jehož úkolem bude určení stávajících 
inženýrských sítí, aby bylo možné podniknout kroky k ochraně stávající sítí.  
2.3.1.2 Skrývka ornice 
Před zapojením těžké mechanizace do procesu výstavby je nutné z pozemku odstranit 
nejúrodnější vrstvu zeminy, která je tvořena humusovitou vrstvou. Mocnost, která se bude 
shrnovat, byla na základě geologického průzkumu stanovena na 150 mm. Ornice bude 
odstraněna z celé plochy pozemku, aby nedošlo v průběhu výstavby k jejímu 
znehodnocení a bylo možné ji znovu využít. Shrnutí proběhne pomocí pásového dozeru. 
V ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí bude skrývka ornice provedena pomocí 
rypadlo-nakladače. K nakládání ornice bude sloužit rypadlo-nakladač a odvoz se zajistí 
nákladními automobily. Ornice bude ukládána na skládku mimo staveniště do 
pravidelných figur o maximální výšce 1,5 m. Tato výška nám zajistí, že nebude docházet 
k nadměrnému stlačení a degradaci ornice. 
Až po kompletním sejmutí ornice bude možné zřídit zařízení staveniště. Tímto opatřením 
zamezíme možnosti znehodnocení ornice v průběhu realizace zařízení staveniště.  
2.3.1.3 Hloubení stavební jámy 
Před samotnou činností hloubení stavební jámy dojde k vytyčení obrysu jámy pomocí 
značkovacího spreje, tím se zlepší orientace výkopových strojů. 
Stavební jáma bude realizována v celé ploše stavebního objektu SO01, tím dosáhneme 
většího manipulačního prostoru pro značení a následný výkop základových rýh. Těžba 
zeminy ze stavební jámy bude prováděna pomocí pásového rypadla a rypadlo-nakladače. 
Rypadlo-nakladač zároveň zajistí přemístění výkopku na mezideponii, z které bude 
zemina nákladními automobily odvážena na skládku. Vzhledem ke geologickému 
podloží v místě stavby, které je štěrkopískové, bude jáma vytvořena se sklonem 1:0,75 
dle tabulky. 
 
Obrázek 2.1. Sklon šikmých svahů [3] 
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Dno jámy bude vyhloubeno 0,95 m pod úroveň podlahy v 1.NP, to znamená 0,8 m pod 
úroveň terénu zbaveného ornice. V budoucích půdorysných průsečících nosných stěn 
budou vyznačena místa pro piloty. 
Vzhledem k tomu, že je pozemek rovinatý, nebude v pozdější době výstavby nutné 
provádět násypy. Z hlediska malé rozlohy stavební parcely bude nutné veškerý výkopek 
odvézt na skládku vzdálenou cca 20 km a následně se zlomek výkopku doveze zpět. 
Dovezený výkopek bude sloužit k vytvoření zhutněného podkladu a k zásypu základů. 
Hloubka základů není limitována žádnými omezeními, jako je hladina podzemní vody. I 
přesto se bude muset dbát zvýšené opatrnosti při srážkách. Z hlediska geologických 
poměrů, kdy zemina na území stavebního pozemku dobře absorbuje vodu, se voda 
odstraní přirozenou cestou – vsakem. Jediný problém můžou představovat mimořádné 
dešťové srážky, kdy se voda nemusí vsáknout přirozenou cestou. Z tohoto důvodu bude 
stavební jáma vyspádována. V nejnižším bodě jámy se bude voda hromadit a po usazení 
kalu a sedimentů se bude přečerpávat do kanalizace. Přečerpávání bude probíhat se 
souhlasem správce a bude se řídit jeho podmínkami.   
2.3.1.4 Vytyčení základových rýh, jam a pilot 
Vždy před realizací výkopů pro základové konstrukce je nutné, aby proběhlo přesné 
vytyčení pomocí geodeta. Vytyčení probíhá pomocí teodolitu, který je ustaven na jeden 
z bodů hlavní polohové čáry, jehož prostřednictvím dojde k zaměření polohy bodů 
určujících přesný tvar budoucí stavby. Rozměry a umístění bodů je dáno dle situačního 
výkresu stavby. Na základě takto zjištěných bodů dojde po obrysu budoucí budovy 
k realizaci dřevěných laviček, které budou po dobu zemních prací určovat polohu stavby 
a manipulační prostor. 
2.3.1.5 Hloubení základových rýh, jam a pilot 
Po zaměření a zhotovení dřevěných laviček po obvodu budoucí stavby bude moci dojít 
k dalšímu rozpojování zeminy. Značení jednotlivých figur bude pomocí značkovacího 
spreje. U těžebních strojů se nepředpokládá, že by se pohybovaly mimo stavební jámu. 
Nejdříve proběhne pomocí pilotovací soupravy vyvrtání pilot v jednotlivých pozicích. 
Vytěžená zemina se odveze na mezideponii a následně bude použita na obsyp 
základových konstrukcí. Základová spára je spuštěna do hloubky 0,95 m pod úroveň 
budoucí podlahy v 1.NP. Hloubka jednotlivých pilot je 0,6 m, tedy 1,55 m pod budoucí 
úroveň podlahy v 1.NP. Výjimku tvoří výtahová šachta, kde dochází k výškovému 
odskoku oproti základové spáře o 0,6 m., tedy na hloubku 1,55m pod úroveň budoucí 
podlahy v 1.NP. Bezpečnost stěn výkopu bude zajištěna přípustným svahováním, 
případně, kde by docházelo k sesuvu, bude stěna zhutněna. Po zhotovení pilot bude 
zhotoven tvar základů pomocí tradičního dřevěného bednění. V závěru zemních prací a 





2.3.1.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Dozer – shrnutí ornice 
Rypadlo – zhotovení stavební jámy 
Rypadlo-nakladač – nakládání ornice, manipulace se silničními panely, těžba výkopku 
stavební jámy, přesun výkopku, přesun sypkého materiálu 
Vibrační válec – hutnění zpevněné plochy staveništní komunikace, hutnění plochy pod 
základovou deskou 
Nákladní automobil – odvoz ornice, odvoz výkopku na skládku 
Teodolit, nivelační přístroj, značkovací sprej – vytyčení objektu, přenesení bodů na 
pozice, kontrola hloubky výkopů  
2.3.1.7 Složení pracovníků 
1x geodet 
4x pomocníci geodeta 
2x výrobní dělníci 
4x pomocní dělníci 
3x řidič 
2x strojník 
2.3.1.8 Jakost a kontrola kvality 
Před započetím zemních prací je nutné ověřit vstupní informace a projektovou 
dokumentaci. Nejdříve se zkontroluje správné ohraničení a označení staveniště, čistota, 
pevnost a odvodnění komunikací, vyznačení podzemních vedení a kontrola povrchu 
staveniště, zda-li se v místě nenachází místo průsaku či výronu škodlivých látek.  
Při provádění zemních pracích je důležité dbát na to, aby postup byl chronologický. 
Nejdříve by mělo dojít k zaměření terénu a vytyčení zeměměřičských značek. Následně 
se kontroluje správnost osazení značek, sejmutí a sklizení ornice a její následný odvoz. U 
výkopů se bude kontrolovat přesnost vyhloubení, zabezpečení proti zavalení, odvodnění 
a ochrana dna proti poškození, odklizení a odvoz výkopku na skládku. Kontrola správnost 
výkopů je součástí mezioperační kontroly, která dále obsahuje kontrolu základové spáry 
a způsob hutnění násypů. 
Při výstupní kontrole by mělo dojít k celkové kontrole zemního tělesa podle dostupných 
norem. Nejdříve se dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle ČSN 73 
0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti. Tyto normy 
poslouží ke správnému posouzení provedených prací. Největší důraz bude kladen na: 
• provedení základové spáry 
• geologické struktury 
• geometrický tvar jam a pilot a dodržení odchylek 
• použité materiály na zásypy a jejich zhutnění 
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2.3.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy (závazné normy, nařízení 
vlády, vyhlášky, …), které jsou spojené s bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Při 
realizaci zemních prací se bude vycházet především z následujících předpisů: 
• Nařízení vlády č.378/2001, Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č.101/2005, Sb., kterým se upravují podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č.362/2005, Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
• Zákon č.309/2006, Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
• Nařízení vlády č.591/2006, Sb., které se zabývá bližšími minimálními požadavky 
na bezpečnost. 
• Norma ČSN 73 6133, která se zabývá návrhem a prováděním zemního tělesa 
pozemních komunikací. 
Elementární požadavky sloužící k zajištění bezpečnosti: 
• Seznámení každého pracovníka s postupem prací, které se ho týkají. 
• Oplocení staveniště po celém obvodu mobilním plným oplocením výšky 2,0 m. 
• Všechny osoby podílející se na realizaci díla musí být vybaveny osobními 
ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, ochranná 
sluchátka, rukavice a bezpečnostní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou. 
• Zhotovitel stavebních prací musí dbát na to, aby pracovníci, kteří se podílejí na 
realizaci díla byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 
Požadavky na bezpečnost při práci se stroji 
• Před započetím prací se stroji je nutné, aby strojník prošel zaškolením pro daný 
typ stavebního stroje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a 
oprávnění k obsluze. Následně proběhne školení ohledně bezpečnosti provozu a 
práce. Za bezpečnost provozu odpovídá řidič stroje. 
• Při souběhu strojních a ručních činností je zakázáno se zdržovat v nebezpečném 
dosahu stroje. Stavební stroje by se měly pohybovat minimálně 2,0 m od hrany 
výkopu, pohybují-li se souběžně s hranou výkopu. Pokud se budou pohybovat 
kolmo k hraně výkopu, vzdálenost je minimálně 0,5 m. 
• Při vrtání pilot je potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stroje, v okruhu 
1,5násobku výšky stroje by se neměly vykonávat žádné jiné práce. Během 
přestávek musí být stroj na vrtání pilot nenastartovaný v zabezpečené poloze.  
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Požadavky na provádění výkopových prací a zajištění hran výkopu 
• Při provádění výkopových prací je nutné dbát na přesné pořadí provádění výkopů 
s ohledem na stabilitu svahu a dodržení bezpečnosti. 
• Centrální stavební jáma bude proti sesunutí zajištěna svahováním podle 
geologických a provozních podmínek. Při panování nepříznivých podmínek, při 
kterých by mohla být ohrožena stabilita svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na 
svahu ani pod ním.  
• U hran výkopu, kde hloubka výkopu bude větší než 1,5 m dojde k zabezpečení 
prostoru proti pádu páskou vzdálenou 1,5 m od hrany výkopu. Volné okraje 
výkopu je nutné zajistit proti pádu konstrukcí zamezující možnosti pádu. Na 
ochranu se použije zábradlí výšky 1,1m, které se skládá z horní tyče (madlo) a 
spodní zarážky u země (ochranná lišta). U takto chráněných míst se zábradlí 
doplní bezpečnostním značením odkazujícím na riziko pádu osob. 
• Před vstupem pracovníků do výkopu, musí odpovědný pracovník provést 
posouzení stěn výkopu a zabezpečení výkopu. Vstupovat do nezajištěného 
výkopu je zakázáno. Ke vstupu a výstupu budou sloužit zřízené rampy. Do místa 
výkopu výtahové šachty se bude sestupovat pomocí žebříku, který musí mít 
minimální přesah 1,1 m přes hranu výkopu.  
• Do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu se nesmí ukládat zemina, ani nesmí být 
hrana jinak zatížena. Okolní objekty, které ohrožuje provádění výkopových prací 
musí zabezpečeny. Způsob zabezpečení je určen v projektové dokumentaci. 
• Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s pro práci na žebřících, 
zároveň by neměly probíhat práce při snížené viditelnosti. 
2.3.2 Základy 
2.3.2.1 Piloty 
V průběhu zemních prací dojde k vytyčení míst pro budoucí piloty. Piloty budou sloužit 
jako základová konstrukce přenášející tlaky vznikající v základových pasech do zeminy. 
Na základě projektové dokumentace se bude jednat o CFA piloty. Technologický postup 
prací vedoucí vytvoření piloty je možné rozdělit na několik dílčích fází. V první fázi 
dochází k průběžnému zavrtávání šneka do zeminy do určené úrovně. V další fázi probíhá 
betonáž piloty pomocí uzavíratelné střední roury, které je přímo napojena na betonážní 
čerpadlo. Pomocí zpětného chodu soupravy dochází k opuštění šneka a betonáži. Po 
vyjmutí šneka může dojít k zasunutí armokoše piloty. Zasouvání nejdříve probíhá pouze 
vlastní vahou a v poslední fázi se může použít například lopata rypadlo-nakladače. Po 
zavedení armokoše dojde k začištění plochy piloty, odstraní se zemina z vrtu a přebytečný 
beton. Průměr pilot bude 600 mm a budou zhotoveny z betonu C30/37-XC2 a následně 




Obrázek 2.2- Technologie provádění CFA pilot [4] 
2.3.2.2 Základový polštář pro pasy a desku 
Před započetím činností týkajících se betonáže základových pasů a desek je nutné, aby 
došlo ke kontrole připravených konstrukcí a zarovnání povrchu pilot. Zemina odebraná 
při ručním začištění základové spáry musí být nahrazena únosnou zeminou, jako náhrada 
se použije štěrkopísek, kterým se provede vyrovnání základové spáry a zároveň poslouží 
k separaci betonu od nezpevněné zeminy ve výkopu. Vyrovnávací vrstva nesmí být 
hutněna.  
2.3.2.3 Uložení zemnící pásoviny 
Na vrstvu štěrkopísku se umístí zemnící pásek hromosvodu z FeZn. Upevnění bude 
dosaženo pomocí podpěr, které zajistí dostatečné obtečení pásku následně použitým 
betonem a zajistí jeho ochranu proti korozi. Zemnící pásovina musí být vytažena na 
povrch, aby mohlo následně dojít k napojení na hromosvody a vnitřní rozvaděč. Takto 
vytvořená uzemňovací soustava se spojím s výztuží základové desky v podkladním 
betonu pomocí vývodů a zemnícím drátem. Ke spojování se použijí svorky, všechna místa 
spojů musí být ošetřena antikorozním nátěrem z gumoasfaltu. 
2.3.2.4 Betonáž výtahové šachty 
Před započetím sestavování bednění výtahové šachty bude nutné vylít vyrovnávací vrstvu 
podkladního betonu o maximální tloušťce 50 mm. Rozprostření se provede pomocí lopat 
a zednických lžic, k urovnání poslouží dřevěná lať.  
Po vytvrdnutí podkladní vrstvy se přistoupí k realizaci bednění výtahové šachty. Bednění 
bude systémové, použité dílce budou mít maximální hmotnost 60 kg, tudíž veškerá 
manipulace bude moci probíhat ručně. V první fázi se provede bednění desky výtahové 
šachty a vyvázání výztuže, poté se přistoupí k betonáži. Po dostatečném vytvrdnutí desky 
bude možné přistoupit k vytvoření bednění stěn šachty. Kde nejdříve dojde ke zhotovení 
jedné strany bednění, vyvázání výztuže a pak se sestaví druhá strana bednění.  
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Před vyvázáním výztuže proběhne kontrola základové spáry a čistoty zhotoveného 
bednění a základové spáry, aby nedošlo ke snížení soudržnosti betonu a přilnavosti 
výztuže. Používaná výztuž nesmí vykazovat žádné destruktivní vlastnosti. Uložení 
výztuže bude provedeno podle projektové dokumentace. K vyvázání výztuže bude 
docházet přímo v místě určení. Pomocí distančních podložek bude zajištěna dostatečná 
mocnost krycí vrstvy. Ke spojování výztuže bude sloužit svářecí souprava, jednotlivé 
spoje a styky musí být prováděny přesně. Při vyvazování výztuže je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti v místech křížení, aby nevznikala tzv. prázdná místa, která nejsou dostatečně 
nebo vůbec vyplněny betonem. 
Před započetím betonáže je nutné zkontrolovat provedení výztuže a osazení bednění. Aby 
výztuž správně plnila svou roli, musí být čistá a vyvázána ve správném místě. U bednění 
se bude dbát na kvalitu provedení bednění, aby nemohlo dojít k vylévání betonu 
z bednění. V základové spáře se nesmí nacházet kusy zeminy ani žádné další nečistoty. 
Šachta bude zhotovena z betonu C25/30 – XC2. K dopravě betonové směsi bude sloužit 
autodomíchávač. Ukládání betonu musí probíhat v souvislých vrstvách, aby bylo 
zajištěno rovnoměrné rozprostření. K manipulaci s betonovou směsí v bednění poslouží 
lopaty a tyče. V průběhu betonáže musí docházet ke zhutnění betonové směsi, hutnění 
bude zajištěno pomocí ponorného vibrátoru a tyče.  
Odbednění výtahové šachty proběhne až po dosažení minimálně 70 % konečné návrhové 
pevnosti betonu. Kontrola pevnosti proběhne pomocí Schmidtova kladívka. Po odstranění 
bednění musí probíhat ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách. 
Veškeré odbedňovací procesy budou provedeny v souladu s podklady od společnosti 
Doka.   
2.3.2.5 Betonáž základových pasů 
Základové pasy budou zhotoveny ze železobetonu do předem sestaveného tradičního 
dřevěného bednění. Tradiční dřevěné bednění bude zhotovováno přímo na stavbě. Bude 
se skládat z hranolů, bednících desek a rozpěr. Při sestavování bednění bude nejdříve 
potřeba zaberanit dřevěné hranoly do rostlé země, následně se na tyto hranoly připevní 
dřevěný svlak. Pomocí svlaku se vytvoří pažení, které bude přibito ke svlakům a tím dojde 
ke vzniku jedné strany bednění. Následně železáři v bednění vyváží výztuž, pomocí 
distančních podložek zajistí dostatečné krytí výztuže a bude se moci přistoupit k realizaci 
druhé strany bednění. Vrchní část bednění bude nejdříve svázána pomocí radlovacího 
drátu a poté pro lepší fixaci bude v horní části bednění zhotoveno rozepření pomocí 
dřevěných rozpěr a klínků. Provedené bednění musí být těsné, aby v průběhu betonáže 
nemohlo docházet k vytékání čerstvé betonové směsi z bednění. Před betonáží je důležité 
provést kontrolu bednění, že je čisté a dostatečně ošetřeno odbedňovacím prostředkem. 
Vrstva odbedňovacího prostředku musí být souvislá a rovnoměrně nanesená, jinak hrozí 
nežádoucí účinky v reakci s čerstvou betonovou směsí. Ukládání betonové směsi bude po 
vrstvách a ihned bude probíhat hutnění jednotlivých vrstev. Betonová směs bude na 
staveniště dovážena autodomíchávačem a následný transport na cílovou pozici zajistí 
čerpadlo na betonovou směs. K ruční manipulaci s betonovou směsí poslouží lopaty a 
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tyče. Základové pasy budou zhotoveny z betonu C25/30 - XC2. Hutnění bude zajištěno 
ponornými vibrátory a vibračními tyčemi. 
Odbednění základových pasů bude možné až po dosažení minimálně 70 % konečné 
návrhové pevnosti betonu. Kontrola pevnosti se provede Schmidtovým kladívkem. Po 
odstranění bednění musí probíhat ošetřování betonu s ohledem na klimatické podmínky.   
2.3.2.6 Pokládka kanalizace 
Před zaplněním prostoru mezi základovými pasy a základovou deskou musí dojít 
k uložení kanalizačního potrubí. Kanalizace bude ukládána dle výkresů projektové 
dokumentace. Kanalizační svodné potrubí bude uloženo v předepsaném sklonu, tvořeno 
bude ze systémových KG trubek a tvarovek z měkčeného polyvinylchloridu. V místech 
průchodů základovými pasy se umístí do připravených prostupů. Vývody nad základovou 
desku musí být zhotoveny v přesné délce, díky tomu posléze budou nad úrovní základové 
desky pouze hrdla trubek. Před prováděním zásypu prostoru mezi základovými pasy a 
hutnění tohoto prostoru je nutné pokládanou kanalizaci dostatečně podsypat a obsypat 
pískem, aby posléze nemohlo dojít k průrazu potrubí ostrými předměty. 
2.3.2.7 Zavážení a hutnění prostoru mezi základovými pasy 
Prostor mezi pasy a budoucí základovou deskou se vyplní výkopkem, který se bude 
dovážet ze skládky, kam byl odvezen při zemních pracích. K transportu bude sloužit 
nákladní automobil. Výkopek bude rovnoměrně ukládán po vrstvách tl. 150 mm a 
následně bude každá jednotlivá vrstva zhutněna na Edef = 45 MPa. 
Základová spára pod základovou deskou bude provedena v souladu s projektovou 
dokumentací ze štěrkopísku.  
2.3.2.8 Podkladní beton 
Podkladní beton bude zhotoven pomocí tradičního dřevěného bednění, které bude 
sestavováno v místě stavby. Bednění bude tvořeno dřevěnými hranoly, deskami, 
rozpěrami, svlaky a klínky. Vytvořené bednění musí být dostatečně tuhé, pevné a těsné, 
aby nemohlo v průběhu betonáže docházet k vylití čerstvé betonové směsi z bednění. Po 
montáži bednění dojde k vyvázání výztuže základové desky. Při pokládání výztuže musí 
být dodrženy stejné zásady jako při vyvazování výztuže základových pasů. Výztuž bude 
tvořena kari sítí 8/150 x 8/150. Před betonáží je nutné provést kontrolu bednění, jestli je 
čisté a ošetřeno odbedňovacím nátěrem. V průběhu betonáže se budeme řídit stejnými 
zásadami jako při betonáži základových pasů. Ukládání betonové směsi bude po vrstvách 
a následně bude hutněna. K hutnění a rovnoměrnému rozmístění se budou využívat 
vibrační lišty a ponorné vibrátory. Základová deska bude zhotovena z betonu C16/20 – 
XC2.  
K odstranění bednění podkladního betonu se může přistoupit, pokud je dosaženo 
minimálně 70 % konečné návrhové pevnosti betonu. Ke kontrole pevnosti betonu 
poslouží Schmidtovo kladívko. Po odbednění musí probíhat ošetřování betonu 




V této fázi proběhne izolace základů proti zemní vlhkosti a radonu. Hydroizolační 
souvrství bude tvořeno ze dvou asfaltových pásů s elastickou modifikací a penetračního 
nátěru, který slouží pro zvýšení přilnavosti. Asfaltové pásy budou celoplošně nataveny 
na desku. K provádění izolace je možné přistoupit až po odstranění bednění základových 
konstrukcí. Po odbednění dojde k odstranění prachu, nečistot a výstupků z desky. Po 
očištění a přípravě se povrch natře penetračním nátěrem. Dále se rozvinou asfaltové pásy, 
u kterých se pomocí plynového hořáku roztaví spodní strana a dojde k jejich natavení na 
podklad. Jednotlivé pásy musí být natavovány s minimálním přesahem 150 mm. V této 
fázi dojde k natavování asfaltových pásů pouze pod obvodové a vnitřní zdivo. Vzhledem 
k možnému poškození okrajových částí nebude probíhat natavení až k okraji, okraje se 
proti poškození zajistí provizorním přetažením geotextilie. Po dokončení natavení pásů 
pod nosné zdivo se bude moci přistoupit ke svislé izolaci základových konstrukcí. Plošná 
izolace proběhne později, až v návaznosti na realizaci hrubých podlah v 1.NP. Největší 
důraz bude kladen na provedení izolace v místech prostupů. 
2.3.2.10 Tepelná izolace základů 
Tepelná izolace základových konstrukcí bude realizována z extrudovaného polystyrenu. 
Připevnění k železobetonovému pasu bude provedeno pomocí lepící stěrky a 
mechanických talířových hmoždinek. Povrch izolantu bude od zeminy separován 
geotextilií s plošnou hmotností 300 g/m2. Horní okraj izolantu bude také ochráněn 
geotextilií před vlivem UV záření až do doby, než bude probíhat zateplení objektu 
kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení extrudovaným polystyrenem bude 
provedeno do výšky 0,5 m nad upravený terén.  
2.3.2.11 Obsyp základů 
Po dokončení zaizolování základových konstrukcí bude možné přistoupit k realizaci 
obsypu základových konstrukcí a stavební jámy. Volný prostor mezi základovými 
konstrukcemi a stavební jámou bude zavezen výkopkem odtěženým v průběhu zemních 
prací. V rámci těchto činností bude zhotoveno štěrkopískové lože mocnosti 0,1 m až do 
vzdálenosti 0,5 m od zbudovaných konstrukcí. Toto lože bude následně použito jako 
podklad pro okapový chodník. Veškeré kamenivo bude od zeminy oddělováno netkanou 
textilií, která slouží především proti prorůstání plevelu a v průběhu výstavby poslouží ke 
snadnější orientaci při zřizování obrubníků okapového chodníku. Obsyp bude proveden 
hutněným výkopkem, který bude dovážen ze skládky, kam byl v průběhu zemních prací 
odvážen. 
2.3.2.12 Stroje a pracovní pomůcky 
Souprava pro vrtání pilot – navrtání a zhotovení pilot 
Rypadlo-nakladač – přesun zeminy, návoz zeminy 
Autodomíchávač – transport čerstvé betonové směsi na staveniště 
Čerpadlo betonové směsi – transport čerstvé betonové směsi po staveništi 
Ponorný vibrátor – zhutnění základových pasů 
43 
 
Vibrační lišta – zhutnění základové desky 
Vibrační deska – zhutnění podkladu základové desky 
Nákladní automobil – transport zeminy a materiálu 
Nivelační přístroj – zaměření založení konstrukcí 
Svářecí agregát – sváření výztuže 
Úhlová bruska – zkracování výztuže 
Nářadí pro betonáž – lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, hladítka, 
stahovací latě, vodováhy 
Nářadí pro sestavení bednění – motorová pila, ruční pila, kladiva, hřebíky, klínky 
Nářadí pro zhotovení výztuže – úhlová bruska, nůžky na plech, rukavice, kladiva, 
distanční podložky 
Nářadí pro sestavení systémové bednění – kladiva, dřevěné klíny, páčidla, pracovní klíče, 
škrabky 
2.3.2.13 Složení pracovníků 
2x strojník 
2x řidič 
8x montéři bednění 
10x betonáři 
10x železáři 
5x pomocní dělníci 
2.3.2.14 Jakost a kontrola kvality 
Při betonáži základových konstrukcí se dbá především na soulad s postupy, které jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci a na shodu s normami ČSN EN 13 670 – Provádění 
betonových konstrukcí a s ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti a výroba. Mezi 
nejdůležitější kontrolované hodnoty patří ověření: 
• projektové dokumentace 
• přesného umístění základů splňující polohové a výškové mezní odchylky 
• rozměrů, tvarů a způsobu provedení bednění a jeho stabilita po naplnění betonem 
• počtu, umístění a stability prostupů 
• způsob a provedení vyztužení 
• kvality betonu podle dodacího listu 
• způsobu ukládání čerstvé betonové směsi 
• způsobu ošetřování betonu během jeho tvrdnutí 
2.3.2.15 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy (závazné normy, nařízení 
vlády, vyhlášky, …), které jsou spojené s bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Při 
realizaci základových konstrukcí se bude vycházet především z následujících předpisů: 
• Nařízení vlády č.378/2001, Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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• Nařízení vlády č.101/2005, Sb., kterým se upravují podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č.362/2005, Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
• Zákon č.309/2006, Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
• Nařízení vlády č.591/2006, Sb., které se zabývá bližšími minimálními požadavky 
na bezpečnost. 
Elementární požadavky sloužící k zajištění bezpečnosti: 
• Seznámení každého pracovníka s postupem prací, které se ho týkají. 
• Oplocení staveniště po celém obvodu mobilním plným oplocením výšky 2,0 m. 
• Všechny osoby podílející se na realizaci díla musí být vybaveny osobními 
ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, ochranná 
sluchátka, rukavice a bezpečnostní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou. 
• Zhotovitel stavebních prací musí dbát na to, aby pracovníci, kteří se podílejí na 
realizaci díla byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 
Požadavky na bezpečnost při práci se stroji 
• Před započetím prací se stroji je nutné, aby strojník prošel zaškolením na daný typ 
stavebního stroje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění 
k obsluze. Následně proběhne školení ohledně bezpečnosti provozu a práce. Za 
bezpečnost provozu odpovídá řidič stroje. 
• Při souběhu strojních a ručních činností je zakázáno se zdržovat v nebezpečném 
dosahu stroje. Stavební stroje by se měli pohybovat minimálně 2,0 m od hrany 
výkopu, pohybují-li se souběžně s hranou výkopu. Pokud se budou pohybovat 
kolmo k hraně výkopu vzdálenost je minimálně 0,5 m. 
• Při vrtání pilot je potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stroje, v okruhu 
1,5násobku výšky stroje by se neměly vykonávat žádné jiné práce. Během 
přestávek musí být stroj na vrtání pilot nenastartovaný v zabezpečené poloze.  
Požadavky na provádění základových konstrukcí a vstup do výkopu 
• Centrální stavební jáma bude proti sesunutí zajištěna svahováním podle 
geologických a provozních podmínek. Při panování nepříznivých podmínek, při 
kterých by mohla být ohrožena stabilita svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na 
svahu ani pod ním.  
• U hran výkopu, kde hloubka výkopu bude větší než 1,5 m dojde k zabezpečení 
prostoru proti pádu páskou vzdálenou 1,5 m od hrany výkopu. Volné okraje 
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výkopu je nutné zajistit proti pádu konstrukcí zamezující možnosti pádu. Na 
ochranu se použije zábradlí výšky 1,1m, které se skládá z horní tyče (madlo) a 
spodní zarážky u země (ochranná lišta). U takto chráněných míst se zábradlí 
doplní bezpečnostním značením odkazujícím na riziko pádu osob. 
• Před vstupem pracovníků do výkopu musí odpovědný pracovník provést 
posouzení stěn výkopu a zabezpečení výkopu. Vstupovat do nezajištěného 
výkopu je zakázáno. Ke vstupu a výstupu budou sloužit zřízené rampy. Do místa 
výkopu výtahové šachty se bude sestupovat pomocí žebříku, který musí mít 
minimální přesah 1,1 m přes hranu výkopu.  
• Do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu se nesmí ukládat zemina, ani nesmí být 
hrana jinak zatížena. Okolní objekty, které ohrožuje provádění výkopových prací 
musí být zabezpečeny. Způsob zabezpečení je určen v projektové dokumentaci. 
• Se zvýšenou opatrností se musí dbát na provádění betonářských prací, aby nedošlo 
k zavalení nebo k zalití osoby čerstvou betonovou směsí.  
• Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s pro práci na žebřících, 
zároveň by neměly probíhat práce při snížené viditelnosti. 
2.3.3 Hrubá vrchní stavba 
2.3.3.1 Svislé konstrukce 
V návaznosti na provedení základových konstrukcí se bude moci přistoupit k realizaci 
svislých konstrukcí. Pro zvýšení efektivnosti práce bude na začátku této etapy na stavbě 
zřízen stacionární věžový jeřáb, který bude sloužit k sekundární dopravě materiálu.  
Základní rozdělení svislých konstrukcí je na nosné a nenosné svislé konstrukce. V první 
fázi budou prováděny práce spojené s nosnými svislými konstrukce, na které následně 
naváže zhotovení nenosných svislých konstrukcí. 
Svislé konstrukce, které se objevují v bytovém domě jsou následující: 
• zděné nosné svislé konstrukce 
• monolitické svislé konstrukce 
• překlady 
• ztužující věnce 
• příčky 
Zděné nosné svislé konstrukce 
Před prováděním zděných konstrukcí dojde ke kontrole provedené hydroizolace 
základové desky, která byla prováděna v průběhu základových konstrukcí. Provede se 
přesné zaměření výšky základové desky pomocí nivelačního přístroje. Zaměření bude 
hrát důležitou roli při vyzdívání první vrstvy cihel. První vrstva cihel musí být vyzděna 
do dokonalé roviny, abychom eliminovali vznik výškových chyb v průběhu zdících prací.  
Zdění první vrstvy bude probíhat na maltové lože s minimální mocností 10 mm, pro 
nanášení bude použita vyrovnávací souprava. Vyzdívat se začne v rozích stěn. Přesnost 
zdění zaručí natažený provázek a systém tvarovek pero-drážka. Již uložené tvarovky do 
maltového lože není možné posouvat, z důvodu deformace maltového lože. Svislé 
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a vodorovné zalícování zdiva je možné provádět zednickým nářadím, především 
gumovou palicí. Celá plocha tvarovky musí být ve styku s maltovým lůžkem.  
U takto zřízené a vyrovnané první vrstvy zdiva je možné přistoupit k vyzdívání dalších 
vrstev. Následující vrstvy budou ukládány do tenkovrstvého lože z lepidla. Vrstva lepidla 
bude mít 3 mm. K nanášení lepidla poslouží nanášecí souprava s válcem, který zajistí 
vytvoření souvislé a rovnoměrné vrstvy lepidla. Na takto zhotovenou vrstvu se umístí 
tvarovky a pomocí gumové palice se výškově srovnají, výsledná vodorovná spára mezi 
tvarovkami bude mít 1 mm. Při zdění musí být dodržena vazba zdiva, tzn. že cihly ve více 
vrstvách musí být od sebe odsazeny alespoň o 1 4⁄  cihly. Důležité je provést vazbu zdiva 
i v rozích, tato vazba bude zhotovována pomocí doplňkových tvarovek. Provedení 
svislých spár je zakázáno. Při zdění nesmíme zapomenout na vkládání výztužných 
nerezových pásků v místech budoucího napojení na další stěny nebo příčky. Vládání 
pásků probíhá do každé druhé vodorovné spáry. Pokud zedník již nebude moci zdít ze 
země, bude nutné, aby si zhotovil pomocné lešení.  
Před samotným zděním je důležité, aby ložná spára byla zbavena nečistot. Tvarovky musí 
být pokládány do lože celým svým styčným povrchem. Povrch pod první vrstvou 
tvarovek by měl být smočen vodou, aby se zvýšila soudržnost s podkladem. Pokud okolní 
teploty převyšují 10 °C je nutné provádět smáčení jednotlivých ložných spár. Vrchní část 
zdiva bude zakončena ztužujícím věncem.  
Monolitické svislé konstrukce 
Monolitické svislé konstrukce budou zhotovovány na místě do předem sestaveného 
systémového bednění. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkoplošné bednění bude k jeho 
montáži využit stacionární jeřáb. Před zahájením prací na sestavování bednění proběhne 
kontrola hydroizolace v místech budoucí monolitických konstrukcí. 
Nejdříve se sestaví jedna strana bednění a natře se odbedňovacím nátěrem. Poté se vyváže 
výztuž a sestaví se druhá strana bednění, která bude ošetřena odbedňovacím nátěrem. 
Před vyvazováním výztuže monolitických svislých konstrukcích je důležité se přesvědčit 
o čistotě připravených konstrukcí. Výztuž sloužící k vyvázání musí být čistá a 
nepoškozená. Uložení a vyvázání je popsáno v projektové dokumentaci. K transportu 
výztuže po staveništi bude využíván stacionární jeřáb. Pomocí distančních podložek bude 
zajištěna dostatečná mocnost krycí vrstvy a správná poloha výztuže v bednění. 
Vyvazování výztuže bude probíhat přímo na místě určení. Spojení jednotlivých částí 
výztuže bude pomocí svářecího agregátu. Styky výztuže musí být provedeny přesně. Při 
vyvazování výztuže je důležité dbát zvýšené pozornosti v místech křížení výztuží, aby 
nevznikala tzv. prázdná místa, kam se při betonáži nedostane dostatečné množství čerstvé 
betonové směsi.  
Před zahájením betonáže se provede kontrola vyvázané výztuže, sestavení a ošetření 
bednění. Aby výztuž správně plnila svou funkci musí být čistá a správně osazena.  
U bednění se jedná především o správném provedení bednění, ošetření odbedňovacím 
nátěrem a dostatečnou těsnost konstrukce, aby nedošlo k vylévání betonové směsi 
z bednění.  
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Před betonáží je také nutné provést dostatečné nasycení nasákavých povrchů, aby se 
zlepšila přilnavost se stávajícími konstrukcemi. Stěny budou zhotoveny z betonu  
C25/30 – XC1, který bude na staveniště dopravován autodomíchávačem a následně bude 
na místo určení dopraven pomocí čerpadla na beton. Ukládání čerstvé betonové směsi 
bude probíhat po vrstvách, aby docházelo k jeho rovnoměrnému rozprostření v bednění. 
V průběhu ukládání betonové směsi nesmíme zapomenout jednotlivé vrstvy zhutnit. 
Hutnění bude uskutečňováno pomocí ponorných vibrátorů a tyčí. K manipulaci s čerstvou 
betonovou směsí budou sloužit lopaty a zednické lžíce. Každá další vrstva betonu musí 
být ukládána na dostatečně zhutněnou vrstvu.  
Odstranění bednění bude možné až po dozrání betonu na minimálně 70 % konečné 
návrhové krychelné pevnosti betonu. Kontrola pevnosti betonu proběhne pomocí 
Schmidtova kladívka. Odbedňování bude probíhat podle technologických postupů od 
výrobce systémového bednění. Po demontáži bednění bude probíhat ošetřování čerstvého 
betonu v závislosti na klimatických podmínkách. 
Překlady 
Vzhledem k rozmanitosti rozměrů stavebních otvorů budou překlady provedeny dvěma 
způsoby. Překlady, které budou budovány ve vnějších nosných konstrukcích budou 
železobetonové. Překlady vnitřních nosných a nenosných konstrukcí budou keramické. 
Osazování překladů bude probíhat v návaznosti na provedení stěn.  
S poslední řadou tvarovek bude provedeno osazení keramických překladů. Uložení 
proběhne do maltového lože o tloušťce 12 mm. Překlady musí být uloženy dle 
technologických listů výrobce, aby navržená výztuž v překladu plnila správně svou 
funkci a nedošlo ke kolapsu systému. Montáž překladů bude probíhat ručně. Vzhledem 
k tomu, že při montáži překladů může docházet k průhybu je nutné, aby překlad po 
uložení byl dodatečně podepřen. Po podepření je možné překlady zatěžovat. Minimální 
hloubka uložení překladu ve zdivu je uvedena v technologickém listu. Uložení překladu 
je možné pouze ve směru orientovaných šipek. Překlady nesmí být za žádných okolností 
kráceny a nesmějí se používat poškozené překlady. 
V místech, která nejsou ideální pro použití keramických překladů, se osadí 
železobetonové překlady, které disponují větší únosností. Osazení železobetonových 
překladů bude probíhat do maltového lože o minimální tloušťce 15 mm. K manipulaci 
bude využíván jeřáb, protože rozměry a hmotnost již neumožňují ruční montáž. 
Osazování bude probíhat ve výrobní poloze, která je označena pomocí štítků. Minimální 
délka uložení je stanovena výrobcem na 200 mm podle technologického listu. Správné 
osazení je důležité hlavně kvůli tomu, aby výztuž v překladu správně plnila svou funkci. 
Překlady se nesmí za žádných okolností krátit ani se nesmí používat poškozené překlady. 
Ztužující věnce 
Ztužující věnce budou monolitické železobetonové. Budou prováděny do předem 
připraveného dřevěného bednění, v kterém bude osazena výztuž. Bednění bude dřevěné 
a bude se skládat z desek, rozpěrek, svlaků a vzpěr. Ke spojení jednotlivých dílců poslouží 
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hřebíky, rádlovací drát a kramle.  Před vložením výztuže je nutné provést kontrolu 
bednění, zda-li je dostatečně čisté a ošetřené odbedňovacím nátěrem. Vyvázání výztuže 
proběhne přímo v bednění. Pro montáž výztuže platí stejné zásady a opatření jako pro 
osazení výztuže svislých stěn. Výztuž ztužujícího věnce je tvořena vodorovnou a 
třmínkovou výztuží. Betonáž a hutnění věnců se bude řídit stejnými zásadami jako 
betonáž svislých stěn. K hutnění se budou využívat vibrační lišty a tyče. K manipulaci 
s čerstvou betonovou směsí se budou používat lopaty, tyče a zednické lžíce. Demontáž 
bednění může proběhnou, až po dosažení minimálně 70 % konečné návrhové krychelné 
pevnosti betonu. Ke kontrole pevnosti betonu se využije Schmidtovo kladívko. Po 
odbednění musí být čerstvý beton ošetřován v závislosti na klimatických podmínkách.   
Příčky 
Po zhotovení nosných stěn se bude provádět realizace nenosných příček. Provádění příček 
se řídí stejnými zásadami a postupy jako vyzdívání nosných stěn. První vrstva se ukládá 
do maltového lože o minimální tloušťce 10 mm a musí se dokonale srovnat. Provádění 
dalších vrstev zdiva je stejné jako u nosného zdiva. Pro lepší návaznost byli v průběhu 
vyzdívání nosných stěn umisťovány do vodorovných spár nerezové kotvy. Kotvy budou 
sloužit ke spojení příček s nosným systémem. V průběhu provádění je vhodné počítat 
s budoucími otvory, rýhami a drážkami.  
2.3.3.2 Vodorovné konstrukce 
Vzhledem k tomu, že všechny vodorovné konstrukce budou monolitické železobetonové, 
tak jejich výroba bude probíhat přímo na staveništi. Desky budou zhotoveny podle 
projektové dokumentace a bednění bude zřízeno podle technologického předpisu.  
Bednění desek bude zhotoveno ze systémového bednění. Montáž bednění bude ruční, 
pouze s objemnějšími a těžšími díly transport usnadní věžový jeřáb. Bednění se bude 
skládat z překližkových desek, primárních a sekundárních nosníků a podpůrných 
trojnožek. Sestavení bednění se bude řídit příslušnou projektovou dokumentací. 
Po zhotovení bednění proběhne kontrola čistoty bednění a odbedňovacího nátěru. Podle 
armovacího výkresu bude následně uložena a vyvázána výztuž. Pomocí distančních 
podložek bude zajištěna dostatečná mocnost krycí vrstvy. Ke spojování výztuže bude 
sloužit svářecí souprava. Jednotlivé spoje a styky musí být prováděny přesně. Při 
vyvazování výztuže je nutné dbát zvýšené opatrnosti v místech křížení, aby nevznikala 
tzv. prázdná místa, která nejsou dostatečně nebo vůbec vyplněna betonem. 
Před započetím betonáže je nutné zkontrolovat provedení výztuže a osazení bednění. Aby 
výztuž správně plnila svou roli, musí být čistá a vyvázána ve správném místě. U bednění 
se bude dbát na kvalitu provedení bednění, aby nemohlo dojít k vylévání betonu 
z bednění. V bednění se nesmí nacházet nečistoty a zbytky výztuže. Desky budou 
zhotoveny z betonu C25/30 – XC1. K dopravě betonové směsi bude sloužit 
autodomíchávač. Ukládání betonu musí probíhat v souvislých vrstvách, aby bylo 
zajištěno rovnoměrné rozprostření. K manipulaci s betonovou směsí v bednění poslouží 
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lopaty, tyče a zednické lžíce. V průběhu betonáže musí docházet ke zhutnění betonové 
směsi. Hutnění bude zajištěno pomocí ponorného vibrátoru a vibrační lišty.  
Odstranění bednění bude možné až po dozrání betonu na minimálně 70 % konečné 
návrhové krychelné pevnosti betonu. Kontrola pevnosti betonu proběhne pomocí 
Schmidtova kladívka. Odbedňování bude probíhat podle technologických postupů od 
výrobce systémového bednění. Po demontáži bednění bude probíhat ošetřování čerstvého 
betonu v závislosti na klimatických podmínkách. Demontáž bednění bude probíhat na 
dvakrát. V první fázi po dosažení minimální pevnosti se odstraní část podpůrných prvků. 
K celkové demontáži bednění dojde až po 28 dnech od betonáže.  
2.3.3.3 Schodiště 
Schodiště bude monolitické železobetonové. Provádět se bude do předem připraveného 
systémového bednění. Montáž bednění bude ruční, pouze s objemnějšími a těžšími díly 
usnadní transport věžový jeřáb. Bednění se bude skládat z překližkových desek, 
primárních a sekundárních nosníků a podpůrných trojnožek. Sestavení bednění se bude 
řídit příslušnou projektovou dokumentací. 
Po zhotovení bednění proběhne kontrola čistoty bednění a odbedňovacího nátěru. Podle 
armovacího výkresu bude následně uložena a vyvázána výztuž. Pomocí distančních 
podložek bude zajištěna dostatečná mocnost krycí vrstvy. Ke spojování výztuže bude 
sloužit svářecí souprava, jednotlivé spoje a styky musí být prováděny přesně. Při 
vyvazování výztuže je nutné dbát zvýšené opatrnosti v místech křížení, aby nevznikala 
tzv. prázdná místa, která nejsou dostatečně nebo vůbec vyplněna betonem. 
Před započetím betonáže je nutné zkontrolovat provedení výztuže a osazení bednění. Aby 
výztuž správně plnila svou roli, musí být čistá a vyvázána ve správném místě. U bednění 
se bude dbát na kvalitu provedení, aby nemohlo dojít k vylévání betonu z bednění. 
V bednění se nesmí nacházet nečistoty a zbytky výztuže. Desky budou zhotoveny 
z betonu C25/30 – XC1. K dopravě betonové směsi bude sloužit autodomíchávač. 
Ukládání betonu musí probíhat v souvislých vrstvách, aby bylo zajištěno rovnoměrné 
rozprostření. K manipulaci s betonovou směsí v bednění poslouží lopaty, tyče a zednické 
lžíce. V průběhu betonáže musí docházet ke zhutnění betonové směsi. Hutnění bude 
zajištěno pomocí ponorného vibrátoru a vibrační lišty.  
Částečné odstranění bednění bude možné až po dozrání betonu na minimálně 70 % 
konečné návrhové krychelné pevnosti betonu. Kontrola pevnosti betonu proběhne pomocí 
Schmidtova kladívka. Odbedňování bude probíhat podle technologických postupů od 
výrobce systémového bednění. Po demontáži bednění bude probíhat ošetřování čerstvého 
betonu v závislosti na klimatických podmínkách. Demontáž bednění bude probíhat na 
dvakrát. V první fázi po dosažení minimální pevnosti se odstraní část podpůrných prvků. 
K celkové demontáži bednění dojde až po 28 dnech od betonáže.  
2.3.3.4 Výtahová šachta 
Z hlediska požárně bezpečnostních požadavků musí výtahová šachta tvořit samostatný 
úsek. Aby byla zajištěna maximální ochrana, bylo projektovou dokumentací určeno, že 
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výtahová šachta bude monolitická. Správná dilatace od objektu bude zajištěna pomocí 
čedičové vaty.  
Bednění bude systémové. Použité dílce se budou přesouvat ručně, případně věžovým 
jeřábem. V první fázi se zhotoví bednění z jedné strany a provede se vyvázání výztuže. 
V druhé fázi dojde k sestavení druhé strany bednění. 
Před vyvázáním výztuže proběhne kontrola čistoty zhotoveného bednění a 
odbedňovacího nátěru. Používaná výztuž nesmí vykazovat žádné destruktivní vlastnosti. 
Uložení výztuže bude provedeno podle projektové dokumentace. K vyvázání výztuže 
bude docházet přímo v místě určení. Pomocí distančních podložek bude zajištěna 
dostatečná mocnost krycí vrstvy. Ke spojování výztuže bude sloužit svářecí souprava. 
Jednotlivé spoje a styky musí být prováděny přesně. Při vyvazování výztuže je nutné dbát 
zvýšené opatrnosti v místech křížení, aby nevznikala tzv. prázdná místa, která nejsou 
dostatečně nebo vůbec vyplněna betonem. 
Před započetím betonáže je nutné zkontrolovat provedení výztuže a osazení bedněni. Aby 
výztuž správně plnila svou roli, musí být čistá a vyvázána ve správném místě. U bednění 
se bude dbát na kvalitu provedení bednění, aby nemohlo dojít k vylévání betonu 
z bednění. Šachta bude zhotovena z betonu C25/30 – XC1. K dopravě betonové směsi 
bude sloužit autodomíchávač. Ukládání betonu musí probíhat v souvislých vrstvách, aby 
bylo zajištěno rovnoměrné rozprostření. K manipulaci s betonovou směsí v bednění 
poslouží lopaty a tyče. V průběhu betonáže musí docházet ke zhutnění betonové směsi. 
Hutnění bude zajištěno pomocí ponorného vibrátoru a tyče.  
Odbednění výtahové šachty proběhne až po dosažení minimálně 70 % konečné návrhové 
pevnosti betonu. Kontrola pevnosti proběhne pomocí Schmidtova kladívka. Po odstranění 
bednění musí probíhat ošetřování betonu v závislosti na klimatických podmínkách. 
Veškeré odbedňovací procesy budou provedeny v souladu s podklady od výrobce 
systémového bednění. 
2.3.3.5 Střešní plášť 
Dle projektové dokumentace má být střecha provedena jako jednoplášťová plochá střecha 
s tepelnou izolací. Vodorovné konstrukce tvořící stropní desku 5.NP budou nejdříve 
ošetřeny penetračním nátěrem, který zvýší přilnavost asfaltového pásu k monolitické 
konstrukci. Asfaltový pás bude natavován s minimálním přesahem 100 mm a bude tvořit 
pojistnou hydroizolaci. Po natavení asfaltových pásů se bude moci přistoupit k vytvoření 
tepelně izolační vrstvy z tvrzené střešní vaty. Vata bude pomocí klínků vyspádována do 
střešních vpustí a spojena pomocí hmoždinek s vodorovnou konstrukcí. Tepelná izolace 
bude následně potažena geotextilií. Přesah jednotlivých dílů geotextilie musí být alespoň 
50 mm. Geotextilie bude plnit separační funkci mezi tepelnou izolací a PVC fólií, která 
bude tvořit hlavní hydroizolační vrstvu. Hydroizolační fólie se klade od okrajů střechy. 
Přesah jednotlivých dílů musí být alespoň 50 mm a spojení probíhá pomocí 
teplovzdušného svařování. Pro větší jistotu je možné provádět zálivku míst svarů.  
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2.3.3.6 Výplně otvorů 
Vstupní dveře budou provedeny z hliníkových profilů s těsněním a prahem. Před 
osazováním se provede kontrola rovinnosti připravených konstrukcí. Nejdříve se osadí 
svislé prvky rámu a celý práh se vypodloží klínky do požadované výšky. Následně se do 
rámu vyvrtají díry pro hmoždinky a dojde k mechanickému přikotvení rámu do 
sousedních konstrukcí. Pomocí montážních kotev se připevní panty a bude možné provést 
montáž křídel dveří. Po odstranění klínků a podložek se utěsní připojovací spára. 
K utěsnění se použije chemicky impregnovaná komprimační páska. Požadovaného 
výškového a vodorovného nastavení dveří se dosáhne pomocí vyrovnávacích šroubů 
umístěných v rámu dveří.  
Na bytovém domě jsou navržena pětikomorová plastová okna. Tato okna se osadí do 
předem připravených otvorů, jejichž povrch musí být čistý a rovný. Z oken se musí 
nejdříve odebrat křídla a zbylé rámy se budou umisťovat do připravených otvorů. Na 
rámy se připevní páskové kotvy a oblepí se po celém obvodu impregnovanou 
komprimační páskou. Orientace pásky je světlejší stranou směrem do interiéru, spoje 
v rozích se provádí tzv. natupo. Takto připravené rámy se budou osazovat do otvorů. Ve 
správné pozici se nejdříve zafixují pomocí klínků a podložek a následně se mechanicky 
přikotví ke konstrukci otvoru. Dodatečná fixace se provádí pomocí turbošroubů. 
Maximální vzdálenosti kotvících bodů jsou dány výrobcem systému. Ostění oken se opět 
oblepí komprimační páskou. Na závěr montáže dojde k osazení křídel oken, vnitřních a 
vnějších parapetů. 
2.3.3.7 Stroje a pracovní pomůcky 
Autodomíchávač – transport čerstvé betonové směsi na staveniště 
Čerpadlo betonové směsi – transport čerstvé betonové směsi po staveništi 
Ponorný vibrátor – zhutnění základových pasů 
Vibrační lišta – zhutnění základové desky 
Vibrační deska – zhutnění podkladu základové desky 
Nákladní automobil – transport zdícího materiálu 
Nivelační přístroj – zaměření založení konstrukcí 
Svářecí agregát – sváření výztuže 
Úhlová bruska – zkracování výztuže 
Věžový jeřáb – transport materiálu 
Stavební výtah – transport osob a materiálu 
Nářadí pro betonáž – lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, hladítka, 
stahovací latě, vodováhy. 
Nářadí pro sestavení bednění – motorová pila, ruční pila, kladiva, hřebíky, klínky. 
Nářadí pro zhotovení výztuže – úhlová bruska, nůžky na plech, rukavice, kladiva, 
distanční podložky. 




Zednické nářadí – vodováha, kladívko, gumová palice, svinovací metr, zednické lžíce, 
míchadlo, pomůcka pro přesné nanesení malty, úhelník, hladítko, špachtle, míchadlo, 
vědro, stavební kolečko. 
Nářadí pro provedení střešního pláště – teplovzdušný fén, elektrická vrtačka, hořák, 
špachtle, lámací nůž, svinovací metr, aku vrtací šroubovák, válečky, horkovzdušná 
pistole. 
Nářadí pro montáž výplní otvorů – aku vrtací šroubovák, aku rázový utahovák, svinovací 
metr, vodováha, lámací nůž. 
2.3.3.8 Složení pracovníků 
1x jeřábník 
2x řidič 





12x montér výplní otvorů 
2.3.3.9 Jakost a kontrola kvality 
Svislé konstrukce: 
• Vstupní kontrola – dojde k předání pracoviště, kontrola připravenosti a 
vybavenosti pracoviště, zřídí se pracovní úseky – úsek pracovní (500-700 mm), 
úsek materiálový (500-1000 mm) a úsek dopravní (1000-1200 mm). 
o kontrola lešení, podlah, ochranných a bezpečnostních prvků 
o transportních cest 
o větrání, osvětlení a ochrana před klimatickými vlivy 
o únosnost podlah, stropů 
o temperování prostoru v zimních měsících 
• Mezioperační kontrola – tato kontrola je založena na provedení v souladu s ČSN 
73 0205 – Geometrická přesnost a ČSN 73 1101- Navrhování zděných konstrukcí. 
o vytyčení a založení rohů 
o vazba zdiva a provázání rohů 
o kotvení zdiva 
o provedení spár 
o umístění otvorů 
o uložení překladů 
o rovinnost, celistvost a svislost konstrukcí 
• Výstupní kontrola – při této kontrole se provede znovu kontrola předchozích 





• Při betonáži monolitických vodorovných konstrukcí se dbá především na soulad 
s postupy, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a na shodu s normami 
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí a s ČSN EN 206 – Beton – 
Specifikace, vlastnosti a výroba. Mezi nejdůležitější kontrolované hodnoty patří 
ověření: 
o projektové dokumentace 
o přesného umístění základů splňující polohové a výškové mezní odchylky 
o rozměrů, tvarů a způsobu provedení bednění a jeho stabilita po naplnění 
betonem 
o počtu, umístění a stability prostupů 
o způsob a provedení vyztužení 
o kvality betonu podle dodacího listu 
o způsobu ukládání čerstvé betonové směsi 
o způsobu ošetřování betonu během jeho tvrdnutí 
2.3.3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy (závazné normy, nařízení 
vlády, vyhlášky, …), které jsou spojené s bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Při 
realizaci základových konstrukcí se bude vycházet především z následujících předpisů: 
• Nařízení vlády č.378/2001, Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č.101/2005, Sb., kterým se upravují podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č.362/2005, Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
• Zákon č.309/2006, Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
• Nařízení vlády č.591/2006, Sb., které se zabývá bližšími minimálními požadavky 
na bezpečnost. 
Elementární požadavky sloužící k zajištění bezpečnosti: 
• Seznámení každého pracovníka s postupem prací, které se ho týkají. 
• Oplocení staveniště po celém obvodu mobilním plným oplocením výšky 2,0 m. 
• Všechny osoby podílející se na realizaci díla musí být vybaveny osobními 
ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, ochranná 
sluchátka, rukavice a bezpečnostní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou. 
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• Zhotovitel stavebních prací musí dbát na to, aby pracovníci, kteří se podílejí na 
realizaci díla byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 
Požadavky na bezpečnost při práci se stroji 
• Před započetím prací se stroji je nutné, aby strojník prošel zaškolením na daný typ 
stavebního stroje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění 
k obsluze. Následně proběhne školení ohledně bezpečnosti provozu a práce. Za 
bezpečnost provozu odpovídá řidič stroje. 
• Při souběhu strojních a ručních činností je zakázáno se zdržovat v nebezpečném 
dosahu stroje.  
Požadavky na provádění prací ve výškách: 
• Při provádění činností, u kterých se vyskytuje práce ve výškách je nutné dbát na 
přesné pořadí montáže. 
• U vnějších a vnitřních hran, u kterých hrozí riziko pádu musí být zbudovány 
bezpečnostní prvky proti možnosti pádu. 
• Volné okraje musí být zajištěny proti možnosti pádu. 
• Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s pro práci na žebřících, 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, v ostatních případech možné provádět 
práce až do rychlosti větru 11 m/s. 
• Práce by neměly probíhat při snížené viditelnosti. 
2.3.4 Práce vnitřní a dokončovací 
2.3.4.1 Domovní instalace 
Kanalizace 
Kanalizační přípojka bude provedena z tvrdých PVC trubek a opatřena bude hrdlovým 
KG systémem ke snadnému spojování. Vnitřní kanalizace bude zhotovena ze šedých 
polypropylenových HT trubek. Kanalizace bude vedena v instalačních šachtách přes 
všechna patra. K uchycení se budou používat kovové objímky s gumovým těsněním. 
Spojování jednotlivých dílů bude zajištěno pomocí násuvných hrdlových trub, které jsou 
opatřeny gumovými těsnícími kroužky. V místech budoucích zařizovacích předmětů 
budou osazeny zápachové uzávěrky, které brání úniku vzduchu z kanalizace do okolních 
prostor.  
Elektrorozvody 
Vnitřní elektrorozvody jsou vedeny v předem připravených drážkách ve zdech. 
Elektrorozvody se ukládají do sádrového lože a následně budou překryty omítkou, která 
tvoří ochranou vrstvu před poškozením. Ze zdí budou vystupovat pouze víčka 
elektroinstalačních krabiček na místech budoucích vypínačů, krabiček a zásuvek. Poloha 






Vnitřní vodovod se bude skládat z plastových trubek a kompenzátorů, které budou sloužit 
k vyrovnání délkové roztažnosti. Systémové řešení bude stejné, jak pro teplou vodu, tak 
i pro studenou. Vodovodní potrubí začíná připojením na vyvedenou přípojku v 1.NP. 
Vodorovné potrubí bude vedeno ve stropech komunikačních prostorů bytového domu. 
Svislé potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. K uchycení budou sloužit konzoly a 
objímky, některé objímky budou kluzné, aby mohlo docházet k vyrovnání roztažnosti 
potrubí. Vzdálenost konzol a objímek je dána přepravovaných médiem. Spojování 
jednotlivých dílů bude probíhat pomocí polyfúzního svařování.  
Vzduchotechnika 
Potrubí na vzduchotechniku bude z pozinkovaného plechu. Ke spojování jednotlivých 
dílů se použijí systémové spojky a samořezné šrouby. Uchycení vzduchotechniky bude 
zajištěno systémovými objímkami.  
Kompletace domovní instalace 
Kompletace bude spočívat v osazení zařizovacích předmětů, koncových částí 
vzduchotechniky, osazení zásuvek, spínačů, pojistkových skříněk.  
2.3.4.2 Vnější povrchy – vnější obvodový plášť 
Vnější obvodový plášť bude zhotoven z kontaktního zateplovacího systému ETICS 
s tepelně izolační vrstvou čedičové vaty o tloušťce 140 mm. Zhotovení obvodového 
pláště se skládá z montáže zakládací lišty s okapnicí, tepelné izolace, zhotovení fasádního 
podkladu a fasádního nátěru. Při realizaci se začne montáží zakládací lišty, od které se 
následně budou lepit desky tepelné izolace. Lepidlo bude na desky nanášeno v celé ploše 
a zvýšená pozornost se bude věnovat vazbě desek. Důležitou částí je montáž 
ukončovacích profilů u oken a dveří. Po nalepení izolantu dojde k mechanickému 
dokotvení zateplovacího systému pomocí hmoždinek se zarážecím trnem. Po této 
přípravě dojde k nanesení základní vrstvy stěrky na zateplovací systém a vtlačení 
výztužné síťoviny. Přesah síťoviny musí být alespoň 100 mm. Další vrstvy stěrky se může 
nanést, aby překryla vzniklé nerovnosti. Po vytvrdnutí stěrky je možné ji lehce obrousit 
a napenetrovat. Po připravení podkladu se může přistoupit k finální úpravě povrchu, tj. 
nanesení silikon silikátové omítky. 
2.3.4.3 Vnitřní povrchy – omítky 
Provedení vnitřních omítek bude ve formě dvoujádrové štukové omítky. Nejdříve je nutné 
umístit na stěny tzv. omítky, které slouží k rovnoměrnému nanášení prvního jádra omítky. 
Na rohy se umístí zaomítací rohy, abychom docílili zvýšení pevnosti exponovaných rohů. 
K aplikaci jádrové omítky poslouží strojní omítačka. Po dostatečném vytvrdnutí jádra se 
povrch napenetruje a natáhne se finální štukovou omítkou tl. 2 mm. Zahlazení omítky 
bude provedeno pomocí molitanových hladítek. Štuková omítka nebude prováděna na 
sádrokartonových konstrukcích a na podhledech. 
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2.3.4.4 Podlahové konstrukce – nosná část 
Realizace nosné částí podlah se bude skládat z několika na sebe navazujících činností. 
V první fázi dojde k položení tepelné izolace podlah a instalaci dilatační pásky po celém 
obvodu místností. Na takto připravený podklad se umístí separační fólie, která se přilepí 
k dilatační pásce. Následně bude moci dojít k ukládání čerstvé betonové mazaniny, která 
bude tvořit nosnou konstrukci podlahy. Při ukládání je nutné směs odvzdušnit, aby 
nevznikaly dutiny. 
2.3.4.5 Stropní podhledy, opláštění konstrukcí a lehké příčky 
Stropní podhledy a lehké příčky budou realizovány ze sádrokartonu. Podhledy budou 
realizovány především v komunikačních prostorách bytového domu. Při provádění 
podhledů se nejdříve na stěnu mechanicky připevní UD profil. Ze stropu se svěsí závěsy, 
na které se pomocí spojek připevní CD profily. UD a CD profily tvoří nosnou konstrukci 
pro sádrokartonové desky, které se připevňují pomocí vrutů. Po namontování desek dojde 
k zasádrování spojů, do kterých se vkládá výztužná tkanina. Sádrování probíhá ve třech 
vrstvách. V první a druhé vrstvě se aplikuje základní sádra, ve třetí vrstvě se aplikuje 
finální sádra, která má lepší vlastnosti než základní sádra. Lehké příčky budou 
realizovány podobným způsobem, nejdříve se do nosné konstrukce podlahy mechanicky 
připevní UW profil. Na krajích UW profilu budou vztyčeny CW profily, které se 
mechanicky spojí se stěnou a na strop se připevní UW profil. Následně se prostor mezi 
CW profily zaplní dalšími CW profily v požadované rozteči, kterou udává montážní 
návod dodavatele systému. Takto připravená konstrukce se z jedné strany zaklopí, vloží 
se do ní akustická minerální vata, provede se montáž případných rozvodů a zaklopí se 
druhá strana příčky. Po zaklopení je možné přistoupit k sádrování, sádruje se ve třech 
vrstvách. Finální vrstva je obroušena a tím pádem připravena k výmalbě.  
2.3.4.6 Montáž výtahu 
Výtah je navržen jako kabinový bez strojovny pro 6 osob s nosností 480 kg. Umístěn 
bude v samostatně zbudované monolitické šachtě, která je oddilatována od ostatních 
konstrukcí. Pohonná jednotka bude umístěna přímo ve výtahové šachtě. Montáž výtahu 
bude probíhat po fázích. V první fázi se namontují nosné konzoly a kotevní místa pro 
vodítka. Poté se namontuje pohon výtahu a nosné pásy. Následně se provede osazení rámu 
kabiny výtahu a protizávaží. V místech vstupů do výtahu se osadí šachetní dveře. Po 
napojení výtahu na elektrorozvody se může namontovat kabina výtahu o rozměrech 
1100x1400 mm a kabinové dveře. Naposledy se do kabiny namontují ovládací tlačítka a 
výtah se zprovozní.  
2.3.4.7 Vnitřní povrchy – malby 
Finální štuková omítka bude ošetřena voděodolným a otěruvzdorným nátěrem. Před 
nanesením finálního nátěru je nutné provést kontrolu čistoty omítky a provést penetraci 
podkladu. K nanášení penetrace poslouží malířské válečky a štětky. Nátěr bude možné 
provést až po zaschnutí penetrace. Výmalba finálním nátěrem bude provedena podle 
technologického předpisu výrobce. 
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2.3.4.8 Podlahové konstrukce – nášlapná vrstva 
Podlahové konstrukce v jednotlivých bytech budou stejné, pokud si klienti nezažádají o 
změnu. Podle projektové dokumentace by v bytech měly být zřízeny laminátové plovoucí 
podlahy. Průběh činností při realizaci nášlapné vrstvy bude následující. Nejdříve dojde 
ke kontrole rovinnosti betonové mazaniny, na kterou se následně položí mirelon, který 
bude tlumit kročejový hluk. Na takto připravený podklad se následně začne skládat 
plovoucí podlaha se systémem ,,pero drážka“ pro snadnější realizaci. Poslední 
prováděnou činností bude zalištování podlahy po celém obvodu místností.  
2.3.4.9 Obklady a dlažby 
Dlažby budou realizovány v komunikačních prostorách bytového domu a v místnostech, 
kde se předpokládá zvýšená tvorba nečistot. Pokládání dlažby bude probíhat do lepidla, 
které bude nanášeno zubatým hladítkem. Na takto připravený podklad se dlaždice přitlačí. 
Pokud ze spár vyleze lepidlo, tak musí být odstraněno. Po vytvrdnutí lepidla se spáry 
vyplní spárovací hmotou. 
Obklady budou zřízeny v hygienických místnostech, jako jsou záchody, koupelny, 
technické místnosti a prostor okolo kuchyňské linky. Na stěny bude pomocí zubatého 
hladítka nanesena lepící směs, do které se jednotlivé obkladačky zamáčknou. Případné 
vylezlé lepidlo se odstraní a po vytvrdnutí se spáry vyplní spárovací hmotou.  
2.3.4.10 Vnitřní výplně otvorů 
Vnitřní výplně otvorů jsou dvojího druhu, ocelové a obložkové zárubně. Umístění je 
podle projektové dokumentace. Realizace ocelových zárubní bude probíhat již při fázi 
zdění stěn a příček, kdy dochází k osazení a následnému vyzdění k zárubni. V průběhu 
dokončovacích prací se zárubně opatří novým nátěrem a osadí se do nich dveře. Osazení 
obložkových zárubní probíhá do již připravených stavebních otvorů. V první fázi se 
smontují jednotlivé zárubně, ke kterým se poté namontují obložky. Takto připravené 
zárubně se osadí do stavebního otvoru a pomocí lepidla a pěny se přilepí. K vyrovnání 
zárubní poslouží klínky a podložky, které se odstraní až po vytvrdnutí. Do hotové zárubně 
se namontují panty, na které se osadí dveřní křídlo.   
2.3.4.11 Stroje a pracovní pomůcky 
Autojeřáb – transport materiálu 
Stavební výtah – transport osob a materiálu 
Autodomíchávač – transport čerstvé betonové směsi  
Čerpadlo betonové směsi – transport čerstvé betonové směsi po staveništi 
Vibrační lišta – zhutnění nosné části podlahy 
Nákladní automobil – transport materiálu 
Transportní silo s kompresorem – příprava a doprava jádrové omítky 
Omítací stroj – zhotovení jádrových omítek 
Nivelační přístroj – zaměření založení konstrukcí 
Rotační laser – založení sádrokartonových konstrukcí 
Úhlová bruska – vyřezání drážek a průchodů, zkracování potrubí 
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Bourací kladivo – vybourání otvorů a drážek 
Nářadí pro provádění domovních instalací – kladívko, majzlík, sekáč plochý, aku 
šroubovák, příklepová vrtačka, prodlužovací kabely, zednická lžíce, špachtle, lámací nůž, 
nůžky na plech, kombinačky, vodováha. 
Nářadí pro vnitřní a vnější povrchy – kladívko, majzlík, aku šroubovák, příklepová 
vrtačka, prodlužovací kabely, nůž na izolace, hladítko, zednická lžíce, míchadlo s metlou, 
vědro, špachtle, lámací nůž, nůžky na plech, vodováha, štětce, štětky, válečky, stírací 
mřížky. 
Nářadí na práci se sádrokartonem – kladívko, majzlík, aku šroubovák, příklepová vrtačka, 
brousek na sádrokarton, vědro, špachtle, držák s brusnou mřížkou, bruska, pila na 
sádrokarton, lámací nůž, nůžky na plech, kombinačky, vodováha, prodlužovací kabely. 
Nářadí pro obklady a dlažby – řezačka obkladů, hladítko, vodováha, míchadlo s metlou, 
vědro, špachtle, spárovací špachtle. 









6x montér výtahu 
5x malíř 
12x obkladač 
8x montér výplní otvorů 
2.3.4.13 Jakost a kontrola kvality 
Z důvodu lepší kontrolovatelnosti je dobré provést rozdělení kontrol na: 
• Vstupní kontrola 
o kontrola projektové dokumentace 
o kontrola proškolení pracovníků 
o kontrola dodaného materiálu a jeho skladování 
o kontrola připravených konstrukcí 
• Mezioperační kontrola 
o kontrola správného provádění 
o kontrola používaného materiálu 
o kontrola dodržování předpisů a požadavků 
• Výstupní kontrola 
o kontrola provedení 
o vizuální kontrola 
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o geometrická kontrola 
o provedení zkoušek funkčnosti  
2.3.4.14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy (závazné normy, nařízení 
vlády, vyhlášky, …), které jsou spojené s bezpečností a ochrannou zdraví při práci. Při 
realizaci základových konstrukcí se bude vycházet především z následujících předpisů: 
• Nařízení vlády č.378/2001, Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č.101/2005, Sb., kterým se upravují podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č.362/2005, Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
• Zákon č.309/2006, Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
• Nařízení vlády č.591/2006, Sb., které se zabývá bližšími minimálními požadavky 
na bezpečnost. 
Elementární požadavky sloužící k zajištění bezpečnosti: 
• Seznámení každého pracovníka s postupem prací, které se ho týkají. 
• Oplocení staveniště po celém obvodu mobilním plným oplocením výšky 2,0 m. 
• Všechny osoby podílející se na realizaci díla musí být vybaveny osobními 
ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, ochranná 
sluchátka, rukavice a bezpečnostní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou. 
• Zhotovitel stavebních prací musí dbát na to, aby pracovníci, kteří se podílejí na 
realizaci díla byli vyškoleni k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 
• Sypké směsi v pytlích smějí být ukládány do maximální výšky 1,5 m. 
Požadavky na bezpečnost při práci se stroji 
• Před započetím prací se stroji je nutné, aby strojník prošel zaškolením na daný typ 
stavebního stroje a musí vlastnit průkaz strojníka stavebních strojů a oprávnění 
k obsluze. Následně proběhne školení ohledně bezpečnosti provozu a práce. Za 
bezpečnost provozu odpovídá řidič stroje. 
• Při používání omítacího stroje je důležité provést kontrolu prodlužovacích kabelů, 
zajistit přímé spojení mezi osobou u čerpadla a osobou nanášející omítku. 
• Při souběhu strojních a ručních činností je zakázáno se zdržovat v nebezpečném 




Požadavky na provádění prací ve výškách: 
• Při provádění činností, u kterých se vyskytuje práce ve výškách je nutné dbát na 
přesné pořadí montáže. 
• U vnějších a vnitřních hran, u kterých hrozí riziko pádu, musí být zbudovány 
bezpečnostní prvky proti možnosti pádu. 
• Volné okraje musí být zajištěny proti možnosti pádu. 
• Práce nemohou probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s pro práci na žebřících, 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, v ostatních případech možné provádět 
práce až do rychlosti větru 11 m/s. 
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3.1 Obecné informace o umístění stavby 
Novostavba bytového domu se nachází v ulici Ve Stromovce, z které je zřízen příjezd na 
staveniště. Komunikace je dostatečně široká a neklade žádné požadavky na zajištění 
bezpečnosti projíždějících vozidel. Z ulice Ve Stromovce se dá odbočit do ulice 
Zborovská, která tvoří spojovací úsek na městský okruh v Hradci Králové. Z městského 
okruhu je dostupná po cca 10 km dálnice D11. 
3.2 Širší vztahy dopravních tras 
V průběhu realizace bytového domu bude potřeba na staveniště dovážet mechanizaci a 
stavební materiály. Z tohoto důvodu jsem zvolil šest dopravních tras, které budou pro 
chod stavby nejdůležitější. První popisovanou trasou bude trasa těžké mechanizace 
z půjčovny Zeppelin v Hradci Králové. Dalšími popisovanými trasami budou trasa pro 
dopravu systémového bednění z půjčovny BOELS, dopravu čerstvé betonové směsi 
z betonárny CEMEX v Hradci Králové, dopravu věžového jeřábu z půjčovny 
KRANIMEX v Praze, dopravu materiálu ze stavebnin STAVMAT v Hradci Králové a 
poslední trasou je trasa vedoucí na skládku Marokánka u Třebechovic pod Orebem. 
Přepravní soupravy a vozidla používaná při transportu se budou řídit limity uvedenými 
ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., O schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel a pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 
Sb. Vyhláška stanovuje limit pro nadrozměrný náklad, který by musel být realizován 
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 
225/2017 Sb., konkrétně částí ,,Zvláštní užívání“. 
Všechny použité ilustrace jsou převzaty z webového portálu www.mapy.cz a upraveny 
autorem pro potřeby diplomové práce. 
3.2.1 Dopravní trasa pro těžkou mechanizaci 
3.2.1.1 Obecné informace o trase 
Dopravní trasa pro těžkou mechanizaci bude sloužit k dopravě strojů na zemní práce a 
základové konstrukce. Výchozí bod trasy je půjčovna těžké mechanizace Caterpillar 
v Hradci Králové. Doprava strojů bude realizována pomocí tahače DAF s podvalníkem.  
 
Obrázek 3.1. Dopravní trasa těžké mechanizace [2] 
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Obrázek 3.3. Kritický bod A [2] 
Obrázek 3.4. Kritický bod B [2] 
Obrázek 3.5. Kritický bod C [2] 
Začátek trasy:  Zeppelin CZ s.r.o., Brněnská 1869/45a, 500 06 Hradec Králové 
Délka trasy: 2,9 km 
Doba cesty: 6 minut 
3.2.1.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.2. Kritické body trasy těžké mechanizace [2] 
 
Bod A 
Místo: Hradec Králové, křížení ulic Brněnská a Hoděšovická 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 20 metrů  






Místo: Hradec Králové, křížení ulic Hoděšovická a Holická 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 45 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Holická a Palachova 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 30 metrů  






Obrázek 3.6. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.7. Kritický bod E [2] 
Obrázek 3.8. Kritický bod F [2] 
Obrázek 3.9. Kritický bod G [2] 
Obrázek 3.10. Kritický bod H [2] 
Bod D 
Místo: Hradec Králové, kruhový objezd na ulici Palachova 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 50 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Štefánikova a Zborovská 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 45 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  




Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce  
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 15 metrů  




3.2.2 Dopravní trasa pro dopravu systémového bednění 
3.2.2.1 Obecné informace o trase 
Trasa bude sloužit k dopravě systémového bednění. Výchozí bod trasy je půjčovna 
BOELS v Hradci Králové. Bednění bude dopravováno pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. 
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Obrázek 3.13. Kritický bod A [2] 
 
Obrázek 3.11. Dopravní trasa z půjčovny bednění [2] 
Začátek trasy:  BOELS Česká republika s.r.o., Bratří Štefanů 1071, 500 03 Hradec 
Králové, Slezské předměstí 
Délka trasy: 6,6 km 
Doba cesty: 9 minut 
3.2.2.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.12. Kritické body dopravní trasy [2] 
Bod A 
Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  
Posouzení: Vozidlo projede 
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Obrázek 3.14. Kritický bod B [2] 
Obrázek 3.15. Kritický bod C [2] 
Obrázek 3.16. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.17. Kritický bod E [2] 
Bod B 
Místo: Hradec Králové, odbočka na Gočárův okruh z ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  







Místo: Hradec Králové, odbočení z Gočárova okruhu do Hradecké ulice 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  




Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





3.2.3 Dopravní trasa pro dopravu čerstvé betonové směsi 
3.2.3.1 Obecné informace o trase 
Dopravní trasa bude sloužit k zásobování stavby čerstvou betonovou směsí. 
Autodomíchávač bude svou trasu začínat v betonárně CEMEX.  
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Obrázek 3.20. kritický bod A [2] 
 
Obrázek 3.18. Dopravní trasa z betonárny [2] 
Začátek trasy:  CEMEX Betonárna Hradec Králové, Bratří Štefanů 986, 500 03 Hradec 
Králové, Slezské předměstí 
Délka trasy: 6,7 km 
Doba cesty: 10 minut 
3.2.3.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.19. Kritické body trasy z betonárny [2] 
Bod A 
Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Zemědělská 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 10 metrů  
Posouzení: Vozidlo projede 
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Obrázek 3.21. Kritický bod B [2] 
Obrázek 3.22. Kritický bod C [2] 
Obrázek 3.23. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.24.Kritický bod E [2] 
Obrázek 3.25. Kritický bod F [2] 
 
Bod B 
Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 10 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka na Gočárův okruh z ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  






Místo: Hradec Králové, odbočení z Gočárova okruhu do Hradecké ulice 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  






Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  







Obrázek 3.29. Kritický bod A [2] 
3.2.4 Dopravní trasa pro dopravu věžového jeřábu 
3.2.4.1 Obecné informace o trase 
Dopravní trasa se využije k transportu rozloženého věžového jeřábu na stavbu a zpět do 
půjčovny. Výchozím bodem trasy bude půjčovna věžových jeřábů KRANIMEX spol. 
s.r.o. sídlící v Praze – Kyjích. Doprava bude zajištěna pomocí tahače DAF 
s podvalníkem. 
 
Obrázek 3.26. Dopravní trasa věžového jeřábu [2] 
Začátek trasy:  KRANIMEX spol. s.r.o., Nedokončená 1638, 198 00 Praha9 – Kyje 
Délka trasy: 105,8 km 
Doba cesty: 85 minut 
3.2.4.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.27. Kritické body trasy [2]    Obrázek 3.28. Kritické body trasy [2] 
Bod A 
Místo: Praha Štěrboholy. odbočení do ulice Ústřední 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 15 metrů  








Obrázek 3.30. Kritický bod B [2] 
Obrázek 3.31. Kritický bod C [2] 
Obrázek 3.32. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.33. Kritický bod E [2] 
Obrázek 3.34. Kritický bod F [2] 
Obrázek 3.35. Kritický bod G [2] 
 
Bod B 
Místo: Praha, odbočení z ulice Ústřední na Městský okruh 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  




Místo: Praha, nájezd na městský okruh 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 50 metrů  





Místo: Nájezd na kruhový objezd u Opatovic nad Labem 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 40 metrů  





Místo: Sjezd z kruhového objezdu u Opatovic nad Labem 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 35 metrů  




Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 20 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  







Obrázek 3.36. Kritický bod H [2] 
Obrázek 3.37. Kritický bod Ch [2] 
Obrázek 3.38. Kritický bod I [2] 
Bod H 
Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  




Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  




Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce  
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 15 metrů  




3.2.5 Dopravní trasa pro zásobování ze stavebnin 
3.2.5.1 Obecné informace o trase 
Dopravní trasa bude zajišťovat plynulé zásobování stavby materiály ze stavebnin. 
K dopravě materiálu se bude používat nákladní automobil s hydraulickou rukou. 
Výchozím bodem trasy budou stavebniny STAVMAT v Hradci Králové.  
 
Obrázek 3.39. Dopravní trasa pro zásobování ze stavebnin [2] 
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Obrázek 3.41. Kritický bod A [2] 
Obrázek 3.42. Kritický bod B [2] 
Začátek trasy:  STAVMAT Stavebniny a.s., Bratří Štefanů 979, 500 03 Hradec Králové, 
Slezské Předměstí 
Délka trasy: 6,9 km 
Doba cesty: 10 minut 
3.2.5.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.40. Kritické body trasy ze stavebnin [2] 
Bod A 
Místo: Hradec Králové, odbočka do ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 20 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka na Gočárův okruh z ulice Bratří Štefanů 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  









Obrázek 3.43. Kritický bod C [2] 
Obrázek 3.44. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.45. Kritický bod E [2] 
Bod C 
Místo: Hradec Králové, odbočení z Gočárova okruhu do Hradecké ulice 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 25 metrů  







Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  
Posouzení: Vozidlo projede 
 
 
3.2.6 Dopravní trasa na skládku 
3.2.6.1 Obecné informace o trase 
Dopravní trasa na skládku bude nejvíce využívána při zemních pracích a pracích na 
základových konstrukcí. Vozidlo, které bude transportovat zeminu mezi staveništěm a 
skládkou bude nákladní automobil s korbou.  
 
Obrázek 3.46. Dopravní trasa na skládku [2] 
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Obrázek 3.48. Kritický bod A [2] 
Obrázek 3.49. Kritický bod B [2] 
Obrázek 3.50. Kritický bod C [2] 
Konec trasy:  Písník Marokánka Krňovice, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
Délka trasy: 17,8 km 
Doba cesty: 19 minut 
3.2.6.2 Posouzení kritických míst trasy 
 
Obrázek 3.47. Kritická místa dopravní trasy na skládku [2] 
Bod A 
Místo: Hradec Králové, odbočka na ulici Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Zborovská a Ve Stromovce 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  





Místo: Hradec Králové, křížení ulic Štefánikova a Zborovská 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 45 metrů  







Obrázek 3.51. Kritický bod D [2] 
Obrázek 3.52. Kritický bod E [2] 
Bod D 
Místo: Hradec Králové, křížení ulic Holická a Palachova 
Poloměr směrového oblouku zatáčky: 18 metrů  







Poloměr směrového oblouku zatáčky:  





3.3 Dopravní vztahy v blízkosti staveniště 
Dopravní vztahy v ulici Ve Stromovce nebude nutné nijak upravovat. Vzhledem k tomu, 
že až ke vjezdu na staveniště vede hlavní silnice, tak všechna vozidla opouštějící 
staveniště budou mít v době své jízdy přednost před ostatními vozidly. 
 















Dopravu v ulici Ve Stromovce řídí následující dopravní značení: 






Z – Dopravní značka vytvářející ZÓNU 
   Složená z následujících dopravních značek 



























Obrázek 3.55: Hlavní pozemní komunikace [5] Obrázek 3.54: Dej přednost v jízdě! [5] 
Obrázek 3.58: ZÓNA [2] Obrázek 3.57: Pozor děti [5] Obrázek 3.56: Zákaz zastavení [5] 
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Časový a finanční plán realizace bytového domu tvoří Přílohu č.4.  
Výsledné náklady na realizaci bytového domu činní 59 616 740,08 Kč + DPH (15 %) 
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6.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
6.1.1 Informace o staveništi 
Název:   Bytový dům ve Stromovce  
Místo:   Hradec Králové – Třebeš 
Katastrální území: Třebeš – Hradec Králové 
Kraj:   Královehradecký  
Parcelní číslo:  p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 
Charakter:  Novostavba bytového domu 
Účel:   Obytný prostor pro trvalé bydlení 
6.1.2 Situace stavby 
Staveniště se nachází v Hradci Králové, městské části Třebeš, ulice Ve Stromovce. 
Uvažovaná novostavba bytového domu se nachází na parcelách číslo 91/48, 91/396, 
91/397 a 91/398 v katastrálním území Třebeš. Stavební parcely se nachází v zastavěné 
oblasti. Tato oblast není chráněna žádnými zvláštními předpisy. Pozemek, na kterém bude 
realizována stavba bytového domu je rovinatý, vymezen na jihu a západě veřejnými 
komunikacemi a na severu a východě zahradami rodinných domů. Na pozemku se 
nenachází žádné ochranné ani bezpečností pásmo. Pozemek se nachází mimo záplavovou 
oblast a stavba nebude mít vliv na změnu životního prostředí a okolí. [1] 
 
Obrázek 6.1. Situace stavby [2] 
6.1.3 Popis staveniště 
Staveniště bude zřízeno na celé ploše dotčených parcel. Terén staveniště je rovinatý bez 
terénních vln a nerovností. Stavební pozemek je na severozápadní a severovýchodní 
straně ohraničen stávajícím oplocením, které je postaveno na sousedících pozemcích. Na 
jihovýchodní straně je pozemek ohraničen místní komunikací.  Vstup nepovolaným 
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osobám bude znemožněn souvislým mobilním oplocením s výškou 2 m, které bude 
provedeno po dokončení zemní prací. Přístup na staveniště bude umožněn uzamykatelnou 
bránou. [1] 
6.1.4 Ohlašovací povinnost 
Před započetím prací, které mají za úkol vytvořit zařízení staveniště, musí dojít k ohlášení 
záměru na stavební úřad. Ohlášení o záměru budovat zařízení staveniště bude předáno 
zároveň s projektovou dokumentací při žádosti o stavební povolení. 
6.1.5 Stávající objekty na staveništi 
Na stavebním pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty, které by bylo potřeba 
odstranit nebo ochránit. Pozemkem neprocházejí inženýrské sítě, u kterých by bylo 
důležité dbát zvýšené pozornosti.  
6.1.6 Dopravní obslužnost 
Vjezd na staveniště bude z přilehlé ulice Ve Stromovce. Transportům s velkou 
mechanizací bude k ruce vyškolený pracovník, který bude zajištovat plynulý a bezpečný 
nájezd rozměrnějších nákladů. Pracovník bude vybaven reflexními a bezpečnostními 
pomůckami. Na staveništi bude zřízena obousměrná komunikace s obratištěm. 
Staveništní komunikace bude zhotovena ze silničních panelů IZD o rozměrech 3000 × 
1500 × 150. Panely budou uloženy do udusaného štěrku frakce 32/64 mm.  
6.1.7 Průběh budování objektů zařízení staveniště 
K realizace objektů zařízení staveniště dojde po dokončení zemních prací, kdy dojde 
k navezení štěrku a jeho zhutnění. Po vytvoření podkladní štěrkové vrstvy započnou 
práce na zhotovení staveništní komunikace a oplocení staveniště. Po zhotovení 
komunikace se na staveniště umístí objekty zařízení staveniště a dojde k jejich napojení 
na staveništní přípojky. Objekty zařízení staveniště budou odstraňovány v průběhu 
dokončovacích prací, kdy se již nebude předpokládat jejich plné využití.  
1.Fáze – Zemní práce – Objekty zařízení staveniště budou umístěny na zabrané veřejné 
prostranství, po dokončení zemních prací se objekty přemístí na stavební parcelu. 
2.Fáze – Základy – Před započetím prací na základových konstrukcí dojde k navýšení 
počtu objektů zařízení staveniště. 
3.Fáze – Hrubá vrchní stavba + Vnitřní a dokončovací práce – Vzhledem k tomu, že počet 
dělníků na staveništi se bude pohybovat v rozmezí 20-50 pracovníků, vybudují se objekty 
zařízení staveniště pro 50 dělníků. 
4.Fáze – Likvidace a odvoz objektů zařízení staveniště. 
6.1.8 Oplocení staveniště 
Po celém obvodu staveniště bude zřízeno mobilní plné oplocení o výšce 2,0 m. Oplocení 
bude bránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a snižovat hlukovou zátěž 
z probíhajících činností na realizaci bytového domu. K uchycení jednotlivých dílců 
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oplocení poslouží betonové patky a ke spojení stěn se použijí bezpečnostní svorky. 
V místě vjezdu bude zbudována uzamykatelná brána.  
6.1.9 Nově budované objekty zařízení staveniště 
Na staveniště budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit k vytvoření 
provozního, sociálního a hygienického zázemí stavby. Stavební buňky budou uloženy na 
vodorovnou plochu tvořenou štěrkem tl. 150 mm a frakce 32/64 mm. Na takto připravený 
povrch bude umístěn silniční panel tl. 150 mm, na který se následně umístí stavební 
buňka. Dalšími nově budovanými objekty budou staveništní přípojky.  
 
Obrázek 6.2. Uložení stavebních buněk [6] 
6.1.10 Staveništní přípojky 
V průběhu výstavby dojde k napojení dočasných přípojek zařízení staveniště na nově 
zbudované přípojky bytového domu. Nejdůležitější přípojky pro chod zařízení staveniště 
jsou vodovodní a kanalizační přípojka a přípojka elektrické energie.  
6.1.10.1 Vodovodní přípojka 
Zásobování budoucího bytového domu bude probíhat pomocí vodovodní přípojky. 
K tomuto účelu bude zhotoven SO04 Přípojka vody, který bude ukončen vodoměrnou 
šachtou s měřícím zařízením. Objekty zařízení staveniště budou napojeny pomocí 
staveništní přípojky vedoucí z vodoměrné šachty. Voda se bude spotřebovávat jako 
užitková a pitná.  
Ve výpočtu pro potřebu dimenze vodovodního potrubí uvažuji se spotřebou vody 
v průběhu jednoho kritického dne. V průběhu kritického dne se na stavbě bude pohybovat 
43 pracovníků a jedná se o etapu prací, kdy budou probíhat vnitřní a dokončovací práce. 
 
Tabulka 1. Spotřeba vody 
Voda pro hygienické potřeby – Pn1 
Název procesu MJ Množství Spotřeba [l] Množství vody [l] 
Hygienické potřeby osob 43 40 1 720 
Sprchy osob 43 45 1 935 
Součet 3 655 l 
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Voda pro provozní účely – Pn2 
Název procesu MJ Množství Spotřeba [l] Množství vody [l] 
Ošetřování betonových 
konstrukcí 
m3 150 150 22 500 
Výroba malty m3 20 200 4 000 
Mytí vozidel ks 4 1000 4 000 
Součet 30 500 l 
 
𝑄𝑛 =
∑ 𝑃𝑛 ×  𝐾𝑛
𝑡 × 3600
 [𝑙 𝑠⁄ ] 
𝑄𝑛 =
3655 × 2,7 + 30500 × 1,6
8 ∗ 3600
= 2,04 𝑙 𝑠⁄  
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody za časovou jednotku v l/den 
Kn – koeficient nerovnosti pro danou spotřebu 
 Kn – pro vodu hygienických potřeb – 2,7 
 Kn – pro vodu provozních potřeb – 1,6 
t – čas, po který je voda odebírána v hodinách 
Na základě vypočteného Qn mohu určit výslednou dimenzi vodovodního potrubí. Pro 
přesnější určení je ovšem vhodné připočíst k výsledné hodnotě 20 %, které pokryjí 
drobné ztráty v rozvodném potrubí.  
Výsledná hodnota Qn po přičtení 20 % je 2,44 l/s < 2,70 l/s => jmenovitý průměr 
vodovodního potrubí bude DN 50. [7] 
6.1.10.2 Přípojka elektrické energie 
Elektrická energie k budoucímu bytovému domu bude přivedena pomocí přípojky 
elektrické energie. Za tímto účelem bude realizován SO07 Přípojka elektro, který bude 
ukončen přípojkovou skříní s elektroměrem. Skříň bude realizována až v závěru 
dokončovacích prací, aby nedošlo k jejímu poškození. Pro účely výstavby bytového 
domu bude přípojka ukončena zemní šachtou s elektroměrem. Ze šachty bude napojen 
hlavní staveništní rozvaděč, který bude umístěn u kanceláře technického dozoru stavby. 
Z hlavního staveništního rozvaděče budou následně zhotoveny větve pro napájení objektů 
zařízení staveniště, staveništního jeřábu, osvětlení stavby, stavebního výtahu a 
objektových rozvaděčů. 
Návrh vhodné přípojky elektrické energie vychází z úvahy o maximální souběžné práci 
strojů při realizaci bytového domu.  
Příkon stavebních strojů 






Věžový jeřáb 14 1 14 
Míchačka 0,55 1 0,55 
Míchačka lepidel a malt 1,3 3 3,9 
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Úhlová bruska 0,72 3 2,16 
Ohýbačka 0,51 2 1,02 
Svařovací stroj 14,1 2 28,2 
Vrtací kladivo 0,8 2 1,6 
Celkem 51,43 
Příkon stavebních buněk 






Kancelář TDI 0,072 1 0,072 
Kancelář stavbyvedoucího 0,072 1 0,072 
Kancelář mistrů 0,072 2 0,144 
Obytná buňka 0,072 3 0,216 
Skladový kontejner 0,072 2 0,144 
Hygienická buňka 0,072 1 0,072 
Celkem 0,72 
Provozní příkon vnějšího osvětlení není předpokládán, protože se uvažuje, že během 
pracovní doby nebude využito. 
Koeficienty výpočtu: 
• a – koeficient ztráty ve vedení 
• b – koeficient současnosti použití strojů 
• c – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
• d – fázový posun 
𝑆 = 𝑎 × √(𝑏 × 𝑃1 + 𝑐 × 𝑃2)2 + (𝑑 × 𝑃1)2 
𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 51,43 + 0,8 × 0,72)2 + (0,7 × 51,43)2 
S = 49,037 kW 
Staveništní rozvaděč a přípojka budou dimenzovány na maximální možný příkon 50 kW. 
Předpokládaný příkon činí 49 kW. [7] 
6.1.10.3 Kanalizační přípojka 
Pro odvod odpadních vod z hygienických buněk na staveništi bude zřízena staveništní 
kanalizační přípojka. Přípojka bude začínat v revizní šachtě, aby bylo možné provádět 
údržbu.  Realizace kanalizační přípojky bude souběžně se zhotovením vodovodní 
přípojky. Kanalizační přípojka bude v celé své délce chráněna chráničkou. Dimenze 
kanalizačního potrubí bude DN110. 
89 
 
6.1.11 Bezpečnost na staveništi 
V průběhu výstavby je nutné dodržovat všechny platné předpisy (závazné normy, 
nařízení vlády, vyhlášky, …), které jsou spojené s bezpečností a ochrannou zdraví při 
práci. Všichni pracovníci při vstupu na staveniště projdou bezpečnostním školením a 
budou dodržovat následující ustanovení: 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 
• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 
a ochran zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálu. 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
6.1.12 Ekologie 
V průběhu výstavby budou všichni účastnící dodržovat platné zákony, předpisy a nařízení 
vlády: 
• Zákon č 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a novel. 
• Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v budoucím znění zákona č. 225/2018 
Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování. 
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• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 
• Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 
Výstavba bytového domu ve Stromovce nebude mít negativní dopad na životní prostředí 
v oblasti. Případným negativním vlivům během výstavby bude snaha zamezit 
následujícími opatřeními: 
• Eroze půdy – ochranným opatřením bude vložení prken obalených getextilií mezi 
patky mobilního oplocení, opatření kanalizačních vpustí geotextilií, která bude 
sloužit jako filtrační síto, vpusti budou pravidelně čištěny a kontrolovány. 
• Prašnost – v průběhu výstavby se bude prašnost snižovat kropením půdy a snahou 
o minimální pohyb mimo zpevněné plochy. 
• Hlučnost – za účelem snížení hlučnosti při výstavbě bude realizováno mobilní 
plné oplocení výšky 2,0 m, použitá mechanizace bude v dobrém technickém 
stavu. 
• Čištění vozidel – čištění vozidel bude probíhat na zpevněné ploše u vjezdu, pokud 
vozidla znečistí komunikace, tak se provede úprava do původního stavu, čištění 
vozidel bude probíhat mechanicky pomocí lopat a kartáčů, v případě použití vody, 
bude tato voda chytána do připravené nádrže.  
• Únik provozních kapalin – stroje používané v průběhu výstavby budou opatřeny 
úkapovými vanami, na staveništi se bude nacházet sada univerzálních sypkých 
sorbetů, která poslouží k likvidaci případných unikajících nebezpečných kapalin. 
• Betonáž – místa, v kterých se bude manipulovat s čerstvou betonovou směsí 
budou opatřena igelitovou fólií a geotextilií, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. 
• Materiály – všechny využívané materiály budou splňovat podmínky certifikace a 
atesty. 
• Odpad – všechny vzniklé odpady budou na stavbě tříděny a následně s nimi bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
6.1.13 Objekty zařízení staveniště 
6.1.13.1 Kanceláře 
Pro technický dozor stavby, stavbyvedoucího, mistry a jako šatny pro výrobní pracovníky 












Stavební buňka BK1 
 
Obrázek 6.3. Stavební buňka BK1 [8] 
 
Obrázek 6.4. Půdorys BK1 [8] 
Technické parametry: 
• Délka – 6 058 mm 
• Šířka – 2 438 mm 
• Výška – 2 800 mm 
• Přípojka elektřiny – 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení 
• 1x elektrické topidlo 
• 3x elektrická zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek – stůl, židle, skříně, věšák [8] 
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6.1.13.2 Skladový kontejner 
K uskladnění drobného, na poškození náchylného materiálu, nářadí a pomůcek bude na 
staveništi umístěn skladový kontejner. 
Skladový kontejner LK1 
 
Obrázek 6.5. Skladový kontejner LK1 [8] 
 




• Délka – 6 058 mm 
• Šířka – 2 438 mm 








6.1.13.3 Hygienická buňka 
Pro zajištění hygienických potřeb bude na staveniště umístěna sanitární buňka. 
WC kontejner SK2 pro muže 
 
Obrázek 6.7. Hygienická buňka SK2 [8] 
 
Obrázek 6.8. Půdorys SK2 [8] 
Technické parametry: 
• Délka – 6 058 mm 
• Šířka – 2 438 mm 
• Výška – 2 800 mm 
• Elektrická přípojka – 380 V/32 A 
• Přívod vody – 3/4“ 
• Odpadní potrubí – DN 100 
Vnitřní vybavení 
• 4x toaleta 
• 4x pisoár 
• 2x umývadlo 
• 1x elektrický radiátor [8] 
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6.1.13.4 Kontejnery na odpad 
Pro snížení zátěže na životní prostředí bude na stavbě probíhat základní separace odpadů 
do mobilních plastových kontejnerů na: plasty, sklo a papír. Pro potřeby třídění stavební 
suti a komunálního odpadu budou na staveniště umístěny plechové kontejnery. 
Kontejnery budou vyváženy specializovanou firmou, která s odpady naloží podle platné 
legislativy. 
 Mobilní plastové kontejnery CLF 770 
 
Obrázek 6.9. Mobilní plastový kontejner [9] 
Technické parametry: 
• Délka – 1 270 mm 
• Šířka – 780 mm 
• Výška – 1 320 mm 
• Objem – 770 l [9] 
Mobilní plechový kontejner ABROL 
 
Obrázek 6.10. Mobilní plechový kontener ABROL [10] 
Technické parametry: 
• Objem – 20 m3  
• Délka – 6 890 mm 
• Šířka – 2 550 mm 
• Výška –1 500 mm 
• Materiál – DIN 30722 




Oplocení bude bránit vniku nepovolaných osob na staveniště a snižovat hlukovou zátěž 
ze vznikajících stavebních činnosti. Z těchto důvodů bylo navrženo mobilní plné oplocení 
z trapézových plechů výšky 2,0 m. Oplocení bude ukotveno betonovými patkami a proti 
převrácení zajištěno vzpěrami. Ke spojení jednotlivých dílců poslouží spojky. 
Mobilní plné oplocení – NPV3 plný trapézový plot 
 
Obrázek 6.11. Trapézový plot NPV3 [11] 
Technické parametry: 
• Délka – 2 160 mm 
• Výška – 2 000 mm 
• Materiál – pozinkový plech [11] 
Kotvící mechanismus oplocení 
• Betonová patka 
• Vzpěra 










Pro zajištění bezpečnosti, při nepříznivých klimatických podmínkách, bude na staveništi 
namontován systém mobilního osvětlení.  
 
 
Obrázek 6.12: Vzpěra [12] 
Obrázek 6.13: Spojka [13] 
Obrázek 6.14: Betonová patka [14] 
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Osvětlení – Steinel venkovní halogenový reflektor s čidlem HS 500 DUO 
 
Obrázek 6.15. Halogenový reflektor HS 500 DUO [15] 
Technické parametry: 
• Dosah – 20 m 
• Připojení na elektřinu – 230-240 V 
• Frekvence – 50 Hz 
• Šířka – 265 mm 
• Délka – 210 mm 
• Hloubka – 210 mm [15] 
6.1.13.7 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panelů, které budou ukládány do 
recyklátu ze živičných materiálů. 
Staveništní komunikace – Silniční panel IZD 300/150/15 JP 20 tun 
 
Obrázek 6.16. Silniční panel [16] 
Technické parametry: 
• Délka – 3 000 mm 
• Šířka – 1 500 mm 
• Výška – 150 mm 
• Hmotnost – 1 690 kg [16] 
6.1.13.8 Staveništní rozvaděč 
K distribuci elektrické energie na staveništi budou sloužit mobilní staveništní rozvaděče. 





Staveništní rozvaděč – PER – ST 40A 
 
Obrázek 6.17. Staveništní rozvaděč [17] 
Technické parametry: 
• Výška – 1 200 mm 
• Hloubka – 400 mm 
• Šířka – 600 mm 
• Hmotnost – 22 kg 
• Počet fází – 3 
• Napětí – 500 V 
• Proud jističe – 40 A [17] 
6.1.13.9 Staveništní kamerový systém  
K zajištění bezpečnosti na staveništi jak v denních hodinách, tak i v nočních hodinách 
bude sloužit kamerový systém. Kamery budou nepřetržitě zaznamenávat průběh výstavby 
a tím zajistí zvýšení bezpečnosti především v nočních hodinách.  
iGET HOMEGUARD HGWOB753 
Technické parametry: 
• Šířka – 215 mm 
• Výška – 130 mm 
• Hloubka – 237 mm 
• Typ snímače – CMOS 
• Rozlišení – 1280x720 px 
• Zorný úhel 350 ° [18] 
6.2 Náklady na zařízení staveniště 
Podle rozpočtových ukazatelů se na zbudování zařízení staveniště počítá s 2,5 % z ceny 
bytového domu. K výpočtu celkových nákladů na zařízení staveniště poslouží finanční 
ohodnocení bytového domu podle technicko-hospodářských ukazatelů. 
Náklady na zařízení staveniště: 1 490 417,28 Kč 
Obrázek 6.18: Kamerový systém [18] 
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6.3 Výkresová dokumentace 
Výkresová dokumentace tvoří Přílohu č.6. 
6–A Výkres zařízení staveniště zemní práce 
6–B Výkres zařízení staveniště základy 
6–C Výkres zařízení staveniště hrubou vrchní stavbu 
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7.1 Stroje pro zemní práce 
7.1.1 Pásový dozer Caterpillar D7E 
Pásový dozer bude nasazen v průběhu zemních prací, kdy se bude využívat na sejmutí 
ornice o mocnosti 150 mm. Dozer je vybaven hydraulicky poháněnou radlicí. Doprava 
na staveniště bude realizována pomocí tahače s podvalníkem.  
 
Obrázek 7.1. Dozer Caterpillar D7E [19] 
Technické parametry [19] 
Tabulka 4: Technické parametry dozeru 
Rozměry 
Rozchod pásů 1981 mm 
Šířka  2880 mm 
Výška 3392 mm 
Délka bez radlice 4608 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 26 055 kg 
Přepravní hmotnost 21 955 kg 
Motor 
Typ motoru Cat C9.3 ACERT 
Maximální výkon 201 kW 
Zdvihový objem 9,3l 
Radlice 
Typ radlice 7SU 
Objem 6,86 m3 
Šířka 3713 mm 
Výška 1524 mm 
Hmotnost 3832 kg 
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7.1.2 Pásové rýpadlo Caterpillar 313F L 
Pásové rýpadlo bude na stavbě použito v průběhu zemních pracích a při pracích na 
základových konstrukcí. Rýpadlo bude sloužit k hloubení a svahování stavební jámy. Po 
připravení stavební jámy budou pomocí rypadla hloubeny stavební rýhy pro základové 

















Technické parametry [20] 
Tabulka 5: Technické parametry rýpadla 
Rozměry 
Rozchod pásů 1990 mm 
Šířka  2590 mm 
Výška 2830 mm 
Délka 7960 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 14 100 kg 
Motor 
Typ motoru Cat C4,4 ACERT 
Maximální výkon 74 kW 
Zdvihový objem 4,4 
Lžíce 
Typ lžíce GD 










Obrázek 7.3. Pracovní diagram rypadla [20] 
Parametry pro R3.0 m [20] 
1 – Maximální hloubkový dosah:     6040 mm 
2 – Maximální dosah v úrovni terénu:    8620 mm 
3 – Maximální výška řezu:      8710 mm   
4 – Maximální výška nakládání:     6330 mm  
5 – Minimální výška nakládání:     1530 mm 
6 – Maximální hloubka řezu pro úroveň dna 2440 mm:  5860 mm 
















7.1.3 Rýpadlo – nakladač Caterpillar 432F2 
Rýpadlo-nakladač bude na stavbě používán v průběhu zemních prací a při činnostech 
spojených se základovými konstrukcemi. Bude sloužit k transportu a manipulaci 
s odtěženou zeminou. Transport stroje proběhne po vlastní ose.  
 
Obrázek 7.4. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432 F2 [21] 
Technické parametry [21] 
Tabulka 6: Technické parametry rýpadlo-nakladač 
Rozměry 
Šířka  2350 mm 
Výška 2890 mm 
Délka 5710 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 8480 kg 
Motor 
Typ motoru Cat C4,4 ACERT 
Maximální výkon 74,5 kW 
Zdvihový objem 4,4 
Nakládací zařízení 
Šířka přední lopaty 2406 mm 
Objem přední lopaty 1,03 m3 
Šířka zadní lopaty 305-910 mm 












Pracovní rádius [21] 
 
Obrázek 7.5. Pracovní rádius rýpadlo-nakladače [21] 
14. Maximální hloubkový dosah:     4278 mm 
15. Maximální hloubkový dosah při plochém dnu 2 400 mm: 4775 mm 
16. Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu:    5649 mm 









7.1.4 Vibrační válec Caterpillar CS44 
Vibrační válec bude na stavbě soužit ke zhutnění povrchu zpevněných ploch. K dopravě 
válce na staveniště poslouží tahač s podvalníkem.  
 
Obrázek 7.6. Vibrační válec Caterpillar CS44 [22] 
Technické parametry [22] 
Tabulka 7: Technické parametry vibračního válce 
Rozměry 
Šířka  1800 mm 
Výška 2970 mm 
Délka 5080 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 7200 kg 
Motor 
Typ motoru Cat C4,4 ACERT 
Maximální výkon 70,3 kW 
Zdvihový objem 4,4 
Parametry válce 
Šířka bubnu 1676 mm 
Tloušťka pouzdra bubnu 25 mm 




7.2 Stroje pro základové konstrukce 
7.2.1 Vrtná souprava Casagrande B175 XP  
Souprava pro provádění CFA pilot bude na stavbě použita v průběhu prací na 
základových konstrukcí. Transport soupravy bude zajištěn pomocí tahače s podvalníkem.  
 
Obrázek 7.7. Vrtná souprava Casagrande 175 XP [23] 
 
Technické parametry [23] 
Tabulka 8: Technické parametry vrtné soupravy 
Transportní rozměry 
Šířka  2 530 mm 
Výška 3 125 mm 
Délka 6 015 mm 
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Obrázek 7.8. Vibrační deska [24] 
Hmotnost 
Hmotnost stroje bez příslušenství 26 500 kg 
Motor 
Typ motoru CUMMINS QSB 6.7 Aftercooler 
Maximální výkon 194 kW 
Parametry pilot 
Kroutící moment rotační hlavy 180 kNm 
Maximální hloubka piloty 25,5 m 
Maximální průměr piloty 900 mm 
 
7.2.2 Vibrační deska Lumag RP 1100PRO 
Vibrační deska bude použita při hutnění podkladních vrstev pro základové konstrukce. 
Při hutnění podsypů a násypů. Vzhledem k velikosti bude k transportu postačovat 
dodávka nebo osobní automobil s přívěsem.  
Technické parametry [24] 
Tabulka 9. Technické parametry vibrační desky 
 
 
7.2.3 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 10 C 
Autodomíchávač bude zajištovat transport čerstvé betonové směsi z betonárny na 
staveniště.  
Rozměry 
Šířka  480 mm 
Výška 720 mm 
Délka 640 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 95 kg 
Motor 
Typ motoru 1válcový 4taktní OHV motor 
Maximální výkon 4,8 kW 
Parametry desky 
Délka desky 570 mm 
Šířka desky 440 mm 








Obrázek 7.9. Autodomíchávač SCHWING [25] 
Technické parametry [25] 
Tabulka 10: Technické parametry autodomíchávače 
Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada BASIC LINE, AM 10 C 
Jmenovitý objem  10 m3 
Geometrický objem 17040 l 
Vodorys 11400 l 
Stupeň plnění 58,7 % 
Sklon bubnu 11,2 ° 
Separátní pohon/ výkon D914L06/ 86,5 kW 
Hmotnost nástavby 4620 kg 
 
 
Obrázek 7.10. Schéma bubnu autodomíchávače [25] 
Tabulka 11: Rozměry bubnu autodomíchávače 
Rozměry bubnu 
A – průměr bubnu 2300 mm 
B – Výška násypky 2532 mm 
C – Průjezdná výška 2592 mm 
D – Výsypná výška 1147 mm 
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7.2.4 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR 
K dopravě čerstvé betonové směsi na místo konečného uložení bude sloužit čerpadlo 
betonové směsi SCHWING S 38 SX REPTOR. Čerpadlo bude na staveniště dojíždět po 
vlastní ose a využito bude pouze v průběhu prací na základových konstrukcích. 
 
Obrázek 7.11. Čerpadlo betonové směsi SCHWING [26] 
 
Obrázek 7.12. Prostorový dosah čerpadla [26] 
 
Obrys základových konstrukcí 
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Tabulka 12: Technické parametry čerpadla betonové směsi 
Technické parametry výložníku [26] 
Vertikální dosah 37,3 m 
Horizontální dosah 32,6 m 
Počet ramen 5 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 3,5 m 
Přední zapatkování podpěr 6,95m 
Zadní zapatkování podpěr 7,30 m 
 
7.2.5 Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 
Ponorný vibrátor bude sloužit k hutnění čerstvé betonové směsi. 
Tabulka 13: Technické parametry vibrátoru 
Technické parametry [27] 
Napětí 230 V/ 50 Hz 
Příkon 0,6 kW 
Proud 2,7 A 
Otáčky motoru a hřídele 3.000 ot. /min. 
Průměr vibrační hlavice 35 mm 
Délka ohebné hlavice 3,0 m 
Hmotnost 9,5 kg 
 
7.2.6 Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H 
K hutnění podkladního betonu a stropních desek bude sloužit vibrační lišta. Transport 
vibrační lišty na stavbu bude zajištěn dodávkovým automobilem. 
 
Tabulka 14: Technické parametry stahovací vibrační lišty 
Technické parametry [28] 
Motor HONDA GX-25 4-dobý 
Zdvihový objem 25 cm3 
Výkon 0,81 kW 
Palivo Bezolovnatý benzín 
Objem nádrže 0,5 l 
Odstředivá síla 150 kPa 
Délka 2 m 
Hmotnost  16,5 kg 
 
Obrázek 7.14. Vibrační lišta [28] 
Obrázek 7.13. Ponorný vibrátor [27] 
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7.2.7 Elektrodová svářečka GÜDE GE 185 F 230/400 V 
Ke svařování výztuže a ocelových prvků bude na staveništi připravena elektrodová 
svářečka. Doprava svářečky bude zajištěna pomocí dodávkového automobilu. 
 
Tabulka 15: Technické parametry svářečky 
Technické parametry [29] 
Napájecí napětí 230 V/ 400 V 
Frekvence 50-60 Hz 
Maximální příkon 14,1 kW 
Napětí při chodu 
naprázdno 
40-44 V 
Maximální svářecí proud 140-170 A 
Druh ochrany IP 21 
Hmotnost 23 kg 
 
7.2.8 Úhlová bruska MAKITA GA5030R 
Na úpravu, zkracování a čištění kovových konstrukcí bude na staveništi dostupná úhlová 
bruska. Dopravení úhlové brusky zajistí dodávkový automobil. 
 
Tabulka 16: Technické parametry úhlové brusky 
Technické parametry [30] 
Příkon 720 W 
Napětí 230 V 




Otáčky 11000 ot/min 
Závit vřetene M14 
 
7.2.9 Motorová pila STIHL 261  
Pro potřeby atypických úprav bednění bude na stavbě dostupná motorová pila. Doprava 
na staveniště bude zajištěna dodávkovým automobilem. 
Tabulka 17: Technické parametry motorové pily 
Technické parametry [31] 
Zdvihový výkon 50,2 cm3 
Výkon 3 kW 




Otáčky 10 000 ot/min 
Obrázek 7.15. Elektrodová svářečka [29] 
Obrázek 7.16. Úhlová bruska [30] 
Obrázek 7.17. Motorová pila [31] 
114 
 
7.2.10 Stříhačka a ohýbačka oceli HITACHI VB13Y 
Pro snazší zpracování oceli bude na stavbě přítomna stříhačka a ohýbačka oceli. Díky 
svým rozměrům, bude k její dopravě stačit dodávkový automobil. 
 
Tabulka 18: Technické parametry stříhačky a ohýbačky oceli 
Technické parametry [32] 
Hmotnost 17 kg 
Příkon 510 W 
Úhel ohnutí 0-180 ° 
Maximální průměr ohýbaného 
drátu 
13 mm 
Čas potřebný na střih 3,1 s 
Čas potřebný na ohyb 5,1 s 
 
7.3 Stroje pro hrubou vrchní stavbu 
7.3.1 Minijeřáb UNIC 295 
Minijeřáb bude na stavbě v průběhu zakrývání vnějších otvorů. Budou ho používat 
sklenáři při zasklívání velkoformátových oken a dveří. Minijeřáb bude díky svým 
rozměrům na stavbu dopraven na korbě nákladního automobilu nebo pomocí 
automobilového přívěsu. 
 






Obrázek 7.18. Ohýbačka oceli [32] 
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Technické parametry [33] 
Tabulka 19: Technické parametry minijeřábu 
Rozměry 
Šířka  600 mm 
Výška 1375 mm 
Délka 2690 mm 
Hmotnost 
Provozní hmotnost 1850 kg 
Dosah 
Maximální výška zdvihu 8800 mm 
Maximální pracovní dosah 8410 mm 
Kapacita 2,9 t x 1,4 m 
 
7.4 Stroje pro vnitřní a dokončovací práce 
7.4.1 Transportní silo M-TEC 
Po dokončení hrubé stavby bude na staveniště umístěno silo pro přípravu omítacích 






Tabulka 20: Technické parametry transportního sila 
Technické parametry [34] 
Objem sila 12,5 m3 
Průměr sila 2100 mm 
Pohon 4 kW, 400 V 
Jištění v rozvaděči C 16 A 
Přípojka vody 3/4“ 







7.4.2 Kontinuální míchačka D30 
K míchání sypké směsi s vodou bude u sila přistavena míchačka. Transport míchačky 
bude zajištěn pomocí nákladního automobilu. 




Tabulka 21: Technické parametry kontinuální míchačky 
Technické parametry [35] 
Míchací výkon 35-60 l/min. 
Pohon 400 V, 4 kW 
Jištění v rozvaděči C 16 
Přípojka vody 3/4 s geka, tlak min. 2,5 
barů 
Hmotnost 230 kg 
 
7.4.3 Omítací stroj PFT G4 
Pro zjednodušení omítacích pracích bude sloužit strojní omítací stroj. Doprava omítacího 
stroje na staveniště bude zajištěna pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
 
Tabulka 22: Technické parametry omítacího stroje 
Technické parametry [36] 
Délka 1200 mm 
Šířka 730 mm 
Výška 1550 mm 
Hmotnost 185 kg 
Příkon 7,0 kW 
Kapacita 1,5 m3/hod 
Výkon 40 bar 





7.4.4 Míchačka HECHT 2117 
Pro nahodilé míchání betonové zálivky nebo pro přípravu malého množství betonové 
směsi bude na stavbě umístěna míchačka. Doprava míchačky bude zajištěna pomocí 
nákladního automobilu. 
Obrázek 7.21. Kontinuální míchačka 
[35] 




Tabulka 23: Technické parametry míchačky 
Technické parametry [37] 
Motor  Elektrický 230 V/ 50 Hz 
Příkon 550 kW 
Hmotnost 49,5 kg 






7.4.5 Obkladačská pila NORTON Clipper TR 252 
Pro zajištění bezpečnosti a lepšího zpracování dlažby a jiných obkladových prvků bude 
sloužit stolní obkladačská pila. Transport bude zajištěn pomocí dodávkového automobilu. 
 
Tabulka 24: Technické parametry obkladačské pily 
Technické parametry [38] 
Délka 1400 mm 
Šířka 670 mm 
Výška 1460 mm 
Hmotnost 75 kg 
Průměr kotouče 250 mm 
Maximální hloubka řezu 
90°/45° 
60/30 mm 
Maximální délka řezu 1200 mm 
Příkon 1500 W 
Pojistka 16 A 
Velikost stolu 1140x490 mm 
Obrázek 7.23. Míchačka [37] 
Obrázek 7.24. Obkladačská pila [38] 
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7.4.6 Vysavač HILTI VC 40-U (L/M) 
Při prašných procesech a úklidu bude používán stavební vysavač. Vysavač bude na stavbu 
dopraven pomocí dodávkového automobilu. 
 
Tabulka 25: Technické parametry vysavače 
Technické parametry [39] 
Stupeň krytí Třída I 




Kapacita nádoby 36 l 
Kapacita prachu 40 kg 
Kapacita vody 25 l 
Délka hadice 5 m 
Průměr hadice  36 mm 
 
7.5 Stroje na přepravu materiálu a strojů 
7.5.1 Nákladní automobil TATRA PHOENIX  EURO 5 6x6  
Nákladní automobil bude na stavbě sloužit k odvozu zeminy na skládku, k návozu 
recyklátu na staveništní komunikaci a další spojené činnosti s transportem sypkých 
materiálů. Nákladní automobil bude na stavbu dojíždět po vlastní ose. 
 
Obrázek 7.26. Nákladní automobil [40] 
 
Obrázek 7.25. Vysavač [39] 
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Tabulka 26: Technické parametry nákladního automobilu 
Rozměry 
Šířka  2550 mm 
Výška 3405 mm 
Délka 7385 mm 
Hmotnost 
Hmotnost 10 250 kg 
Maximální užitečné zatížení 19 750 kg 
Motor 
Typ motoru PACCARMX 300 EURO5 
Maximální výkon 300 kW 
Zdvihový objem 10 800 cm3 
Další parametry 
Objem korby 10 m3 
Typ korby třístranně sklopná 
[40] 
 
Obrázek 7.27. Rozměry nákladního automobilu [40] 
7.5.2 Nákladní automobil Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou 
K dopravě materiálu na stavbu bude sloužit nákladní automobil s hydraulickou rukou, 
která zajistí pohodlné a rychlé složení materiálu na požadovanou pozici. Doprava 




Obrázek 7.28. Nákladní automobil s hydraulickou rukou [41] 
Tabulka 27: Technické parametry nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
Rozměry 
Šířka  2550 mm 
Výška 3300 mm 
Délka 9250 mm 
Parametry korby 
Šířka 2550 mm 
Délka 7150 mm 
Nosnost 12 t 
[41] 
 
Součástí nákladního automobilu je hydraulická ruka, která bude sloužit ke skládání 
materiálu z korby vozidla. Maximální dosah hydraulické ruky je 10,2 metru a nosnost při 




Obrázek 7.29. Zatěžovací křivka hydraulické ruky [41] 
7.5.3 Tahač DAF XF 450 s podvalníkem GOLDHOFER STZ-VL 4-42/80 A 
Tahač s podvalníkem bude mít za úkol na stavbu dopravovat stroje, které se nesmějí 
pohybovat po dopravních cestách. 
Tahač DAF XF 450  
 
Tabulka 28: Technické parametry tahače 
Technické parametry [42] 
Šířka  2 550 mm 
Výška 3 560 mm 
Délka 6 860 mm 
Pohotovostní 
hmotnost 
9 246 kg 
Celková nosnost 44 t 
Výkon 330 kW Obrázek 7.30. Tahač DAF [42] 
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Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 4-42/80 A 
 
 
Tabulka 29: Technické parametry podvalníku 
Technické parametry [43] 
Šířka  2 550 mm 
Délka 7,5 – 16 m 
Nosnost 45 t 
 
7.5.4 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
K montáži a demontáži věžového jeřábu bude na staveništi přítomen autojeřáb. Autojeřáb 
zajistí plynulou a snazší manipulaci s rozměrnými dílci věžového jeřábu. Autojeřáb bude 
na staveniště dojíždět po vlastní ose. 
 
Obrázek 7.32. Autojeřáb [44] 
Tabulka 30: Technické parametry autojeřábu 
Technické parametry [44] 
Šířka  2550 mm 
Výška 3550 mm 
Délka 10158 mm 
Celková hmotnost 24 000 kg 
Zatížení náprav Přední: 12 000 kg, zadní: 2x 12 000 kg 
Nosnost 35 000 kg 
Pojezd s břemenem 4 000 kg/2 800 mm 
Obrázek 7.31. Podvalník [43] 
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Délka základního výložníku Zasunutý: 9 200 mm, vysunutý: 29 000 mm 
Délka výložníku s nástavcem 53 600 mm 
Ovládání Elektrické joystick 
Typ podvozku LIEBHERR 
Výkon motoru  210 kW při 1 150 Nm 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Zatěžovací křivka autojeřábu
 
Obrázek 7.33. Zatěžovací křivka autojeřábu [44] 
1. Základní díl věžového jeřábu – 2 435 kg 
2. Nastavující díl věžového jeřábu – 958 kg 
3. Vrchol věžového jeřábu – 2 530 kg 
4. Výložník věžového jeřábu 1.část – 1 000 kg 
5. Výložník věžového jeřábu 2.část – 401 kg 




















Obrys věžového jeřábu 
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7.5.5 Věžový jeřáb LIEBHERR Turmdrehkran 63 LC 
Pro snížení náročnosti činností vedoucích ke stavbě bytového domu bude po provedení 
základových konstrukcí na staveništi postaven věžový jeřáb. Jeřáb bude sloužit 
k manipulaci s materiálem. Jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí tahače s podvalníkem. 
 
Obrázek 7.34. Věžový jeřáb [45] 
Tabulka 31: Technické parametry věžového jeřábu 
Technické parametry [45] 
Šířka základny 3800 mm 
Výška 22 m 
Délka výložníku 30,4 m 
Hmotnost 19,4 t 
Maximální nosnost pro vyložení 2150 kg 






Obrázek 7.35. Složení výložníku [45] 
Zatěžovací křivka věžového jeřábu 
 
Obrázek 7.36. Zatěžovací křivka věžového jeřábu [46] 
Příslušenství věžového jeřábu bude tvořit vázací souprava a bádie na ukládání čerstvé 
betonové směsi. 
Bádie na beton BC 99 
 
Tabulka 32: Technické parametry bádie 
Technické parametry [47] 
Objem 1 m3 
Průměr rukávu 200 mm 
Nosnost 2 600 kg 





Obrázek 7.37: Bádie na beton [47] 
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Posouzení únosnosti věžového jeřábu 
A – Nejvzdálenější břemeno: Betonáž bádií ve vzdálenosti 24 m 
B – Nejtěžší břemeno: Plná bádie čerstvé betonové směsi 2 600 kg 
C – Kritické břemeno: Bádie s čerstvou betonovou směsí 2 600 kg/ 24 m 
Z předcházejícího posouzení vyplývá, že všechna břemena se sobě rovnají A=B=C. 
 
 
Obrázek 7.38: Posouzení břemen [46] 
7.5.6 Teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C 
Ke snížení náročnosti manipulace s břemeny na skládce bude sloužit teleskopický 
manipulátor, který bude na staveništi po celou dobu výstavby. Dále bude manipulátor 
pomáhat při skládání materiálu z valníků nákladních automobilů. Doprava manipulátoru 
na staveniště proběhne po vlastní ose. Díky svým rozměrům nebude vyžadovat tahač 
s podvalníkem.  
 
Obrázek 7.39. Teleskopický manipulátor [48] 
Tabulka 33: Technické parametry teleskopického manipulátoru 
Technické parametry [48] 
Šířka  1800 mm 
Výška 2227 mm 
Délka bez výložníku 3800 mm 
Provozní hmotnost 5010 kg 
Jmenovitá nosnost 2500 kg 




Maximální dopředný dosah 3300 mm 
Kapacita při maximální výšce 1360 kg 











7.5.7 Dodávkový automobil Volkswagen Crafter skříňový vůz 
K dopravě méně rozměrných materiálů a prvků bude z důvodu ekonomické úspory 
sloužit dodávkový automobil se skříní. Automobil bude dojíždět na staveniště po vlastní 
ose. 
 
Obrázek 7.41. Dodávkový automobil [49] 
Tabulka 34: Technické parametry dodávkového automobilu 
Technické parametry [49] 
Šířka  2 040 mm 
Výška 2 355 mm 
Délka  5 986 mm 
Provozní hmotnost 2 022 kg 
Délka nákladového prostotu 3 450 mm 
Objem nákladového prostoru 9,9 m3 
 
7.5.8 Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Pro zlepšení dostupnosti a zajištění bezpečnosti bude v průběhu prací vnitřních a 
dokončovacích zhotoven stavební výtah. Výtah bude sloužit k transportu osob a materiálu 
do vyšších pater budovaného bytového domu. 





Obrázek 7.42. Stavební výtah GEDA ERA  1200 Z/ZP[50] 
 
Tabulka 35: Technické parametry stavebního výtahu 
Technické parametry [50] 
Délka  3,2 m 
Šířka 1,4 m 
Nosnost 1 500 kg / 7 osob 
Maximální výška 150 m 
Rychlost stoupání  12 m/min 
Pohon 2x3,0/6,1 kW/ 400 V/ 50 Hz 
 
7.6 Pomocné stavební mechanismy 
7.6.1 Rámové lešení ALFIX 
Pro provedení systému ETICS je nutné, aby bylo po celém obvodu bytového domu 
zřízeno lešení. Lešení bude realizováno po dokončení hrubé vrchní stavby. Doprava 
lešení na staveniště bude pomocí nákladního automobilu. Lešení bude 730 mm široké a 




Obrázek 7.43. Rámové lešení ALFIX [51] 
7.6.2 Pojízdné hliníkové lešení ALUFIX 
Pro potřeby vnitřních dokončovacích prací ve výškách bude na stavbě připraveno mobilní 
pojízdné lešení do interiéru budov. Šíře lešení bude 730 mm a bude opatřeno otáčivými 
plastovými kolečky, aby nedocházelo ke znehodnocení již dokončených konstrukcí. 
Doprava mobilního lešení na stavbu bude zajištěna pomocí nákladního automobilu. 
 
Obrázek 7.44. Mobilní lešení ALUFIX [52] 
7.6.3 Teodolit HILTI POT 10 
Veškeré geodetické práce budou prováděny pomocí teodolitu, který bude uskladněn na 
stavbě. Doprava teodolitu na stavbu bude zajištěna pomocí dodávkového automobilu. 
Tabulka 36: Technické parametry teodolitu 
Technické parametry [53] 
Délka 164 mm 
Šířka 154 mm 
Výška 340 mm 
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Obrázek 7.45. Teodolit HILTI 
POT 10 [53] 
Obrázek 7.46. Nivelační přístroj 




7.6.4 Nivelační přístroj HILTI POL 15 
K pomocným nivelačním činnostem bude na staveništi připraven nivelační přístroj. Jeho 
dopravu na stavbu zajistí dodávkový automobil. 








Hmotnost 4,6 kg 
Zvětšení 30x 
Přesnost měření úhlů 5arcsec 
Typ kompenzátoru Kapalina na jedné ose 
Otvor objektivu 45 mm 
Nejkratší cílové vzdálenost 1,35 m 
Systém odečtu úhlů Jednoduchý kodér 
Typ displeje Segmentový displej 
Stupeň krytí IP IP 55 
Čas provozu s baterií 80 h 
Rozsah provozní teploty -20 °C až +50 °C 
Citlivost libely 2 mm 
Technické parametry [54] 
Délka 190 mm 
Šířka 130 mm 
Výška 136 mm 
Hmotnost 1,8 kg 
Zvětšení 28x 
Přesnost měření úhlů 0,5 arcsec 
Typ kompenzátoru Se vzduchovým tlumením 
Otvor objektivu 36 mm 
Nejkratší cílové vzdálenost 0,65 m 
Stupeň krytí IP IP 55 
Rozsah provozní teploty -20 °C až +50 °C 
Přesnost výšky ±1,5 mm při 30 m 
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Obrázek 7.47. Rotační laser 
HILTI PR 300-HV2S [55] 
7.6.5 Rotační laser HILTI PR 300-HV2S 
Pro zvýšení přesnosti vytyčovaných konstrukcí bude stavba vybavena rotačním laserem. 
Laser bude na stavbu dopraven dodávkovým automobilem.  








Technické parametry [55] 
Délka 200 mm 
Šířka 200 mm 
Výška 230 mm 
Přesnost ±0,5 mm při 10 m 
Provozní rozsah 2-600 m 
Stupeň krytí IP IP 66 
Rozsah provozní teploty -20 °C až +50 °C 
Čas provozu baterie 25 h 
Třída laseru Třída 2 
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8.1 Obecné informace o stavbě 
8.1.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Hradci Králové. Pozemek určený k zastavění se 
nachází na stavebních parcelách: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 v katastrálním 
území Třebeš – Hradec Králové. Pozemek je na severozápadní a severovýchodní straně 
ohraničen stávajícím oplocením, které je postaveno na sousedících pozemcích. Na 
jihovýchodní straně je pozemek ohraničen místní komunikací. Terén staveniště je 
rovinatý bez terénních vln a nerovností. 
Budoucí objekt bude pěti podlažní a bude nepodsklepený. Dům bude od 3 podlaží 
uskakován směrem na jihovýchod z důvodu průchodu hranice nízké a vysoké zástavby 
pozemkem. Střecha bude plochá s pochozími částmi, které budou sloužit jako terasy 
k bytům ve vyšších patrech. Objekt má nepravidelný půdorys ve tvaru ,, U “. Největší 
půdorysné rozměry jsou 35,25 x 34,48 m. Příjezd na pozemek je orientován na 
jihovýchodní stranu.  
V 1.NP se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům, 7 bytových jednotek 1+KK 
s předzahrádkou a společná chodba se schodištěm a výtahem. Ve 2. a 3.NP se nachází 
kombinace bytů 2+KK, 3+KK a 4+KK. Ve 4.NP se nachází 2 byty 4+KK s rozlehlými 
terasami a v 5.NP se nachází jeden byt 4+KK s terasou. [1] 
Celková plocha pozemku:   2660 m2 
Zastavěná plocha:    810 m2 
Obestavěný prostor celkem:   9440 m3 
8.1.2 Obecné informace o procesu 
Předmětem technologického předpisu bude provedení zateplení novostavby bytového 
domu. Zateplení bude provedeno pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS. 
Zateplení bude provedeno ve více variantách podle konstrukce, na kterou bude vytvářeno. 
Princip realizace bude na všech konstrukcích stejný. 
8.2 Materiály 
8.2.1 Materiál 
Tabulka 39. Výpis materiálu pro systém ETICS 
Označení Název M.J. Množství Balné 
1. 
Polyuretanová pěna k vyplňování 
spár a dutin SOUDAL 750 ml 
ks 18 750 ml  
2. 
Montážní soklový profil z PVC LW-
Z20 




Spojka pro montážní soklový profil 
z PVC LW-Z23 
m 128,546 2 m 
4. 
Ukončovací profil soklový – 
přechodový z PVC LW-66 
m 128,546 2 m 
5. Okenní profil ETICS LT PVC m 907,83 2 m 
6. 
Minerální vata ISOVER TF PROFI tl. 
140 mm 
m2 2 211,488 1,2 m2 
7. 
Cementová lepící a stěrková hmota 
WEBER.therm elastik 
kg 14 190,383 25 kg 
8. 
Okenní parapetní PVC profil ETICS 
LPE s tkaninou VERTEX 
m 228,624 2 m 
9. 
Rohová plastová lišta s tkaninou 
kombi LKS 
m 1 116,39 2,5 m 
10. 
Skleněná tkanina VERTEX 
R131 162g/m2 3,5x3,5 mm 
m2 2 027,197 55 m2 
11. 
Hmoždinka talířová EJOT H1 eco 165 
mm 
ks 19 350,52 100 ks 
12. 
Zátka minerální ISOVER d=65 mm, tl. 
15 mm 
ks 19 350,52 100 ks 
13. 
Silikonsilikátová zrnitá omítka 
WEBER.pas extraClean tl. 2,0 mm 




8.2.2 Primární a sekundární doprava 
8.2.2.1 Primární doprava 
Veškerý materiál určený k provádění zateplovacího systému bude na stavbu navážen 
pomocí nákladního automobilu Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou, která slouží ke 
složení materiálu z korby nákladního automobilu.  
Před začátkem procesu dojde k předzásobení materiály, které jsou nenáročné na 
skladování a mechanické poškození. Další navážení bude probíhat v návaznosti na 
prováděné činnosti. 
8.2.2.2 Sekundární doprava 
K dopravě materiálu na místo použití bude sloužit stavební výtah a ruční kladkostroj, 
který bude namontován na lešení. K další manipulaci bude docházet především ručně.  
8.2.2.3 Skladování 
Je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek nutných ke 
stavbě, dle předpisu.  
Pro skladování rozměrných a objemných prvků bude sloužit rovná zhutněná a odvodněná 
plocha. Balíky tepelné izolace a palety se sypkou lepící hmotou musí být skladovány dle 
technických požadavků výrobce. Před sychravými klimatickými podmínkami budou 
ochráněny plachtou.  
Výztužná síťovina musí být skladována v rolích a ve svislé poloze, aby byla chráněna 
před tlakovým namáháním způsobující trvalé deformace.  
Drobný materiál a lišty budou uskladněny v uzamykatelné buňce, která bude součástí 
zařízení staveniště. Lišty musí být skladovány na rovné podložce, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. 
8.3 Převzetí a připravenost staveniště, převzetí pracoviště 
8.3.1 Připravenost staveniště 
Na staveništi je zbudována provizorní komunikace z panelů 3 m širokých, která slouží 
pro pojezd těžké techniky, zejména nákladního automobilu SCANIA. Dále je pak zřízeno 
buňkoviště a skládka pro materiály dovážené na staveniště. Skládky jsou zabezpečeny a 
materiály jsou řádně uloženy, aby nedošlo k jejich nepatřičnému poškození. Pro realizaci 
zateplovacího systému bylo po celém obvodu stavby zřízeno systémové lešení. 
8.3.2 Převzetí staveniště 
Staveniště se předává se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací a 
potvrzením o zemním vedení na území staveniště. Investor předává se staveništěm také 
místa pro odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 
rozvodů procházejících staveništěm. Při převzetí se stanoví pracovní doba v jednotlivých 
dnech týdne, určení požadavků na úroveň hluku během provádění stavebních prací, 
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požadavků na čistotu, bezprašnost atp. Další částí, která se předává je uzamykatelná 
buňka a sklad na materiál. Součástí předání a převzetí staveniště je řádný zápis do 
stavebního deníku.  
8.3.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště si převezme vedoucí čety pro provádění kontaktního zateplovacího systému 
ETICS od čet provádějících zdění obvodového nosného zdiva a zasklívání otvorů ve 
vnějším nosném zdivu. Současně s předáním pracoviště se předá systémové lešení. 
Předání proběhne za účasti technického dozoru investora a stavbyvedoucího zhotovitele 
svislých konstrukcí. Provede se kontrola rovinnosti horního povrchu od zdiva s tolerancí 
±10 mm na 2 m. Kontrola bude provedena pomocí vodorovné latě o délce 2 metry a 
vodováhy. Kontrola bude zapsána v kontrolním a zkušebním plánu a bude zaznamenána 
ve stavebním deníku. 
8.4 Pracovní podmínky 
8.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00. Veškeré práce budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek, nesmí být prováděny za špatných povětrnostních podmínek.  
V případě většího úhrnu srážek či výskytu bouřky a rychlost větru nesmí překročit 10 
m/s. Přístup na staveniště je zajištěn z pozemní komunikace, která vede přímo na 
staveniště a je její součástí. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou 
vyznačeny na výkresu situace), přípojky jsou zbudované (řešeno a vyznačeno 
v samostatném příkladu výkres zařízení staveniště). Základní hygienické podmínky 
budou zajištěny mobilním WC s umývárnou. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy ve vyhláškách, 
státních normách a vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit (jejich 
seznam v oddíle 8.9 – BOZP). 
8.4.2 Pracovní podmínky procesu 
V průběhu prací nesmí dojít k promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Nedílnou 
součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací, je zajištění maximální péče o 
ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
BOZP. 
Činnosti spojené se zateplením bytového domu lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinu 
tvoří suchý proces a druhou mokrý proces. Mokrý proces může probíhat pouze, pokud 
teplota vzduchu neklesne pod +5 °C a nevzroste nad +30°C. Pokud se předpokládá pokles 
teploty pod +5 °C je nutné použít lepící směs do zimního počasí nebo nové části zateplení 
zajistit proti promrznutí. Suchý proces nemá žádné teplotní omezení. Vzhledem k tomu, 
že všechny činnosti budou probíhat na lešení, tak nebude možné tyto činnosti provádět za 
silného větru nebo vichřice. 
139 
 
8.5 Personální obsazení 
Na realizaci systému ETICS, dodržování technologických předpisů, bezpečnost a 
spotřebu materiálu bude dohlížet vedoucí čety, který bude průběžně konané práce a 
činnosti na stavbě konsultovat se stavbyvedoucím. Pracovní stroje, které se budou 
používat pro dané práce smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné 
proškolení a oprávnění. Vedoucí čety bude také dohlížet na stav příjezdové komunikace 
a v případě potřeby se postará o její čištění. Toto čištění bude stvrzeno ve stavebním 
deníku. Všichni fasádníci provádějící zateplovací systém ETICS budou proškoleni od 
dodavatele systému. 
Složení pracovní čety: 
a) Četa pro montáž zakládacích lišt a lišt okolo oken 
• 1x vedoucí čety – fasádník 
• 11x fasádník 
b) Četa pro montáž minerální vaty a mechanického ukotvení 
• 1x vedoucí čety – fasádník 
• 11x fasádník 
c) Četa pro provádění výztužné vrstvy 
• 1x vedoucí čety – fasádník 
• 11x fasádník 
d) Četa pro realizace finální vrstvy omítky 
• 1x vedoucí čety 
• 11x fasádník 
8.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
8.6.1 Stroje 
Nákladní automobil Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou 
Tabulka 40: Technické parametry nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
Technické parametry [41] 
Rozměry 
Šířka  2550 mm 
Výška 3300 mm 
Délka 9250 mm 
Parametry korby 
Šířka 2550 mm 
Délka 7150 mm 




Teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C 
Tabulka 41: Technické parametry teleskopického manipulátoru 
Technické parametry [48] 
Šířka  1800 mm 
Výška 2227 mm 
Délka bez výložníku 3800 mm 
Provozní hmotnost 5010 kg 
Jmenovitá nosnost 2500 kg 
Maximální výška zdvihu 5600 mm 
Maximální dopředný dosah 3300 mm 
Kapacita při maximální výšce 1360 kg 
Kapacita při maximálním dosahu 780 kg 
Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Tabulka 42: Technické parametry stavebního výtahu 
Technické parametry [50] 
Délka  3,2 m 
Šířka 1,4 m 
Nosnost 1 500 kg / 7 osob 
Maximální výška 150 m 
Rychlost stoupání  12 m/min 
Pohon 2x3,0/6,1 kW/ 400 V/ 50 Hz 
 
8.6.2 Nářadí a pomůcky 
Vrtací kladivo DeWALT D25134K 
AKU vrtací šroubovák DeWALT DCD796D2 
Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190 
Svinovací metr, nůžky na plech, kladivo, majzlík, vodováha, úhelník, prodlužovací 
kabely, kolečko, nivelační přístroj, pila na polystyren, lámací nůž, vrtáky, nástavce na 
aku šroubovák, zednická lžíce, míchací nástavec, plastové vědro, rašple, páska, fólie, 
naběračka, škrabák na omítku, hladítko. 
8.6.3 Pomůcky BOZP 
Řidič: přilba při pohybu mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Zedník: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice, boty, ochranné 
brýle. 
8.7 Pracovní postup 
8.7.1 Založení systému ETICS 
V oblasti založení systému, tj. u spodního kraje, se doporučuje zajistit odkapávání vody, 
aby voda nevnikala do systému. Před samotným lepením izolantu je nutné na nosné zdivo 
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připevnit zakládací profil. Do tohoto profilu se následně ukládá první řada izolantu. 
Zakládací lišta je opatřena okapničkou, která snižuje možnost vniknutí vody do souvrství. 
[57] 
 
Obrázek 8.1. Zakládací lišta [56] 
8.7.2 Založení okenních lišt 
Před lepením desek zateplovacího systému je nutné všechny okraje oken a dveří opatřit 
okenními profily. Profily se montují na boky a nadpraží. Na profily se posléze nalepí 
ochranná fólie, aby nedocházelo při lepení desek a následně při nanášení omítky ke 
znečištění již hotových výplní otvorů. [57] 
8.7.3 Lepení minerální vaty  
Tepelná izolace se bude lepit od spodu směrem nahoru s vazbou na větší rozměr desky. 
Tuto podmínku je důležité dodržet z hlediska splnění podmínek požární ochrany budov. 
Minimální přesah spojů by měl být 100 mm. Desky budou lepeny pomocí kašovité směsi, 
která bude míchána před samotným procesem dle technologických listů. Směs bude 
nanášena ručně po celém obvodu desky minerální vaty. Doprostřed desky se udělají tři 
terče, které budou sloužit k ideálnímu srovnání svislosti desky. Je nutné, aby lepidlem 




Obrázek 8.2. Minimální přesah svislých spár [57] 
 
Obrázek 8.3nanášení lepící směsi [57] 
 
Obrázek 8.4: Provedení napojení desek nad otvory [57] 
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8.7.4 Montáž hmoždinek 
K pojistnému mechanickému upevnění se použijí zatloukací talířové hmoždinky, které se 
spojí s podkladem. Nejdříve dojde k navrtání otvoru pro hmoždinku, následně se do 
otvoru vloží hmoždinka a pomocí kladiva se zatluče. K osazení hmoždinek dochází až po 
zatvrdnutí lepící směsi, cca 24 až 72 hodin od nalepení. Minimální množství hmoždinek 
pro ukotvení jedné desky minerální vaty je 6 ks. Hmoždinkové otvory je nutné zadělat 
systémovými zátkami z minerální vaty. [57] 
 
Obrázek 8.5: Vzorové rozmístění hmoždinek [57] 
8.7.5 Úprava povrchu tepelné izolace 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti odstraní pomocí přebroušení. 
V případě degradace povrchu minerální vaty je nutné provést celoplošné přebroušení, 
případně provést výměnu desky. Po přebroušení je nutné nový povrch důkladně očistit do 
volných částic. [57] 
8.7.6 Vyztužení exponovaných míst 
Před vytvořením základní stěrkové vrstvy je nutné nejvíce exponovaná místa opatřit 
výztužnými profily. Jedná se především o rohy ostění, zalomení fasád. Montáž rohů se 
provádí pomocí vtlačení do nanesené tenké vrstvy stěrkové hmoty. V rámci vyztužení se 
provádí i rozdělení fasády na dilatační celky. Dilatace se provádí pomocí dilatačních 
profilů, které jsou vtlačeny do stěrkové hmoty. V neposlední řadě se nesmí zapomenout 
na osazení nadpražních lišt s okapničkou, aby byl zajištěn odvod vody při nepříznivých 




Obrázek 8.6: Vyztužení rohů [57] 
 
Obrázek 8.7: Způsob vyztužení exponovaných míst u stavebních otvorů [57] 
8.7.7 Provádění základní vrstvy 
Po provedení vyztužení exponovaných míst může dojít k vytvoření základní vrstvy. 
Základní vrstva je tvořena stěrkovou hmotou, která je vytvářena mísením sypké směsi 
s čistou vodou. Dokonalé konzistence docílíme pomocí elektrického míchadla. Po 
nanesení stěrkové hmoty na tepelnou izolaci dojde ke vtlačení výztužné síťoviny. 
Vtláčení síťoviny se provádí odshora dolů a zároveň od středu ke kraji. Vtlačená síťovina 
je následně přetažena další vrstvou stěrkové směsi. Síťovina by měla být vtlačena do 1/3 
tloušťky základní vrstvy, jednotlivé spoje by měly být přeplátovány s přesahem 
minimálně 100 mm. Po zatvrdnutí základní vrstvy se pomocí hladítek docílí ideálního 




Obrázek 8.8: Provádění základní vrstvy [57] 
8.7.8 Povrchové úpravy 
Po vytvoření a schválení základní vrstvy se může přistoupit k provádění finální vrstvy 
systému ETICS. Před samotným nanášením omítky, je důležité stávající povrch očistit, 
vyhladit a napenetrovat, aby se zvýšila soudržnost nově nanášeného materiálu 
s podkladem. Nanášení penetrace by mělo být provedeno až po vyzrání základní vrstvy, 
tj. minimálně po 5 dnech. Před nanášení omítky na penetraci je důležité nechat penetraci 
vyschnou minimálně 12 hodin. Po této době je možné přistoupit k provádění finální 
vrstvy. Finální vrstva se nanáší pomocí hladítek a následně se uhladí do výsledné podoby. 
[57] 
8.8 Kontrola kvality 
Kontrola kvality bude probíhat podle kontrolního a zkušebního plánu. Výsledek kontrol 
bude zaznamenáván do stavebního deníku včetně nedostatků a návrhů na odstranění ve 
stanoveném termínu. 
8.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede mistr za přítomnosti technického dozoru investora a 
stavbyvedoucího. O průběhu zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola připravenosti staveniště 
• kontrola připravenosti pracoviště 
• kontrola dodaného materiálu 
• kontrola skladování materiálu 
• kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
• kontrola pracovníků 
• kontrola podkladních konstrukcí 
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• kontrola lešení 
8.8.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace se budou provádět kontroly, které mají za cíl, co nejlepší provedení 
realizace systému ETICS. Kontroly bude provádět mistr případně stavbyvedoucí. O 
kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola zakládacího profilu 
• kontrola lepení tepelní izolace 
• kontrola kotvení izolace 
• kontrola vyztužení exponovaných míst 
• kontrola provedení základní vrstvy 
• kontrola provedení penetrace 
• kontrola povrchové úpravy 
8.8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontroly jsou prováděny na hotové konstrukci mistrem za účasti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. O kontrolách bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola rovinnosti fasády 
• kontrola čistoty 
• kontrola barevnosti 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškou bezpečnost 
práce č. 591/2006 Sb., a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní 
bezpečnosti. Práce nesmí být započaty před převzetím staveniště. Podle BOZP by neměl 
být žádný pracovník vystaven svévolně nebezpečí. U každého pracovníka jsou 
vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. U pracovníků bude požadována zdravotní a odborná způsobilost, příslušná 
oprávnění k dané pracovní činnosti, nutnost používání ochranných pomůcek. Žádný 
pracovník nebude pod vlivem alkoholu či omamných látek. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a seznámeni s případnými riziky. O proškolení bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
Nařízení vlády a zákony upravující průběh činností na staveništi a na pracovišti 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 




• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se upravuje nařízení vlády č.591/2006 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce. 
Manipulace s materiálem pomocí hydraulické ruky 
• pád materiálu z výšky – pod přepravovaným břemenem se nikdo nesmí 
pohybovat, aby nedošlo k úrazu při pádu materiálu. 
• vazačské práce – vazačské práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci, 
kteří správně upevní břemeno do háku. 
• manipulace s břemenem ve výškách – pracovníci musí dávat pozor, aby je 
přepravovaný materiál neshodil z konstrukce nebo lešení. 
8.10 Ekologie 
Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a dalších souvisejících předpisů. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
provedení zateplovacích prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou 
přímo na staveništi tříděny, ukládány do označených kontejnerů a po naplnění odváženy. 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb. 




Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
17 01 01 Beton OSTATNÍ Recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad OSTATNÍ Recyklace 
16 01 19 Plasty OSTATNÍ Recyklace 
17 04 07  Směsné kovy OSTATNÍ Recyklace 
13 08 99 Oleje jinak blíže neurčené NEBEZPEČNÉ  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 








Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vliv na životní prostředí 
V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti – kropením. 
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9.1 Obecné informace o stavbě 
9.1.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Hradci Králové. Pozemek určený k zastavění se 
nachází na stavebních parcelách: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 v katastrálním 
území Třebeš – Hradec Králové. Pozemek je na severozápadní a severovýchodní straně 
ohraničen stávajícím oplocením, které je postaveno na sousedících pozemcích. Na 
jihovýchodní straně je pozemek ohraničen místní komunikací. Terén staveniště je 
rovinatý bez terénních vln a nerovností. 
Budoucí objekt bude 5 podlažní a bude nepodsklepený. Dům bude od 3 podlaží 
uskakován směrem na jihovýchod z důvodu průchodu hranice nízké a vysoké zástavby 
pozemkem. Střecha bude plochá s pochozími částmi, které budou sloužit jako terasy 
k bytům ve vyšších patrech. Objekt má nepravidelný půdorys ve tvaru ,, U “. Největší 
půdorysné rozměry jsou 35,25 x 34,48 m. Příjezd na pozemek je orientován na 
jihovýchodní stranu.  
V 1.NP se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům, 7 bytových jednotek 1+KK 
s předzahrádkou a společná chodba se schodištěm a výtahem. Ve 2. a 3.NP se nachází 
kombinace bytů 2+KK, 3+KK a 4+KK. Ve 4.NP se nachází 2 byty 4+KK s rozlehlými 
terasami a v 5.NP se nachází jeden byt 4+KK s terasou. 
Celková plocha pozemku:   2660 m2 
Zastavěná plocha:    810 m2 
Obestavěný prostor celkem:   9440 m3 
9.1.2 Obecné informace o procesu 
Předmětem technologického předpisu bude provedení pochozích střech – teras bytového 
domu. Terasy budou sloužit jako venkovní prostor bytové jednotky k různým účelům. 
Technologický předpis bude pojednávat o jednotlivých činnostech, které vedou 
k vytvoření terasy. 
9.2 Materiály 
9.2.1 Materiál 
Tabulka 44: Tabulka materiálu pro realizaci teras 
Označení Název M.J. Množství Balné 
1. Asfaltová penetrace DEKPRIMER kg 150,1  25 kg 
2. 
Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL 




Střešní vpusť TOPWET 
s integrovanou bitumenovou 
manžetou 
ks 4 1 ks 
4. 
Tepelná izolace ISOVER EPS 200  tl. 
200 mm 
m2 305,98 3 m2 
5. 
Spádové desky ISOVER EPS 200 
40/140 mm 
m2 59,136 4 m2 
6. 
PU lepidlo Den Braven Thermo 
Kleber ROOF 
ks 40 23 ks 
7. 
EJOT šroub do betonu FBS-R-6,3 
s talířovou podlužkou EcoTec 50 
ks 1600 250 ks 
8. Geotextilie FILTEK 500 g/m2 m2 332,488 50 m2 
9. 
Fólie Z PVC-P DEKPLAN 76      šíře 1,6 
m 
m2 392,940 24 m2 
10. 
Vnější poplastované lišty          40x40 
mm tl.1,5mm 
m 70,539 2 m 
11. 
Vnitřní poplastované lišty         40x40 
mm tl.1,5mm 
m 46,736 2 m 
12. Natloukací hmoždinka 8x100 mm ks 46,736 50 ks 
13. 
Střešní vpusť TOPWET 
s integrovanou PVC manžetou 
ks 4 1 ks 
14. Rektifikační terč H 35-220 mm ks 1540 100 ks 




9.2.2 Primární a sekundární doprava 
9.2.2.1 Primární doprava 
Veškerý materiál určený k realizaci teras bude na stavbu navážen pomocí nákladního 
automobilu Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou, která slouží ke složení materiálu 
z valníku nákladního automobilu.  
Před začátkem procesu dojde k předzásobení materiály, které jsou nenáročné na 
skladování a mechanické poškození. Další navážení bude probíhat v návaznosti na 
prováděné činnosti. 
9.2.2.2 Sekundární doprava 
K dopravě materiálu na místo použití bude sloužit stavební výtah, drobný materiál bude 
na místo určení dopravován ručně.  
9.2.3 Skladování 
Je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek nutných ke 
stavbě, dle předpisu.  
Pro skladování rozměrných a objemných prvků bude sloužit rovná zhutněná a odvodněná 
plocha. Dlažba, asfaltové pásy, hydroizolační PVC fólie a balíky polystyrenu budou 
skladovány podle technických požadavků výrobce. Před nepříznivými klimatickými 
podmínkami budou ochráněny plachtou.  
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelné buňce, která bude součástí zařízení 
staveniště.  
9.3 Převzetí a připravenost staveniště, převzetí pracoviště 
9.3.1 Připravenost staveniště 
Na staveništi je zbudována provizorní komunikace z panelů 3 m širokých, která slouží 
pro pojezd těžké techniky, zejména nákladního automobilu. Dále je zřízeno bunkoviště a 
skládka pro materiály dovážené na staveniště. Skládky jsou zabezpečeny a materiály jsou 
řádně uloženy, aby nedošlo k jejich poškození.  
9.3.2 Převzetí staveniště 
Staveniště se předává se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací a 
potvrzením o podzemním vedení na území staveniště. Investor předává se staveništěm 
také místa pro odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a kabelových 
rozvodů procházejících staveništěm. Při převzetí se stanoví pracovní doba v jednotlivých 
dnech týdne, určení požadavků na úroveň hluku během provádění stavebních prací, 
požadavků na čistotu, bezprašnost atp. Další částí, která se předává je uzamykatelná 
buňka a sklad materiálu. Součástí předání a převzetí staveniště je řádný zápis do 
stavebního deníku.  
9.3.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště si převezme vedoucí čety pro provádění hydroizolací a následné pokládky 
dlažby na terasy od čety provádějících vodorovné a svislé nosné konstrukce. Předání 
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proběhne za účasti technického dozoru investora, stavbyvedoucího a vedoucího čety 
budoucích prováděných prací. Bude provedena kontrola rovinnosti železobetonové 
stropní desky. Maximální povolená odchylka je ±5 mm na 2m lati. Na povrchu se nesmějí 
vyskytovat nečistoty, ostré hrany a praskliny. Pomocí Schmidtova kladívka bude 
provedena kontrola pevnosti betonové konstrukce. Minimální pevnost je 70 % návrhové 
krychelné pevnosti. Podle projektové dokumentace se ověří místa prostupů a otvorů ve 
stropní konstrukci. S pracovištěm se předá i kompletní projektová dokumentace. O všech 
proběhlých činnostech bude proveden záznam do stavebního deníku. Nakonec se vystaví 
protokol o předání pracoviště a provede se seznámení s bezpečností práce a ochranou 
zdraví na pracovišti. 
9.4 Pracovní podmínky 
9.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00. Veškeré práce budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek. Práce nesmí být prováděny za špatných povětrnostních 
podmínek, v případě většího úhrnu srážek či výskytu bouřky a rychlost větru nesmí 
překročit 10 m/s. Práce nesmí být prováděny, pokud teplota vzduchu a podkladu klesne 
pod +5 °C. Další významnou podmínkou zamezující práci je rychlost větru, kdy nesmí 
dojít k překročení hranice 8 m/s. Práce musejí být přerušeny, pokud se zhorší viditelnost 
na pracovišti pod 30 m. 
Přístup na staveniště je zajištěn z pozemní komunikace, která vede přímo na staveniště a 
je její součástí. Inženýrské sítě se nacházejí mimo stavební pozemek (jsou vyznačeny na 
výkresu situace), přípojky jsou zbudované (řešeno a vyznačeno v samostatném příkladu 
výkres zařízení staveniště). Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním 
WC s umývárnou. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy ve vyhláškách, 
státních normách a vnitropodnikových předpisech, které musí být v plném rozsahu 
respektovány a je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně seznámit (jejich 
seznam v oddíle 9.9 – BOZP). 
9.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Jednotlivé komponenty skladby teras se musí pokládat na předem připravený povrch bez 
nečistot. V průběhu prací nesmí dojít k promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
BOZP. 
Činnosti spojené s realizací pochozích teras mají několik základních podmínek. 
Připravené podklady by měly splňovat podmínku rovinnosti tj. ±5 mm na 2 m lati. 
Maximální výška výběžků do 1,5 mm, maximální hloubka prohlubní 3 mm. Nanášení 
penetračního nátěru se smí provádět při teplotách od +5 °C do +35 °C. Práce s asfaltovými 
pásy by měly probíhat ve stínu a při teplotách od +5 °C do +25 °C. Činnosti obsahující 
práci s PVC fólií by měly probíhat při teplotách od +5 °C do +40 °C. 
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9.5 Personální obsazení 
Na realizaci pochozích teras, dodržování technologických předpisů, bezpečnost a 
spotřebu materiálu bude dohlížet vedoucí čety, který bude průběžně konané práce a 
činnosti na stavbě konzultovat se stavbyvedoucím. Pracovní stroje, které se budou 
používat pro dané práce smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné 
proškolení a oprávnění. Vedoucí čety bude také dohlížet na stav příjezdové komunikace 
a v případě potřeby se postará o její čištění. Toto čištění bude stvrzeno ve stavebním 
deníku. Všichni hydroizolatéři provádějící práce na pochozích terasách budou proškoleni 
od dodavatele systému. 
Složení pracovní čety: 
e) Četa pro penetraci podkladu 
• 1x vedoucí čety – hydroizolatér 
• 3x hydroizolatér 
f) Četa pro natavování asfaltových pásů 
• 1x vedoucí čety – hydroizolatér 
• 3x hydroizolatér 
g) Četa pro provádění tepelné izolace a pokládky geotextilie 
• 1x vedoucí čety – hydroizolatér 
• 3x hydroizolatér 
h) Četa pro realizaci hydroizolační PVC fólie 
• 1x vedoucí čety – hydroizolatér 
• 3x hydroizolatér 
i) Četa pro realizaci dlažby 
• 1x vedoucí čety – dlaždič 
• 5x dlaždič 
• 1x hydroizolatér 
9.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
9.6.1 Stroje 
Nákladní automobil Mercedes-Benz 6x4 s hydraulickou rukou 
Tabulka 45: Technické parametry nákladního automobilu s hydraulickou rukou 
Technické parametry [41] 
Rozměry 
Šířka  2550 mm 
Výška 3300 mm 
Délka 9250 mm 
Parametry korby 
Šířka 2550 mm 
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Délka 7150 mm 
Nosnost 12 t 
Teleskopický manipulátor Caterpillar TH255C 
Tabulka 46: Technické parametry teleskopického manipulátoru 
Technické parametry [48] 
Šířka  1800 mm 
Výška 2227 mm 
Délka bez výložníku 3800 mm 
Provozní hmotnost 5010 kg 
Jmenovitá nosnost 2500 kg 
Maximální výška zdvihu 5600 mm 
Maximální dopředný dosah 3300 mm 
Kapacita při maximální výšce 1360 kg 
Kapacita při maximálním dosahu 780 kg 
Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Tabulka 47: Technické parametry stavebního výtahu 
Technické parametry [50] 
Délka  3,2 m 
Šířka 1,4 m 
Nosnost 1 500 kg / 7 osob 
Maximální výška 150 m 
Rychlost stoupání  12 m/min 
Pohon 2x3,0/6,1 kW/ 400 V/ 50 Hz 
 
9.6.2 Nářadí a pomůcky 
Obkladačská pila NORTON Clipper TR 252  
Úhlová bruska DeWalt DWE4579 
Vrtací kladivo DeWALT D25134K 
AKU vrtací šroubovák DeWALT DCD796D2 
Hořák na PB s hadicí a PB lahví – SIEVERT 
Horkovzdušný přístroj Leister TRIAC AT s příslušenstvím 
Rozbalovač fólií, vysoušeč vody, izolatérská špachtle, aplikační pistole na PU lepidlo, 
přeplátovací tryska, přítlačný váleček, mosazný kartáč, zkušební háček, svinovací metr, 
nůžky na plech, kladivo, majzlík, vodováha, úhelník, prodlužovací kabely, nivelační 
přístroj, pila na polystyren, lámací nůž, vrtáky, nástavce na aku šroubovák, plastové 
vědro, rašple, páska, fólie, dehtový kartáč. 
9.6.3 Pomůcky BOZP 
Řidič: přilba při pohybu mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
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Hydroizolatér a dlaždič: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice, 
boty, ochranné brýle. 
9.7 Pracovní postup 
9.7.1 Příprava podkladu 
Před zahájením prací je nutné, aby proběhla kontrola a příprava povrchu. Podkladní 
povrch musí být soudržný, bez výstupků, prohlubní a zbaven prachu a nečistot, které by 
mohly snížit přilnavost vrstev. Kontroluje se rovinnost pomocí 2 m latě s odchylkou 
maximálně ±5 mm. Vlhkoměrem se změří vlhkost podkladu, která by neměla být více 
než 6 %. 
9.7.2 Nanesení penetračního nátěru 
Na připravený podklad je možné začít aplikovat penetrační nátěr. Penetrační nátěr bude 
nejdříve promíchán ve vědru a následně se začne na suchý a čistý povrch nanášet pomocí 
dehtového kartáče. Penetraci je možné nanášet pouze za sucha a v co nejrovnoměrnějších 
vrstvách. Penetraci je možné nanášet v příznivých klimatických podmínkách při teplotě 
od +5 °C do +35 °C. Doba zrání je 3 hodiny. Nátěr bude proveden na celé ploše teras a 
části atiky. 
9.7.3 Osazení střešních vtoků 
Systémové střešní vtoky TOPWET se osadí do předem připravených otvorů ve stropní 
konstrukci. Z hlediska osazení je nutné provést lehké vybrání v místech vtoků, aby 
příruby vtoku byly zapuštěny do betonu. Po vložení systémových tvarovek do otvorů se 
vzniklé netěsnosti zaplní polyuretanovou pěnou. Po vytvrdnutí pěny dojde 
k mechanickému kotvení tvarovek do stropní konstrukce. Po ukotvení dojde k natavení 
manžety tvarovky k penetrovanému podkladu.  
9.7.4 Natavení asfaltových pásů 
Parozábrana a pojistná hydroizolace bude tvořena asfaltovými pásy. Před položením a 
natavením pásů musí proběhnout kontrola čistoty připraveného povrchu a kontrola stavu 
asfaltových pásů. Pásy budou nataveny celoplošně na připravenou napenetrovanou 
stropní konstrukci. Kladení pásů musí být prováděno v jednom směru. Minimální přesahy 
jsou výrobcem stanoveny na 100 mm při napojení dvou pásů. Podélný přesah musí být 
alespoň 80 mm. Minimální přesah asfaltových pásů u vtoků je stanoven na 120 mm.  
Nejdříve proběhne rozložení pásů, až po slehnutí se bude moci přistoupit k natavování. 
K rozbalení slouží rozbalovač fólií. K natavení bude použit plynový hořák napojený na 
proban-butanovou bombu. Při svařování by neměla být překročena teplota +190 °C, při 
jejím překročení dochází k degradaci asfaltového pásu. Jednotlivé spoje pásů budou 
provedeny až po celoplošném natavení. Teplota vzduchu a podkladu by při natavování 
neměla klesnou pod +5 °C.  Po natavení proběhne zkouška na vniknutí špachtle do spojů. 
Snadná vizuální kontrola sváru je, že ze spoje je vyteklý asfalt.  
159 
 
9.7.5 Pokládka tepelné izolace 
Pokládka tepelné izolace se bude skládat ze tří fází. V první fázi dojde k obložení atiky 
do výšky 500 mm, ve druhé fázi proběhne pokládka tepelné izolace na asfaltové pásy a 
ve třetí fázi proběhne montáž spádových klínů. Zateplení bude provedeno 
z polystyrenových desek ISOVER EPS 200 tl. 200 mm. Spádové klíny budou také 
z polystyrenových desek ISOVER EPS 200 v tloušťce od 40 mm do 140 mm. Tepelná 
izolace na svislé konstrukce atiky bude lepena pomocí polyuretanového lepidla. Desky 
se kladou na sraz k sobě a musí být dodržena převazba spár. Nedoléhající místa budou 
vyplněna polyuretanovou pěnou. Mechanické ukotvení desek proběhne před položením 
separační geotextilie. Při pokládce nesmí dojít ke znehodnocení desek vlivem 
klimatických podmínek. 
9.7.6 Překrytí tepelné izolace geotextilií 
Mezi tepelnou izolací a PVC hydroizolací bude provedena separační vrstva z geotextilie 
Filtek 500 g/m2. Geotextilie bude kladena v pásech s přesahem 150 mm, jak v podélném 
spoji, tak v příčném spoji. Jednotlivé pásy budou spojeny bodově pomocí horkého 
vzduchu a přitlačení. Pokládka bude provedena celoplošně i na svislé části atiky. Při 
zvýšených povětrnostních podmínkách musí být nezajištěná geotextilie dočasně zatížena. 
9.7.7 Příprava poplastovaných profilů 
Po vytvoření separační vrstvy proběhne příprava pro natavení hydroizolační vrstvy. 
Nejdříve je nutné všechny vnitřní a vnější kouty opatřit poplastovanou lištou, ke které 
bude následně PVC fólie přitavena. Profily je nutné mechanicky přikotvit do nosné 
konstrukce, aby byly dostatečně tuhé a pevné. Ke kotvení poslouží natloukací hmoždinky. 
9.7.8 Realizace hydroizolační vrstvy 
Zhotovení hydroizolační vrstvy se bude skládat z několika na sebe navazujících činností. 
Práce započnou kontrolou poplastovaných lišt a připraveného podkladu. Další činností 
bude osazení střešních vtoků systémovými tvarovkami TOPWET s manžetou z PVC 
fólie. Po této přípravě se započnou práce na rozložení a následném natavování 
hydroizolační fólie.  Fólie se začne rozbalovat od okrajů svislých konstrukcí. Po rozbalení 
proběhne plošné kotvení fólie pomocí šroubů s talířovými podložkami. Minimální 
přesahy jsou stanoveny na 100 mm. V návaznosti na předešlou činnost započne 
horkovzdušné svařování jednotlivých fólií k sobě. Po zhotovení plošných spojů proběhne 
natavení na koutové poplastované lišty. Jakmile bude zhotovena hydroizolace v ploše, 
přistoupí se k realizaci svislých částí. Kde se nejdříve fólie přitaví k ukončovací liště, 
vypne se a přitaví se ke koutové liště. Svislá izolace bude zhotovována s přesahem na 
plošnou fólii. Šířka všech zhotovených svarů by měla být minimálně 30 mm. Poslední 
prováděnou činností v rámci realizace hydroizolace bude provedení detailů, jako jsou 
rohy a prostupy. 
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9.7.9 Příprava podkladu pod dlažbu 
Příprava podkladu pro dlažbu spočívá ve vytvoření a rozmístění přířezů PVC fólie do 
míst, kam přijdou následně umístit nosné terče pro dlažbu. Přířezy zamezí mechanickému 
poškození hydroizolační fólie. Na připravené přířezy se položí nosné terče, které se 
vyrovnají. Do plochy se umisťují celé terče, na okrajích se budou terče půlit.  
9.7.10 Pokládka dlažby 
Pokládání dlažby bude probíhat do připravených nosných terčů. Vzhledem k tomu, že 
nosné terče mají v sobě distančníky pro vytvoření spár, nebude vznikat problém 
s rozcházením spár. Dlažba se začne pokládat od středu terasy. Ke zkracování dlaždic se 
bude používat stolová pila. Po zhotovení dlažby budou terasy uklizeny a připraveny 
k předání.  
9.8 Kontrola kvality 
Kontrola kvality bude probíhat podle kontrolního a zkušebního plánu. Výsledek kontrol 
bude zaznamenáván do stavebního deníku včetně nedostatků a návrhů na odstranění ve 
stanoveném termínu. 
9.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede mistr za přítomnosti technického dozoru investora a 
stavbyvedoucího. O průběhu zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola připravenosti staveniště 
• kontrola připravenosti pracoviště 
• kontrola dodaného materiálu 
• kontrola skladování materiálu 
• kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
• kontrola pracovníků 
• kontrola podkladu 
9.8.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace se budou provádět kontroly, které mají za cíl, co nejlepší provedení 
teras. Kontroly bude provádět mistr případně stavbyvedoucí. O kontrolách bude proveden 
zápis do stavebního deníku 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola klimatických podmínek 
• kontrola zhotovení penetračního nátěru 
• kontrola provedení asfaltových pásů 
• kontrola zhotovení vtoků 
• kontrola obložení atiky 
• kontrola provedení tepelné izolace 
• ochrana konstrukce před povětrnostními vlivy 
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• kontrola separační vrstvy 
• kontrola střešních vtoků 
• kontrola montáže poplastovaných profilů 
• kontrola provedení hydroizolace 
• kontrola pokládky dlažby 
9.8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontroly budou prováděny na hotové konstrukci mistrem za účasti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. O kontrolách bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. 
Prováděné zkoušky a kontroly: 
• kontrola těsnosti spojů 
• kontrola kompletní konstrukce teras 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškou bezpečnost 
práce č. 591/2006 Sb. a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní 
bezpečnosti. Práce nesmí být započaty před převzetím staveniště. Podle BOZP by neměl 
být žádný pracovník vystaven svévolně nebezpečí. U každého pracovníka jsou 
vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. U pracovníků bude požadována zdravotní a odborná způsobilost, příslušná 
oprávnění k dané pracovní činnosti, nutnost používání ochranných pomůcek. Žádný 
pracovník nebude pod vlivem alkoholu či omamných látek. Všichni pracovníci budou 
proškoleni a seznámeni s případnými riziky. O proškolení bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
Nařízení vlády a zákony upravující průběh činností na staveništi a na pracovišti 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se upravuje nařízení vlády č.591/2006 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
• Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce. 
Manipulace s materiálem pomocí hydraulické ruky 
• pád materiálu z výšky – pod přepravovaným břemenem se nikdo nesmí 
pohybovat, aby nedošlo k úrazu při pádu materiálu. 
• vazačské práce – vazačské práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci, 
kteří správně upevní břemeno do háku. 
• manipulace s břemenem ve výškách – pracovníci musí dávat pozor, aby je 




Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a dalších souvisejících předpisů. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Ani 
realizace teras nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou přímo na staveništi 
tříděny, ukládány do označených kontejnerů a po naplnění odváženy.  
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb. 




Název odpadu Likvidace Kategorie odpadu 
17 03 01 Asfaltový nátěr Odvoz na skládku Nebezpečné 
17 03 01 Asfaltové pásy Odvoz na skládku Nebezpečné 
17 06 04 Izolační materiály Odvoz na skládku Ostatní 
17 02 03 Geotextilie Odvoz na skládku Ostatní 
17 01 01 Betonová dlažba Recyklace Ostatní 
15 01 02 Papírové obaly Recyklace Ostatní 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace Ostatní 
15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky 
nebezpečných látek 
Odvoz na skládku Nebezpečné 
20 03 07 Komunální odpad Odvoz na skládku Ostatní 
 
Hlučnost 
Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vliv na životní prostředí 
V průběhu stavby musíme zajistit snížení prašnosti – kropením. 
Na stavbě musí být zajištěn v blízkosti hydrant v případě požáru a také hasící přístroj 
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10.1 Plán zajištění materiálových zdrojů 
Plán zajištění materiálových zdrojů vychází z časového plánu hlavního stavebního 
objektu. Na základě zpracovaného harmonogramu proběhlo přiřazení pracovníků a 
hlavních stavebních mechanismů k jednotlivým činnostem. Následný výstup byl 
realizován pomocí Microsoft Excel.  
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11.1 Kontrolní a zkušební plán pro provádění zateplení obvodového 
pláště systémem ETICS 
Grafická část kontrolního a zkušebního plánu je v rámci diplomové práce zpracována ve 
formě Přílohy č.11.A. 
11.1.1 Vstupní kontrola 
11.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrolovaná projektová dokumentace musí být odsouhlasena investorem, opatřena 
autorizačním razítkem a provedena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami. 
Projektant, technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost 
projektové dokumentace. U dokumentace pro realizaci systému ETICS se kontrolují 
výkresy podlaží, jednotlivé pohledy na fasádu, výkresy detailů, technologický předpis, 
způsob nakládání s odpady a ochrana životního prostředí. Kontrola proběhne jednorázově 
před započetím prací a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku. 
11.1.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Připravenost staveniště kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje 
se vizuální stav staveniště, jestli odpovídá výkresu zařízení staveniště, umístění 
komunikace, skládky materiálu, hygienického zařízení, sociálních kontejnerů, přípojka 
elektřiny a vody. Provede se kontrola odběrných míst pro vodu a elektřinu a zapíše se 
současný stav vodoměru a elektroměru. Další kontrola se týká přístupových možností na 
staveniště a jejich značení. Kontroluje se vjezd na staveniště, oplocení staveniště, 
dopravní značení a zpevněné plochy. Kontrola proběhne jednorázově a bude o ní učiněn 
zápis do stavebního deníku. 
11.1.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
K předání pracoviště pro realizaci systému ETICS dojde až po dokončení hrubé vrchní 
stavby. Kontrola pracoviště se bude skládat ze dvou fází. Nejdříve se provede vizuální 
kontrola a následně se uskuteční kontrola měřením. Vizuálně se kontroluje čistota a 
připravenost konstrukce. Měřením se kontroluje rovinnost a svislost. Dovolená odchylka 
pro rovinnost je ± 5 mm na 2m lati, odchylka svislosti ± 5 mm na 2m lati. Maximální 
odchylka pro polohu otvorů je ± 25 mm. Kontrola se provádí za přítomnosti technického 
dozoru investora, stavbyvedoucího a mistra. Kontrola proběhne jednorázově před 
započetím prací a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku. 
11.1.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Kontrola dodaného materiálu se skládá z kontroly druhu materiálu, množství, poškození 
a technických vlastností. Kontrola určení materiálu se kontroluje především u dodané 
minerální vaty a finální omítkové směsi, aby nedošlo k záměně materiálu. Množství se 
kontroluje pomocí zhotoveného výkazu výměr, který vychází z projektové dokumentace. 
U dodávky nového materiálu se musí zkontrolovat, jestli během transportu nedošlo 
k poškození výrobku nebo jeho obalu a tím k jeho znehodnocení. Technické vlastnosti se 
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kontrolují na základě dodaných technických listů. Kontrola probíhá při každé navážce 
nového materiálu. Zodpovědná osoba je mistr případně stavbyvedoucí. 
11.1.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Kontrola skladování probíhá průběžně. Je důležité, aby se materiál skladoval podle 
podmínek, které určuje výrobce. Během skladování by nemělo docházet k poškození a 
deformaci materiálů vlivem nesprávného skladování. Materiály nedegradující vlivem 
klimatických podmínek je možné skladovat na zpevněné odvodněné skládce. Drobný 
materiál bude možné skladovat v uzamykatelné buňce. Všechny materiály na skládce 
musí být skladovány v neporušených původních obalech na paletách. Před nepříznivými 
klimatickými podmínkami budou chráněny plachtou, která bude ve spodních okrajích 
přitížena. 
Minerální vata se bude skladovat na skládce, chráněna fólií před nepříznivými 
klimatickými vlivy. Maximální množství balíků na sobě je 5.Při větším množství dochází 
ke sléhávání minerální vaty. Role s výztužnou textilií musí být skladovány ve svislé 
poloze a nesmí se stohovat. Pytle s cementovou stěrkou budou skladovány na skládce po 
paletách. Pytle nesmí být stohovány a proti nepříznivým klimatickým vlivům budou 
chráněny fólií. Finální omítka bude uskladněna v původních, dobře uzavřených nádobách 
na paletách a nesmí být stohována. Veškeré profily a drobný materiál bude umístěn do 
uzamykatelného skladu, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Výsledek kontroly se zapíše 
do stavebního deníku. 
11.1.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Před započetím prací proběhne kontrola jednotlivých strojů a nářadí. Kontroluje se 
technický stav strojů, čistota strojů, které opouští staveniště a provozní kapaliny, zda 
nedochází k jejich úniku. Stroje a nářadí podléhající revizi musí disponovat platným 
protokolem o technické prohlídce. Při vykládání materiálu z korby nákladního 
automobilu se kontroluje zapatkování automobilu. U stavebního výtahu se provede 
kontrola únosnosti a zvedacího mechanismu. Používané nářadí nesmí být poškozené. 
Prvky vedoucí elektrický proud nesmí probíjet či být jinak poškozeny. Kontrolu provádí 
mistr, případně stavbyvedoucí a výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 
11.1.1.7 Kontrola pracovníků 
Pracovníci podílející se na realizaci zadaného úkolu musí být způsobilí pro vykonávaní 
činnosti. Musí disponovat průkazy, certifikáty a proškolením. Každý pracovník bude 
seznámen s pracovním postupem, proškolen o BOZP a vybaven pracovními a 
ochrannými pomůckami. U jeřábníka se kontroluje kvalifikace a platnost strojního 
průkazu. V průběhu výstavby může být provedena namátková kontrola na výskyt 




11.1.1.8 Kontrola podkladu 
Před započetím prací na systému ETICS bude provedena kontrola podkladních 
konstrukcí. Podklad by měl vykazovat minimálně soudržnost 0,2 MPa. Minimální 
jednotlivá přípustná hodnota může být minimálně 0,08 MPa. Případné vyrovnání 
podkladní konstrukce musí být provedeno z materiálů, které budou po vytvrdnutí 
vykazovat přípustnou soudržnost. Podkladní konstrukce se dále kontrolují vizuálně. 
Pokud se objeví nečistoty, je nutné podklad omýt tlakovou vodou. Kontrolu podkladních 
konstrukcí provádí stavbyvedoucí za přítomnosti mistra a následně provedou zápis do 
stavebního deníku. 
11.1.1.9 Kontrola lešení 
Před zahájením prací na systému ETICS proběhne kontrola lešení. U lešení se kontroluje 
dostatečný, ale bezpečný odstup od hrany budoucí fasády, správně provedené kotvení, 
montáž ochranných prvků a celková stabilita lešení. Kontrolu provede mistr a učiní o ní 
zápis do stavebního deníku.  
11.1.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace se budou provádět kontroly, které mají za cíl, co nejlepší provedení 
realizace systému ETICS. Kontroly bude provádět mistr, případně stavbyvedoucí. O 
kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
11.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Klimatické podmínky se budou kontrolovat každý den. Kontrola je nutná především 
z důvodu možného přerušení prací. Měření teploty se bude provádět čtyřikrát denně 
(ráno, v poledne a 2x večer). Podmínky provádění procesu jsou uvedeny 
v technologickém předpise. Práce budou pozastaveny v případě zhoršení klimatických 
podmínek, tj. viditelnost bude nižší než 30 m, rychlost větru překročí 8 m/s pro práci ve 
výškách nebo bude rychlost větru vyšší než 11 m/s. Dále budou práce přerušeny v případě 
silného deště, sněžení nebo vzniku námrazy. Při zpracování lepících hmot nesmí teplota 
podkladu a okolního vzduchu klesnout pod +5 °C a vystoupat nad +30 °C. Lepící a 
stěrkové hmoty nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 
V průběhu realizace finální omítky se musí teploty podkladu a okolního vzduchu 
pohybovat v rozmezí +8 °C až + 25°C. 
11.1.2.2 Kontrola zakládacího profilu 
Kontrola zakládacího profilu se skládá z kontroly výšky osazení, vodorovnosti profilu, 
kotvení profilu, provedení rohů a jednotlivých napojení profilů. Maximální povolená 
odchylka vodorovnosti profilu je 5 mm na 2m lati. Počet kotvících hmoždinek by měl být 
3 ks na 1 bm profilu. Nesmí být použity profily kratší než 300 mm. Poslední 
kontrolovanou částí je utěsnění spáry mezi podkladní konstrukcí a profilem. 
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11.1.2.3 Kontrola lepení tepelní izolace 
Kontroluje se dostatečné nanesení lepící směsi, přesah jednotlivých desek minerální vaty 
a spoje desek. Dále se provádí kontrola lepící směsi, která musí mít požadovanou 
konzistenci a musí být nanášena na desku minerální vaty celoplošně. Pomocí 2m latě se 
kontroluje povolená odchylka od rovinnosti, která je stanovena na 5 mm na 2m lati. 
Minimální přesah desek je 100 mm. Nesmí se používat desky menší než 150 mm. Větší 
spáry než 4 mm, bude nutné následně vyplnit pěnou. 
11.1.2.4 Kontrola kotvení izolace 
Při kotvení se kontroluje použití definovaných hmoždinek, správnost rozmístění a 
správný počet hmoždinek. Počet hmoždinek byl na stanoven na 6 ks/m2.V průběhu se 
provádí namátková kontrola na vytažení hmoždinky ze stěny. Poslední částí kontroly je 
provedení zazátkování hmoždinek. 
11.1.2.5 Kontrola vyztužení exponovaných míst 
U exponovaných míst se kontroluje osazení systémovými profily s výztužnou vložkou, 
dostatečný přesah jednotlivých vložek a způsob napojení profilů. Exponovaná místa se 
nachází na rozích, u oken a u dveří. Kontrola vyztužení je důležitá z toho důvodu, aby po 
zhotovení nedocházelo k praskání finální vrstvy omítky. 
11.1.2.6 Kontrola provedení základní vrstvy 
Před nanášením stěrkové směsi, která bude po vytvrdnutí tvořit základní vrstvu se 
provede kontrola osazení okenních, parapetních, rohových a připojovacích profilů. 
V průběhu provádění se kontrolují minimální přesahy výztužné síťoviny, které jsou 
stanoveny na 100 mm. Stěrková směs musí mít deklarovanou konzistenci. Po provedení 
se kontroluje rovinnost povrchu základní vrstvy. Ke kontrole se používá 2m lať. 
Maximální povolená odchylka je definována na 1m lati, kde největší povolená odchylka 
rovná největšímu zrnu v základní vrstvě zvětšenému o 0,5 mm. Výztužná síťovina musí 
být celoplošně zahlazena do stěrkové vrstvy, aby nenarušovala výsledný povrch.  
11.1.2.7 Kontrola provedení penetrace 
Kontroluje se, jestli byla penetrace nanesena celoplošně. Penetrace podkladu by neměla 
probíhat, pokud teplota podkladu a okolního vzduchu klesne pod +5 °C nebo překročí 
+30 °C. Doba zrání penetrace je 24 hodin. 
11.1.2.8 Kontrola povrchové úpravy 
Před započetím nanášení finální omítky proběhne kontrola čistoty a správnosti 
napenetrování podkladu. U směsi finální omítky se zkontroluje homogenita a rozmíchání. 
Po nanesení a ztuhnutí finální směsi se zkontroluje struktura omítky. Struktura omítky by 




11.1.3 Výstupní kontrola 
11.1.3.1 Kontrola rovinnosti 
Za přítomnosti technického dozoru investora, stavbyvedoucího a mistra proběhne 
kontrola geometrických parametrů fasády. Kontroluje se výškové a polohové odsazení 
zateplovacího systému, jestli bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací. 
Kontroluje se rovinnost. Maximální povolená odchylka je ±5 na 2m lati. O průběhu 
kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
11.1.3.2 Kontrola čistoty 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr provedou vizuální kontrolu čistoty 
finální fasády, čistoty výplní otvorů, parapetů a příslušenství fasády. Dále se kontroluje 
čistota ploch přiléhajících k fasádě. Kontrola musí proběhnout před demontáží lešení, aby 
případné nedostatky bylo možné odstranit. O kontrole bude učiněn zápis do stavebního 
deníku. 
11.1.3.3 Kontrola barevnosti 
Za přítomnosti technického dozoru, stavbyvedoucího a mistra proběhne vizuální kontrola 
odstínu finální vrstvy omítky. Výsledný barevný odstín má deklarovanou škálu 
barevnosti od výrobce, od které by se neměl lišit. Barevnost se mění v závislosti na 
provedení stěrky, penetrace, teplotě okolního vzduchu, klimatických podmínkách a 
zručnosti řemeslníků. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku. 
11.2 Kontrolní a zkušební plán pro provádění teras 
Grafická část kontrolního a zkušebního plánu je v rámci diplomové práce zpracována ve 
formě Přílohy č.11.B. 
11.2.1 Vstupní kontrola 
11.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrolovaná projektová dokumentace musí být odsouhlasena investorem, opatřena 
autorizačním razítkem a provedena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami. 
Projektant, technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost 
projektové dokumentace. U dokumentace pro realizaci teras se především kontroluje 
výkres teras, kladečský plán, výkresy detailů, technologický předpis, způsob nakládání 
s odpady a ochrana životního prostředí. Kontrola proběhne jednorázově před započetím 
prací a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku. 
11.2.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Připravenost staveniště kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontroluje 
se vizuální stav staveniště, jestli odpovídá výkresu zařízení staveniště, umístění 
komunikace, skládky materiálu, hygienického zařízení, sociálních kontejnerů, přípojka 
elektřiny a vody. Provede se kontrola odběrných míst pro vodu a elektřinu a zapíše se 
současný stav vodoměru a elektroměru. Další kontrola se týká přístupových možností na 
staveniště a jejich značení. Kontroluje se vjezd na staveniště, oplocení staveniště, 
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dopravní značení a zpevněné plochy. Kontrola proběhne jednorázově a bude o ní učiněn 
zápis do stavebního deníku. 
11.2.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
K předání pracoviště pro realizaci teras dojde až po dokončení stropních a atikových 
konstrukcí ve třetím, čtvrtém a pátém podlaží. Kontrola pracoviště se bude skládat ze 
dvou fází. Nejdříve se provede vizuální kontrola a v návaznosti na ní, se uskuteční 
kontrola měřením. Vizuálně se kontroluje čistota a připravenost konstrukce. Měřením se 
kontroluje rovinnost stropních konstrukcí, svislost atiky a poloha prostupů. Dovolená 
odchylka pro rovinnost stropních konstrukcí je ± 5 mm na 2m lati, odchylka svislosti 
atiky je ± 20 mm od svislice. Maximální odchylka pro polohu prostupů je ± 25 mm a pro 
průměr prostupu ± 10 mm. Kontrola se provádí za přítomnosti technického dozoru 
investora, stavbyvedoucího a mistra. Kontrola proběhne jednorázově před započetím 
prací a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku. 
11.2.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Kontrola dodaného materiálu se skládá z kontroly druhu materiálu, množství, poškození 
a technických vlastností. Kontrola určení materiálu se kontroluje především u dodaného 
polystyrenu a hydroizolace, aby nedošlo k záměně materiálu. Množství se kontroluje 
pomocí zhotoveného výkazu výměr, který vychází z projektové dokumentace. U dodávky 
nového materiálu se musí zkontrolovat, jestli během transportu nedošlo k poškození 
výrobku nebo jeho obalu a tím k jeho znehodnocení. Technické vlastnosti se kontrolují 
na základě dodaných technických listů. Kontrola probíhá při každé navážce nového 
materiálu. Zodpovědná osoba je mistr, případně stavbyvedoucí. 
11.2.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Kontrola skladování probíhá průběžně. Je důležité, aby se materiál skladoval podle 
podmínek, které určuje výrobce. Během skladování by nemělo docházet k poškození a 
deformaci materiálů vlivem nesprávného skladování. Materiály nedegradující vlivem 
klimatických podmínek je možné skladovat na zpevněné odvodněné skládce. Drobný 
materiál bude možné skladovat v uzamykatelné buňce. Všechny materiály na skládce 
musí být skladovány v neporušených původních obalech na paletách. Před nepříznivými 
klimatickými podmínkami budou chráněny plachtou, která bude ve spodních okrajích 
přitížena. 
Asfaltové pásy a PVC fólie se budou skladovat ve svislé poloze v originálních 
neporušených obalech. Palety nesmí být stohovány. Geotextilie mohou být uskladněny 
maximálně v pěti vrstvách naležato, jinak musí být nastojato. Tepelná izolace bude 
uložena ve vodorovné poloze na paletách a chráněna před působení UV záření. Penetrační 
nátěr bude uskladněn v původních dobře uzavřených nádobách a umístěn v dobře 




11.2.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Před započetím prací proběhne kontrola jednotlivých strojů a nářadí. Kontroluje se 
technický stav strojů, čistota strojů, které opouští staveniště a provozní kapaliny, jestli 
nedochází k jejich úniku. Stroje a nářadí podléhající revizi musí disponovat platným 
protokolem o technické prohlídce. Při vykládání materiálu z korby nákladního 
automobilu se kontroluje zapatkování automobilu. U stavebního výtahu se provede 
kontrola únosnosti a zvedacího mechanismu. Používané nářadí nesmí být poškozené, 
prvky vedoucí elektrický proud nesmí probíjet či být jinak poškozeny. Kontrolu provádí 
mistr případně stavbyvedoucí a výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. 
11.2.1.7 Kontrola pracovníků 
Pracovníci podílející se na realizaci zadaného úkolu musí být způsobilý pro vykonávaní 
činnosti. Musí disponovat průkazy, certifikáty a proškolením. Každý pracovník bude 
seznámen s pracovním postupem, proškolen o BOZP a vybaven pracovními a 
ochrannými pomůckami. U jeřábníka se kontroluje kvalifikace a platnost strojního 
průkazu. V průběhu výstavby může být provedena namátková kontrola na výskyt 
alkoholu a drog. Kontrolu provádí mistr a o kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníků.  
11.2.1.8 Kontrola podkladu 
Před začátkem realizace teras bude nutné provést kontrolu podkladu, která se bude skládat 
z několika dílčích činností. Nejdříve bude provede kontrola vlhkosti konstrukce, která by 
neměla překročit 6 %. Pomocí Schmidtova kladívka se změří pevnost konstrukce, která 
by měla být minimálně 70 % výsledné pevnosti. Podklad musí být čistý, zbaven ostrých 
hrotů a velkých prohlubní. Maximální výška hrotů je 1,5 mm a maximální hloubka 
prohlubní je 3 mm. Dále se provede kontrola rovinnosti s maximální odchylkou ±5 na 2m 
lati. Výsledek kontroly bude zapsán ve stavebním deníku. 
11.2.2 Mezioperační kontrola 
V průběhu realizace se budou provádět kontroly, které mají za cíl, co nejlepší provedení 
realizace teras. Kontroly bude provádět mistr, případně stavbyvedoucí. O kontrolách bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
11.2.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Klimatické podmínky se budou kontrolovat každý den. Kontrola je nutná především 
z důvodu možného přerušení prací. Měření teploty se bude provádět čtyřikrát denně 
(ráno, v poledne a 2x večer). Podmínky provádění procesu jsou uvedeny 
v technologickém předpise. Práce budou pozastaveny v případě zhoršení klimatických 
podmínek, tj. viditelnost bude nižší než 30 m, rychlost větru překročí 8 m/s pro práci ve 
výškách nebo bude rychlost větru vyšší než 11 m/s. Dále budou práce přerušeny v případě 
silného deště, sněžení nebo vzniku námrazy. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod  
-10 °C. Nanášení asfaltového penetračního nátěru může probíhat při teplotě od +5 °C do 
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+35 °C. Ideální teplota pro natavování asfaltových pásů je od +5 °C do +25 °C. Práce 
s hydroizolační PVC fólií mohou probíhat při teplotě od +5 °C do +40 °C. 
11.2.2.2 Kontrola zhotovení penetračního nátěru 
Při kontrole provedení penetračního nátěru se především kontroluje pravidelnost a 
rovnoměrnost nanesení nátěru. Kontrola probíhá během natírání, případné vzniklé kaluže 
je nutné rozetřít. Doba zasychání penetračního nátěru je 1-6 hodin. Po zaschnutí proběhne 
vizuální kontrola mistrem a bude učiněn zápis do stavebního deníku. Přípustná teplota 
vzduchu pro nanášení penetrace je od +5 °C do +35 °C. Doba úplného zaschnutí je 
stanovena podle technického listu při teplotě +23 °C na cca 3-6 hodin.  
11.2.2.3 Kontrola zhotovení vtoků 
Kontroluje se poloha a správné umístění střešních vtoků. Důležitá je kontrola umístění 
bitumenové manžety, ke které se následně budou natavovat asfaltové pásy. Kontroluje se 
osazení a ukotvení. Neméně důležitý je spád, který by měl být v místě vtoku 3-4 %. 
Kontrolu provede mistr a její výsledek zapíše do stavebního deníku. 
11.2.2.4 Kontrola provedení asfaltových pásů 
Při provádění asfaltových pásů se kontrolují přesahy jednotlivých pásů. Příčné přesahy 
musejí být minimálně 100 mm s odchylkou ±10 mm, podélné přesahy jsou minimálně 80 
mm s odchylkou ±10 mm. Kontroluje se vytažení pásů na atiku a na přestupující 
konstrukce a natavení jednotlivých pásů k sobě. V místech střešních vtoků se kontroluje 
napojení na bitumenovou vložku, kde se pomocí špachtle zkouší vniknutí. Kontrolu 
provádí mistr a provede o ní zápis do stavebního deníku. 
11.2.2.5 Kontrola obložení atiky 
Kontroluje se nalepení, kladení a provedení tepelné izolace na konstrukci atiky. K lepení 
desek zateplovacího systému slouží polyuretanové lepidlo. Kontroluje se použitý 
materiál, zásady, postupy, které jsou stanoveny pro lepení a kladení polystyrenových 
desek. Pomocí vodováhy se kontroluje rovinnost. Po nalepení se provede kontrola 
svislosti a vodorovnosti. Měření se provádí v rastru 3x3 m a mezní odchylka je stanovena 
±5 mm. Pokud se zjistí nerovnost, je možné ji odstranit přebroušením izolantu. Kontrolu 
provádí mistr a její výsledek zaznamená do stavebního deníku.   
11.2.2.6 Kontrola provedení tepelné izolace 
Kontrola provedení tepelné izolace se skládá z několika dílčích činností. Nejdříve se 
kontroluje použitý materiál a jestli v průběhu prací nedošlo k jeho znehodnocení, vlhkostí 
nebo mechanickým poškozením. Dále se kontroluje nalepení, převázání spár, těsnost a 
dodržení kladečského plánu. Důležitá je kontrola spádové vrstvy, jestli byl dodržen 
předepsaný spád pro odtok vody a nedocházelo ke kumulování vody v následující vrstvě. 
Provede se kontrola rovinnosti pomocí 2m latě s odchylkou maximálně ±5 mm. 
V průběhu provádění je nutné izolaci chránit před klimatickou degradací, jako je déšť, 
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sníh, mráz a dlouhodobé působení UV záření. Kontrolu provádí mistr, případně 
stavbyvedoucí a její výsledek následně zapíší do stavebního deníku. 
11.2.2.7 Ochrana konstrukce před povětrnostními vlivy 
Pokud dojde k přerušení činností, je nutné provést zakrytí konstrukcí. Veškerý materiál 
musí být ochráněn před vlhkostí, jak klimatickou, tak i technologickou. Materiál a 
konstrukce je nutné chránit před mrazem, sněhem, silným deštěm a dlouhodobým 
působením UV záření. Ochrana se provádí pomocí vhodné plachty, kterou je nutné 
přikotvit, případně zatížit. Maximální povolená vlhkost konstrukce v průběhu procesu je 
10 %.  
11.2.2.8 Kontrola separační vrstvy 
Kontrolu provádí mistr a kontroluje hlavně provedení přesahů geotextilie, které mají být 
alespoň 150 mm. Vizuálně se zkontroluje, jestli nedošlo k poškození geotextilie a 
výsledek se zapíše do stavebního deníku.  
11.2.2.9 Kontrola střešních vtoků 
Při kontrole provedení střešních vtoků se budeme především zajímat o polohu, umístění 
a zapuštění svodů. Po zhotovení hydroizolační fólie se provede kontrola natavení manžety 
na zhotovenou hydroizolaci. Minimální zapuštění by mělo být od -5 mm do -10 mm. 
Kontrolu provádí mistr a její výsledek se objeví ve stavebním deníku.  
11.2.2.10 Kontrola montáže poplastovaných profilů 
U poplastovaných profilů se kontroluje jejich rozměr, napojení a mechanické ukotvení do 
nosné konstrukce. Maximální vzdálenost kotevních prvků by měla být 300 mm. 
Kontroluje se dilatace mezi profily, která bude posléze překryta natavenou hydroizolační 
fólií. Průběh kontroly zaznamená mistr do stavebního deníku.  
11.2.2.11 Kontrola provedení hydroizolace 
Při provádění se kontroluje teplota svařování, aby nedošlo ke spálení fólie nebo vzniku 
nekvalitního spoje. Šířka svaru by měla být minimálně 30 mm, vyteklá hmota ze svaru 
značí provaření. Teplota při provádění by neměla klesnout pod -5 °C, jinak hrozí 
zkřehnutí fólie a její následná rychlejší degradace. Fólie při natavování musí být suchá, 
čistá a nepoškozená. V místech řezů by se neměla párat. Jednotlivé přesahy by měly být 
alespoň 100 mm. Rozmístění kotev a místa ukotvení jsou dána kotevním plánem. 
Minimální rozteč pro kotvy je 160 mm. Prováděné spoje by měly být povodné, aby 
nedocházelo k hromadění odtékající vody. V místech, kde není možné provést ideální 
navaření, se provede vyztužení systémovými tvarovkami, které budou celoplošně 
přitaveny. Kontrolu provádí mistr, případně stavbyvedoucí a její výsledek se zapíše do 
stavebního deníku.  
11.2.2.12 Kontrola pokládky dlažby 
Kontroluje se provedení spár, vypodkládání terčů přířezy z PVC fólie, nepoškozenost 
dlažby. Shodnost provedení spádu dlažby s projektovou dokumentací. Realizační práce 
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se musí řídit technologickým postupem. Při kladení by nemělo dojít k poškození již 
zhotovené hydroizolační vrstvy. Terče by měly být rozmístěny v síti 400 x 400 mm 
s maximální odchylkou ± 20 mm. Hrany přířezů by se neměly párat. Umisťované terče 
by měly být celoplošně podloženy. Spáry mezi jednotlivými díly dlažby budou 4 mm 
s povolenou odchylkou maximálně ±1 mm. Zvlášť se kontroluje kvalita provedení 
dořezových dlaždic.  
11.2.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontroly jsou prováděny na zhotovené konstrukci mistrem, za účasti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. O kontrolách bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. 
11.2.3.1 Kontrola těsnosti spojů 
Kontrolu těsnosti spojů provádí stavbyvedoucí za účasti mistra a technického dozoru 
investora. Průběh zkoušek se zaznamenává a výsledek je zapsán do stavebního deníku. 
Ke kontrole spojů poslouží několik dílčích zkoušek: vizuální, jehlová, jiskrová a zátopová 
zkouška.  
11.2.3.1.1 Vizuální zkouška 
Provede se vizuální kontrola všech svarů a plochy hydroizolační fólie. Kontroluje se stav, 
provedení a případné poškození. Dále se kontroluje provedení vtoků a spád 
hydroizolačního souvrství. Fólie by neměla vykazovat známky degradace a měla by být 
čistá. 
11.2.3.1.2 Jehlová zkouška 
Zkušebním tělesem je nástavec s tupou jehlou, kterým se kontrolují místa všech spojů. 
Zkouška probíhá zároveň s vizuální zkouškou. V průběhu zkoušky by nemělo dojít 
k proniknutí jehly do svarů.  
11.2.3.1.3 Jiskrová zkouška 
Zkouška se provádí ve vytipovaných oblastech plochy. Princip spočívá v tažení elektrody 
poroskopu s napětím 30 kV až 40 kV a rychlostí 10 m/min nad fólií. V místě identifikace 
problému přeskakují mezi elektrodou a podkladem jiskry. Výsledky jsou závislé na 
vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. 
11.2.3.1.4 Zátopová zkouška 
Zkouška spočívá v zatopení určité oblasti, ve kterém se zamezí odtoku vody. Doba trvání 
zkoušky je stanovena na 48 hodin. Zkouška je úspěšná, pokud se po 48 hodinách neobjeví 
na spodním líci stropní konstrukce průsaky. V případě průsaků se musí vymezený prostor 
vyprázdnit a provést jeho oprava. 
11.2.3.2 Kontrola kompletní konstrukce teras 
Na konci proběhne kontrola kompletních teras, kterou uskuteční stavbyvedoucí za 
přítomnosti stavebního dozoru investora a mistra. Kontroluje se celkový dojem z dlažby, 
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provedení spár, spádu, poškození dlaždic. O průběhu zkoušky je proveden zápis do 
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12.1 Položkový rozpočet pro provádění zateplení obvodového pláště 
systémem ETICS 
Položkový rozpočet pro provádění zateplení obvodového pláště systémem ETICS je 
v diplomové práci veden jako Příloha č.12.A. Položkový rozpočet byl zpracován v 
programu BUILDPower S. 
12.2 Položkový rozpočet pro provádění teras 
Položkový rozpočet pro provádění teras je v diplomové práci veden jako Příloha č.12.B. 
Rozpočet byl zpracován v programu BUILDPower S. 
12.3 Hluková studie – provádění základových konstrukcí 
12.3.1 Předmět hlukové studie 
Úkolem hlukové studie je posouzení akustické zátěže, která vzniká vlivem výstavby 
bytového domu. Posuzována bude nejhlučnější strojní sestava, která bude provádět 
činnosti na realizaci bytového domu. Nejhlučnější sestava, která se objeví na stavbě je 
sestava pro provádění pilot. Strojní sestava se skládá ze soupravy na vrtání pilot, rýpadlo-
nakladače a nákladního automobilu. Zvolení sestavy proběhlo z důvodu největších 
hodnot akustického výkonu při chodu strojů. Hlukové posouzení proběhne v programu 
HLUK+. 
12.3.2 Základní identifikační údaje o stavbě 
12.3.2.1 Identifikační údaje stavby 
Název:  Bytový dům ve Stromovce  
Místo:  Hradec Králové – Třebeš 
Katastrální území: Třebeš – Hradec Králové 
Kraj:   Královehradecký  
Parcelní číslo: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 
Charakter:  Novostavba bytového domu 
Účel:   Obytný prostor pro trvalé bydlení 
12.3.2.2 Identifikační údaje hlavních účastníků výstavby 
Zadavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
Statutární zástupce:  Ing. Petr Kulda, jednatel 
IČO:    422 284 68 
DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 




Zpracovatel projektové dokumentace 
Název:   Ing. arch. Pavel Zadrobílek, Žárovka architekti 
Sídlo:   Hradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03 
IČO:    444 144 71 
DIČ:    CZ7003093229 
E-mail:   zadrobilek.p@volny.cz 
Web:    https://www.zarovkaarchitekti.cz/ 
Projektanti jednotlivých částí 
Stavební řešení:  Ing. Tomáš Koblása  ČKAIT: 0602275 
Konstrukční řešení  Ing. Jiří Faltus   ČKAIT: 0602275 
Vodohospodářské stavby: Ing. Zdeněk Pilař  ČKAIT: 0600024 
Vzduchotechnika:  Ing. Jan Weinzetl  ČKAIT: 0601292 
Ústřední topení:  Ing. Jan Nepraš  ČKAIT: 0701002 
Elektrorozvody:  Ing. Pavel Šandera  ČKAIT: 0600617 
Slaboproudé rozvody: Ing. Karel Petrů  ČKAIT: 0701037 
Dopravní stavby:  Ing. Vlastimil Klazar  ČKAIT: 0600008 
Dodavatel projektu 
Název:   S T A K O společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Hradec Králové, Bieblova 782, PSČ 500 03 
IČO:    422 284 68 
DIČ:    CZ42228468 
Tel:    +420 495 716 111 
    +420 495 716 110 
E-mail:   stakohk@stakohk.cz 
Web:    www.stakohk.cz 
12.3.3 Charakteristika stavby 
12.3.3.1 Charakteristika stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Hradci Králové. Pozemek určený k zastavění se 
nachází na stavebních parcelách: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 v katastrálním 
území Třebeš – Hradec Králové. Pozemek je na severozápadní a severovýchodní straně 
ohraničen stávajícím oplocením, které je postaveno na sousedících pozemcích. Na 
jihovýchodní straně je pozemek ohraničen místní komunikací. Terén staveniště je 
rovinatý bez terénních vln a nerovností. 
Budoucí objekt bude mít 5 podlaží a nebude podsklepený. Dům bude od třetího podlaží 
uskakován směrem na jihovýchod z důvodu průchodu hranice nízké a vysoké zástavby 
pozemkem. Střecha bude plochá s pochozími částmi, které budou sloužit jako terasy 
k bytům ve vyšších patrech. Objekt má nepravidelný půdorys ve tvaru ,, U “. Největší 
půdorysné rozměry jsou 35,25 x 34,48 m. Příjezd na pozemek je orientován na 
jihovýchodní stranu.  
V 1.NP se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům, 7 bytových jednotek 1+KK 
s předzahrádkou a společná chodba se schodištěm a výtahem. Ve 2. a 3.NP se nachází 
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kombinace bytů 2+KK, 3+KK a 4+KK. Ve 4.NP se nachází 2 byty 4+KK s rozlehlýma 
terasami a v 5.NP se nachází jeden byt 4+KK s terasou. 
Celková plocha pozemku:  2660 m2 
Zastavěná plocha:   810 m2 
Obestavěný prostor celkem:  9440 m3 
 
Obrázek 12.1: Situace staveniště [59] 
12.3.3.2 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází v Hradci Králové, městské části Třebeš, ulice Ve Stromovce. 
Uvažovaná novostavba bytového domu se nachází na parcelách číslo 91/48, 91/396, 
91/397 a 91/398 v katastrálním území Třebeš. Stavební parcely se nachází v zastavěné 
oblasti. Tato oblast není chráněna žádnými zvláštními předpisy. Pozemek, na kterém bude 
realizována stavba bytového domu je rovinatý, vymezen na jihu a západě veřejnými 
komunikacemi a na severu a východě zahradami rodinných domů. Na pozemku se 
nenachází žádné ochranné ani bezpečností pásmo. Pozemek se nachází mimo záplavovou 
oblast a stavba nebude mít vliv na změnu životního prostředí a okolí. 
Staveniště bude zřízeno na celé ploše dotčených parcel. Vstup nepovolaným osobám bude 
znemožněn souvislým mobilním oplocením o výšce 2 m, které bude provedeno po sejmutí 
ornice. Přístup na staveniště bude umožněn uzamykatelnou bránou. V prostoru staveniště 
bude vybudována staveništní komunikace z betonových panelů s obratištěm pro nákladní 
vozidla. Staveništní komunikace bude vytvořena jako prodloužení stávající vozovky 
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v ulici Ve Stromovce a bude sahat až k severozápadní hranici staveniště. Na 
severozápadní straně staveniště bude zřízena zpevněná plocha s předmontážní plochou, 
dále se na této zpevněné ploše budou nacházet mobilní stavební buňky. K vytvoření 
zpevněné plochy dojde až v průběhu zemních prací. 
 
Obrázek 12.2Velikost staveniště [59] 
12.3.4 Nejhlučnější strojní sestava 
Nejhlučnější zvolenou sestavou, která bude provádět práce na staveništi je strojní sestava 
provádějící vrtání pilot. Sestava se skládá ze soupravy na vrtání pilot, rypadlo-nakladače 
a nákladního automobilu. 
12.3.4.1 Souprava pro vrtání pilot 
Název:   Casagrande B175 XP 
Akustický výkon: 108 dB 
Délka:   6 015 mm 
Šířka:   2 530 mm  
Výška stroje:  21 000 – 26 000 mm 
Výkon motoru: 194 kW 
Hmotnost:  26 500 kg 
12.3.4.2 Rypadlo-nakladač 
Název:   Caterpillar 432F2 
Akustický výkon: 100 dB 
Délka:   5 710 mm 
Šířka:   2 350 mm  
Výška stroje:  2890 mm 
Výkon motoru: 74,5 kW 
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Hmotnost:  8 480 kg 
12.3.4.3 Nákladní automobil 
Název:   Tatra PHOENIX EURO 5 6x6 
Akustický výkon: 101 dB 
Délka:   7 385 mm 
Šířka:   2 550 mm  
Výška stroje:  3 405 mm 
Výkon motoru: 300 kW 
Hmotnost:  10 250 kg 
12.3.5 Posouzení strojní sestavy 
12.3.5.1 První měření hlukové zátěže 
Na ilustraci je možné vidět nejkritičtější místo nasazení strojů a možnosti šíření izofonů 
v oblasti. Zasažená oblast je prozatím bez použití ochranných prvků zamezujících šíření 
hluku.  
 
Obrázek 12.3: Šíření hluku ze staveniště bez použití ochranných prvků 
 
12.3.5.2 Druhé měření hlukové zátěže 
Po vložení situace stavby, strojní sestavy a zábran hluku do programu HLUK+. Proběhl 
v programu nový výpočet na posouzení šíření izofonů do okolí stavby. Na snížení 






Obrázek 12.4: Šíření hluku ze staveniště po použití ochranných prvků 














Obrázek 12.5: Hodnoty kritických bodů působení izofonu 
12.3.6 Vyhodnocení výsledků 
Hodnocení výsledků bude provedeno v souladu s Nařízením vlády č.272/2011, Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Podle nařízení vlády je možné určit rozmezí, ve kterém mohou probíhat práce na 
staveništi. Základní hladina akustického tlaku pro chráněné venkovní prostory staveb je 
stanovena na 50 dB. Při posuzování hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti je možné pro jednotlivé části dne připočítat 
korekce. 











Podle simulace v programu HLUK+ bude během provozu strojní sestavy pro vrtání pilot 
docházet k překročení hlukových limitů. Výsledná nasimulovaná hodnota je vyšší než 
nejvyšší povolená hodnota v denní době od 7:00-21:00 hod., i přestože na staveništi bude 
zřízeno mobilní plné oplocení výšky 2,0 m, nebude docházet k dostatečnému snížení 
hlukové zátěže. Z tohoto důvodu bude nutné rozdělit pracovní cyklus strojní sestavy na 





12.4 Propočet stavby dle THU 
Propočet bytového domu pomocí THU je v diplomové práci veden jako Příloha č.12.C. 
Ke zpracování propočtu stavebního projektu byl použit program BUILDPower S. 
12.5 Dokumentace nutná pro provádění veřejného záboru ploch 
12.5.1 Obecné informace 
12.5.1.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Hradci Králové. Pozemek určený k zastavění se 
nachází na stavebních parcelách: p.č. 91/48, 91/396, 91/397 a 91/398 v katastrálním 
území Třebeš – Hradec Králové. Pozemek je na severozápadní a severovýchodní straně 
ohraničen stávajícím oplocením, které je postaveno na sousedících pozemcích. Na 
jihovýchodní straně je pozemek ohraničen místní komunikací. Terén staveniště je 
rovinatý bez terénních vln a nerovností. 
Budoucí objekt bude mít 5 podlaží a nebude podsklepený. Dům bude od třetího podlaží 
uskakován směrem na jihovýchod z důvodu průchodu hranice nízké a vysoké zástavby 
pozemkem. Střecha bude plochá s pochůznými částmi, které budou sloužit jako terasy 
k bytům ve vyšších patrech. Objekt má nepravidelný půdorys ve tvaru ,, U “ , největší 
půdorysné rozměry jsou 35,25 x 34,48 m. Příjezd na pozemek je orientován na 
jihovýchodní stranu.  
V 1.NP se nachází sklepní kóje k jednotlivým bytům, 7 bytových jednotek 1+KK 
s předzahrádkou a společná chodba se schodištěm a výtahem. Ve 2. a 3.NP se nachází 
kombinace bytů 2+KK, 3+KK a 4+KK. Ve 4.NP se nachází 2 byty 4+KK s rozlehlými 
terasami a v 5.NP se nachází jeden byt 4+KK s terasou. 
Celková plocha pozemku:   2660 m2 
Zastavěná plocha:    810 m2 
Obestavěný prostor celkem:   9440 m3 
12.5.1.2 Obecné informace o studie 
Předmětem studie je popsání několika kroků nutných k učinění záboru veřejného 
prostranství. Bude se jednat o zabrání 16 parkovacích míst v ulici Ve Stromovce v Hradci 
Králové. Zábor prostoru je nutný pro zvýšení kapacity a zlepšení obsluhy staveniště. 




Obrázek 12.6: Posuzovaná oblast záboru veřejného prostranství [59] 
12.5.2 Žádost o užívání veřejného prostranství 
Prvním krokem, který je nutný realizovat je vyplnění a podání žádosti o užívání veřejného 
prostranství na magistrát města Hradce Králové. Město Hradec Králové disponuje 
připraveným formulářem k podání žádosti, který vyplněný uvádím v Příloze č.12.D-I. 
12.5.3 Ohlášení užívání veřejného prostranství 
Dalším nutným krokem, po schválení žádosti, je podání ohlášení o užívání na magistrát 
města Hradce Králové. Pro zjednodušení podání již město zhotovilo formulář pro podání 
ohlášení, který je v souladu s platnou legislativou. Vyplněné ohlášení přikládám ve formě 
Přílohy č.12.D-II. 
12.5.4 Žádost o zpětné převzetí veřejného prostranství 
Posledním krokem je vrácení zabraného území městu Hradec Králové. V tomto kroku se 
vyplní formulář a zašle se na magistrát, kde žádost posoudí a zohlední znehodnocení 
prostoru proti původnímu stavu. Prostor by se měl vrátit v původním nepoškozeném 
stavu. Město Hradec Králové pro zjednodušení postupu již nechalo vytvořit formulář, 
který vyplněný přikládám ve formě Přílohy č.12.D-III. 
12.6 Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě 
nadpraží 
Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě nadpraží je v diplomové 
práci vedeno jako Příloha č. 12–E. Zvolené schéma je upraveno na základě původního 
schématu z webových stránek. [61] 
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12.7 Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě ostění 
Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě ostění je v diplomové práci 
vedeno jako Příloha č. 12–F. Zvolené schéma je upraveno na základě původního 
schématu z webových stránek. [61] 
12.8 Schéma vtoku terasy 
Schéma střešního vtoku terasy je v diplomové práci vedeno jako Příloha č. 12–G. 





































Cílem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu pro výstavbu 
bytového domu ,,Ve Stromove“ v Hradci Králové. Pro lepší pochopení a zjednodušení 
práce byl projekt rozdělen na několik menších logických celků, které na sebe vzájemně 
navazují. Pro porozumění projektu byla zpracována technická zpráva projektu, na základě 
které jsem následně zpracoval stavebně technologickou studii.  Pro vytvoření finančního 
plánu bylo nutné provést ohodnocení projektu technickohospodářskými ukazateli. 
Časový plán byl zpracován na základě orientační doby výstavby typových domů pomocí 
softwaru CONTEC. Za účelem zpřesnění časového plánu projektu byl zpracován 
harmonogram hlavního stavebního objektu. Pro projekt zařízení staveniště jsem 
zpracoval technickou zprávu, ekonomické vyčíslení nákladů, výkresovou dokumentaci a 
studii záboru veřejného prostranství. Technická zpráva popisuje jednotlivé objekty 
zařízení staveniště, v záborové studii jsem popsal postup získání povolení záboru 
veřejného prostranství. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů je zpracován na 
základě stavebně technologické studie projektu. Dalšími zpracovávanými celky jsou 
technologické předpisy s kontrolními a zkušebními plány. Ke každému předpisu je 
vypracován pomocí softwaru BUILDPower S podrobný položkový rozpočet. Za účelem 
posouzení hlukové úrovně ze stavební činnosti byla zpracována hluková studie.  
V průběhu zpracování diplomové práce jsem využíval znalosti získané během studia a od 
vedoucího diplomové práce. V průběhu práce na diplomové práci jsem využíval speciální 
softwary, ve kterých jsem si rozšiřoval znalosti a dovednosti. Mezi využívané softwary 
patří: Microsoft Project, BUILDPower S, AutoCad, ArchiCad a CONTEC. Tvorba 
diplomové práce mě obohatila jak po teoretické stránce, tak i po stránce praktické a 




















ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 – Beton – Specifikace, vlastnosti a výroba 
ČSN 73 1101- Navrhování zděných konstrukcí 
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí 
Zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce 
Zákon č.309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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p.č.  parcelní číslo 
IČO  identifikační číslo osoby 
DIČ  daňové identifikační číslo 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
PSČ  poštovní směrovací číslo 
DN  průřez potrubí 
PE  polyethylen 
a.s.  akciová společnost 
NN  nízké napětí 
SO  stavební objekt 
ČSN  Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
MJ  měrná jednotka 
PVC  polyvinylchlorid 
HT  high temperature 
DPH  daň z přidané hodnoty 
THU  technický hospodářský ukazatel   
























4. Časový a finanční plán – objektový 
5. Časový plán hlavního stavebního objektu 
6–A Výkres zařízení staveniště zemní práce 
6–B Výkres zařízení staveniště základy 
6–C Výkres zařízení staveniště hrubá vrchní stavba 
6–D Výkres zařízení staveniště práce vnitřní a dokončovací 
10. Plán zajištění materiálových zdrojů 
11.A Kontrolní a zkušební plán pro provádění zateplení obvodového pláště systémem 
ETICS 
11.B Kontrolní a zkušební plán pro provádění teras 
12.A Položkový rozpočet pro provádění zateplení obvodového pláště systémem ETICS 
12.B Položkový rozpočet pro provádění teras 
12.C Propočet stavby dle THU 
12.D-I. Žádost o užívání veřejného prostranství 
12.D-II. Ohlášení užívání veřejného prostranství 
12.D-III. Žádost o zpětné převzetí veřejného prostranství 
12–E Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě nadpraží 
12–F Schéma napojení okenní výplně na obvodovou stěnu v místě ostění 
12–G Schéma vtoku terasy 
 
 
 
 
 
